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No. Nombre del plan o
programa Nombre del proyecto Objetivos Monto Financiamiento Plazo Beneficiarios Avance de

ejecución Responsable Evaluación o Resultado

1 PMD 2014 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN
CRISTÓBAL

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN SAN
CRISTÓBAL 96,512.28 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 66.15 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

2 PMD 2014 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANEJO
AMBIENTAL FLOREANA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANEJO
AMBIENTAL EN FLOREANA 59,906 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 121.90 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

3 PMD 2014 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO MUNDO EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
CERRO MUNDO 60,350.53 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 74.46 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

4 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN EL CHINO EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN EL
CHINO 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 93.47 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

5 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN CERRO VERDE EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
CERRO VERDE 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 177.98 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

6 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTSRIBUCIÓN  CERRO AZUL EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTSRIBUCIÓN
CERRO AZUL 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

7 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN ESTACIÓN
TERRENA

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
ESTACIÓN TERRENA 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

8 PMD 2013 MEJORAMIENTO MEDIA TENSIÓN HOSPITAL SAN
CRISTÓBAL

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIA TENSIÓN
HOSPITAL SAN CRISTÓBAL 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

9  BID RSND REPONTENCIACIÓN CENTROS DE TRANFORMADORES EJECUTAR EL PROYECTO REPONTENCIACIÓN CENTROS DE
TRANFORMADORES 280,000 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 44.59 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

10  BID RSND DISEÑO SUBESTRACIÓN SAN CRISTÓBAL Y SANTA
CRUZ

REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE LAS
SUBESTRACIONES DE SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ 123,200 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 26.60 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

11  BID RSND ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES 13.8 KV REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES 13.8 KV 60,480 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 43.82 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

12  BID RSND REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
FLOREANA REMODELAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE FLOREANA 28,484 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 43.36 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

13  BID RSND REMODELACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR  LOS
ARROYOS BORREGUERA Y POLIDEPORTIVO

REMODELAR LAS REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS  ARROYOS
BORREGUERA Y POLIDEPORTIVO 403,422 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 43.51 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

14  BID RSND REMODELACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN PEDREGAL,
BRISAS DEL MAR Y ECUELA JACINTO GORDILLO

REMODELAR LAS REDES DISTRIBUCIÓN PEDREGAL, BRISAS DEL
MAR Y ECUELA JACINTO GORDILLO 179,902 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 71.72 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

15  BID RSND BID RSND SOCIALIZADOR DEL PROGRAMA COCCIÓN REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA BID
RSND SOCIALIZADOR DEL PROGRAMA COCCIÓN 56,000 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

16 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES NUEVOS PMD
2014

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES NUEVOS PMD
2014 11,717.44 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

17 FONREP 2012 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, MATRIZ SAN
CRISTÓBAL

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, MATRIZ SAN
CRISTÓBAL 49,598 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 78.05 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

18 LIQ DEFICIT 2013 ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES,
MATRIZ SAN CRISTÒBAL

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y
OPERADORES, MATRIZ SAN CRISTÒBAL 27,498 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 32.37 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

19 SIGDE 2014 REDES DE COMUNICACIÓN -SISTEMAS CIS CRM REDES DE COMUNICACIÓN -SISTEMAS CIS CRM 9,771 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 23.95 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

20 LIQ DEFICIT 2013 REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM 9,771 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

21 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA 868,433.32 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 53.67 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

22 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART 8,213 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

23 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - GIS REDES DE COMUNICACIÓN - GIS 5,226 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 76.54 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

24 SOC AMB 2012 SOTERRAMIENTO RED CASCO COMERCIAL FLOREANA EJECUTAR EL PROYECTO SOTERRAMIENTO RED CASCO
COMERCIAL FLOREANA 120,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 23.07 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

25 CAL Y SOC AMB 2014 ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, AMTRIZ SAN RISTÓBAL REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, AMTRIZ SAN RISTÓBAL 10,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

26 CAL Y SOC AMB 2014 TECHADO PARA MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES

EJECUTAR EL PROYECTO TECHADO PARA MANTENIMIENTO DE
TRANSFORMADORES 20,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

27 CAL Y SOC AMB 2014 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PARA ALMACENAMIENTO
DE TRANSFORMADORES

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PARA ALMACENAMIENTO
DE TRANSFORMADORES 20,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

28 SOC AMB 2012 CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y PTO. DE
MONITOREOS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y PTO. DE
MONITOREOS, MATRIZ SAN CRISTÓBAL 9,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

29 SOC AMB 2012 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS PERIMETRAL, MATRIZ
SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PERIMETRAL,
MATRIZ SAN CRISTÓBAL 50,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 51.52 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

30 SOC AMB 2012 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS INSONORAS, MATRIZ
SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS INSONORAS, MATRIZ
SAN CRISTÓBAL 120,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

31 CAL Y SOC AMB 2014 SISTEMA SCADA . DMS. OMS., MATRIZ SAN CRISTÓBAL EJECUTAR EL PROYECTO SISTEMA SCADA . DMS. OMS., MATRIZ SAN
CRISTÓBAL 160,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 100.00 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

32 LIQ DEFICIT 2013 REHABILIDATICIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO, MATRIZ
SAN CRISTÓBAL

EJECUTAR EL PROYECTO REHABILIDATICIÓN SISTEMA
FOTOVOLTAICO, MATRIZ SAN CRISTÓBAL 126,411 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 100.00 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

33 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PARA
MATRIZ SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, PARA
MATRIZ SAN CRISTÓBAL 39,442.09 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 91.16 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

34 PLAN REP 2014 ACTUALIZACIÓN CATASTROS CLIENTES ZONAS DE
COBERTURA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTROS CLIENTES ZONAS DE
COBERTURA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL 14,726 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 38.55 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

35 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MONOFÁSICOS A
BIFÁSICOS, PARA MATRIZ SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MONOFÁSICOS A
BIFÁSICOS, PARA MATRIZ SAN CRISTÓBAL 27,340.69 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 42.41 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

36 FONREP 2012 ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, MATRIZ SAN CRISTÓBALREALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, MATRIZ SAN
CRISTÓBAL 7,500 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 24.41 ANIBAL ALARCON FLORES % de avance

37 LIQ DEFICIT 2013 CONSTRUCCIÓN BODEGA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, MATRIZ SAN CRISTÓBAL 80,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 10.18 ANIBAL ALARCON FLORES % de avance

38 LIQ DEFICIT 2013 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MATRIZ
SAN CRISTÓBAL

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, MATRIZ
SAN CRISTÓBAL 16,240 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 117.43 MILTÓN AGUAS FLORES % de avance

39 CAL Y SOC AMB 2014 RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, MATRIZ SAN
CRISTÓBAL

EJECUTAR EL PROYECTO RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS,
MATRIZ SAN CRISTÓBAL 50,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 93.18 MILTÓN AGUAS FLORES % de avance

40 LIQ DEFICIT 2013 ADQUISICIÓN DE LICENCIA CYMDIST REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA CYMDIST 25,166.40 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 100.00 MILTÓN AGUAS FLORES % de avance

41 CAL Y SOC AMB 2014 ADQUISICÓN DE TURNERO ELECTRÓNICO, AGENCIA
ISABELA

REALIZAR LA ADQUISICÓN DE TURNERO ELECTRÓNICO, AGENCIA
ISABELA 10,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 MILTÓN AGUAS FLORES % de avance

42 PMD 2014 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SANTA
CRUZ

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SANTA
CRUZ 66,201 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 66.53 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

43 PMD 2014 CONSTRUCCIÓN RED DISTRIBUCIÓN CANAL ITABACA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DERED DISTRIBUCIÓN CANAL
ITABACA 101,562 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 67.84 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

44 PMD 2014 REPONTENCIACIÓN PARQUE ARTESANAL EJECUTAR EL PROYECTO REPONTENCIACIÓN PARQUE ARTESANAL 61,837 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 61.64 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

45 PMD 2014 MEJORAMIENTO RED BARRIO EL MIRADOR EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED BARRIO EL
MIRADOR 727,826 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 59.15 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

46 PMD 2014 CONSTRUCCIÓN OFICINA TÉCNICA, AGENCIA SANTA
CRUZ

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA TÉCNICA, AGENCIA
SANTA CRUZ 364,598 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 59.45 VÌCTOR VELEZ  VEGA % de avance

47 PMD 2013 REGENERACIÓN URBANA FASE II EJECUTAR EL PROYECTO REGENERACIÓN URBANA FASE II 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 317.44 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

48 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN BELLAVISTA EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
BELLAVISTA 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 49.28 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

49 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SCALECIA EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
SCALECIA 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 95.68 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

50 PMD 2013 MEJORAMEINTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR  NOE EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMEINTO RED DISTRIBUCIÓN
SECTOR  NOE 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 130.56 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

51 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN OCCIDENTE 1 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
OCCIDENTE 1 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 73.85 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

52 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN OCCIDENTE 2 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
OCCIDENTE 2 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 110.53 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

53 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR
PEREGRINA

EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
SECTOR PEREGRINA 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 103.40 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

54 PMD 2013 MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN SECTOR SOLIS II EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN
SECTOR SOLIS II 5,714 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 221.07 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance
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55 FERUM BID 2014 CONSTRUCCIÓN RED DISTRIBUCIÓN PARQUE
ARTESANAL

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN PARQUE
ARTESANAL 27,001 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 44.71 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

56 FERUM BID 2014 EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN  SECTOR MEDIA
LUNA

EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN
SECTOR MEDIA LUNA 35,132 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 44.44 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

57 FERUM BID 2014 EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN PÁJARO BRUJO EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN
PÁJARO BRUJO 23,406 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 45.17 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

58 FERUM BID 2014 EXPANSION RED DISTRIBUCIÓN AGUACATAL EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSION RED DISTRIBUCIÓN
AGUACATAL 21,949 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 45.41 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

59 TRANSELECTRIC 2013 CONSTRUCCIÓN LINEA SUBTRANSMISIÓN BALTRA
PUERTO AYORA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA SUBTRANSMISIÓN BALTRA
PUERTO AYORA 311,571 TRANSELECTRIC 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 58.45 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

60 MEER 2013 LINEA INTERCONEXIÓN TRIFÁSICA PUERTO AYORA EJECUTAR EL PROYECTO LINEA INTERCONEXIÓN TRIFÁSICA
PUERTO AYORA 90,432 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 95.77 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

61 PLAN REP 2014 REPOTENCIACIÓN INTEGRAL RED DE DISTRIBUCIÓN
BARRIO CASCADA FASE I

EJECUTAR EL PROYECTO REPOTENCIACIÓN INTEGRAL RED DE
DISTRIBUCIÓN BARRIO CASCADA FASE I 325,020 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

62 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, AGENCIA SANTA CRUZ REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO, AGENCIA SANTA CRUZ 145,794 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 41.58 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

63 LIQ DEFICIT 2013 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ 49,600 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 76.49 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

64 LIQ DEFICIT 2013 ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y OPERADORES,
AGENCIA SANTA CRUZ

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA ELECTRICISTAS Y
OPERADORES, AGENCIA SANTA CRUZ 27,499 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 32.36 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

65 SIGDE 2014 REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM 9,771 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

66 LIQ DEFICIT 2013 REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS CRM 9,771 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

67 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA REDES DE COMUNICACIÓN - SCADA 2,580 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 100.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

68 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART 8,213 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

69 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - GIS REDES DE COMUNICACIÓN - GIS 5,226.00 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.15 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

70 SOC AMB 2012 CAMBIO DE REDES AÉREAS A SUBTERRÁNEAS REALIZAR EL CAMBIO DE REDES AÉREAS A SUBTERRÁNEAS 135,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 53.24 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

71 CAL Y SOC AMB 2014 EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN PROY.  BALTRA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN
PROY.  BALTRA 170,632 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 21.56 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

72 CAL Y SOC AMB 2014 VEHÍCULO ATENCIÓN A CONTINGENCIAS REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO ATENCIÓN A
CONTINGENCIAS 49,600 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 84.38 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

73 CAL Y SOC AMB 2014 REFORESTACIÓN, AGENCIA SANTA CRUZ EJECUTAR EL PROYECTO REFORESTACIÓN, AGENCIA SANTA CRUZ 60,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 11.80 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

74 SOC AMB 2012 CONSTRUCCIÓN CHIMENEAS Y PTO. DE MONITOREO REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y PTO. DE
MONITOREO 10,500 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

75 SOC AMB 2012 CONSTRUCCIÓN CÁMARAS INSONORAS, AGENCIA
SANTA CRUZ

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS INSONORAS, AGENCIA
SANTA CRUZ 43,170 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 0.00 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

76 CAL Y SOC AMB 2014 EXPANSIÓN SAPG PAMPAS COLORADAS, AGENCIA
SANTA CRUZ

EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN SAPG PAMPAS COLORADAS,
AGENCIA SANTA CRUZ 19,230 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 94.94 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

77 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES,
AGENCIA SANTA CRUZ

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES,
AGENCIA SANTA CRUZ 50,111.37 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 92.48 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

78 PLAN REP 2014 ACTUALIZACIÓN CATASTROS CLIENTES ZONAS DE
COBERTURA, AGENCIA SANTA CRUZ

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTROS CLIENTES ZONAS DE
COBERTURA, AGENCIA SANTA CRUZ 14,726 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 38.55 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

79 PMD 2014 REMODELACIÓN EDIFICIO AGENCIA SANTA CRUZ REMODELAR EL EDIFICIO AGENCIA SANTA CRUZ 522,167 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 46.01 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

80 FONREP 2012 ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MOTONETAS, AGENCIA SANTA CRUZ 7,500 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 ANIBAL ALARCON FLORES % de avance

81 CAL Y SOC AMB 2014 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO JEFATURA AGENCIA SANTA
CRUZ

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO JEFATURA AGENCIA
SANTA CRUZ 49,600 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 70.67 POLO CARRERA SANCHEZ % de avance

82 SIGDE 2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,
AGENCIA SANTA CCRUZ

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,
AGENCIA SANTA CCRUZ 16,240 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 42.03 MILTÓN AGUAS FLORES % de avance

83 PMD 2014 ESPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN LOS TALLERES EJECUTAR EL PROYECTO ESPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN LOS
TALLERES 45,348.14 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 85.12 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

84 SIGDE 2012 MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN CEIBOS EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN
CEIBOS 5,715 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 89.91 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

85 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, AGENCIA ISABELA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, AGENCIA ISABELA 145,794 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 41.58 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

86 SIGDE 2014 REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM 9,772 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

87 LIQ DEFICIT 2013 REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM REDES DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS CIS Y CRM 9,772 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

88 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART REDES DE COMUNICACIÓN - PROYECTO ECOSMART 8,214 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 0.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

89 SIGDE 2012 REDES DE COMUNICACIÓN - GIS REDES DE COMUNICACIÓN - GIS 5,228 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 23.14 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

90 FERUM BID 2014 EXPANSIÓN  RED DISTRIBUCIÓN  SECTOR EL CURA EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN  RED DISTRIBUCIÓN  SECTOR
EL CURA 31,494 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 44.19 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

91 FERUM BID 2014 EXPANSIÓN  RED DISTRIBUCIÓN  SECTOR EL PAPAL EJECUTAR EL PROYECTO EXPANSIÓN  RED DISTRIBUCIÓN  SECTOR
EL PAPAL 164,500 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 41.94 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

92 LIQ DEFICIT 2013 PROYECTO HÍBRIDO ISABELA PROYECTO HÍBRIDO ISABELA 257,000 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS 60.42 MARCO TOSCANO PALLO % de avance

93 CAL Y SOC AMB 2014 REMODELACIÓN DE LA VIA EL AEROPUERTO, AGENCIA
ISABELA

REMODELAR LAS REDES DE LA VIA EL AEROPUERTO, AGENCIA
ISABELA 36,400 EMPRESA 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 95.00 JAVIER MEDINA ABARCA % de avance

94 PMD 2014 ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES,
AGENCIA ISABELA

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES,
AGENCIA ISABELA 24,217 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 94.67 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

95 PLAN REP 2014 ACTUALIZACIÓN CATASTROS CLIENTES ZONAS DE
COBERTURA, AGENCIA ISABELA

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DELCATASTROS CLIENTES ZONAS DE
COBERTURA, AGENCIA ISABELA 14,725 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 38.56 NELSON TOMALA BRAVO % de avance

96 SIGDE 2012 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,
AGENCIA ISABELA

REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN,
AGENCIA ISABELA 16,240 MEER 12 MESES CLIENTES INTERNOS Y

EXTERNOS 42.03 NELSON TOMALA BRAVO % de avance


