

HOJA DE RUTA PROCESO

Área que entrega	Detalle Documentación REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DELA ISLA ISABELA.	Área que recibe:	Fecha / hora	Firma recepción	Observaciones
DIRECCIÓN TÉCNICA		PLANIFICACIÓN		14.04.21. Jef.	Acuerdo a Derecho. No quise procedimiento legal. - Recusación de la Interposición. JEF.
Asesoría legal.		Presidencia	14/4/2021	Karla-Madrado.	Para lo firme de P.E.
Presidencia Presidencia	"	DAF	16:00 23/4/2021	Roger Ortega	
Presupuesto	"	Compras	26-04-21	Jef.	Se reanuda el proceso
Compras	"	DAF	27/4/2021	Roger Ortega	Solicitud emisión Certificación Presupuestaria. P
Presupuesto		Compras.	03/05/2021		Se recibe la Certificación Presupuestaria # 000113. P
Compras	"	Asesoría Legal	04/05/2021		Entrega de documentos para emisión de Resolución de Inicio.

[illegible][illegible]