

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				<a href="#">Link para descarga</a>				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">Link para descarga</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				<a href="#">Link para descarga</a>				
Tipo (Programa, proyecto)	Reconfiguración y repotenciación de la red de distribución sector el Mirador del cantón Santa Cruz	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CALIDAD	PROVISIÓN DE DOS GRUPOS ELECTRÓGENOS, PARA EL RECAMBIO TECNOLÓGICO DE LAS CENTRALES SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ DE ELEGALAPAGOS S.A.	Incrementar la calidad de productos y servicios	Porcentaje de disponibilidad de la generación térmica	1,727,819.71	sep-21	jun-22	45%	No aplica
RECURSOS PROPIOS	ADQUISICIÓN DE CUATRO CARROS ESPECIALES CON SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRAULICO AISLADO.	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	1,074,424.96	mar-21	jun-22	55%	No aplica
EXPANSIÓN 2020	RECONFIGURACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR RURAL DE LA ISLA SAN CRISTOBAL FASE I: EXTENSIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ANILLO DE RED AÉREA DEL ALIMENTADOR PRIMARIO 103. CONSTRUCCIÓN DE RED AÉREA TRIFÁSICA DESDE LA SUBESTACIÓN SAN CRISTÓBAL HASTA LA ENTRADA DE LA PARROQUIA EL PROGRESO	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	386,938.25	sep-21	mar-22	0%	No aplica
EXPANSIÓN 2020	RECONFIGURACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR URBANO DE LA ISLA SANTA CRUZ FASE I: CALLE JUAN MONTALVO ENTRE INDEFATIGABLE Y MOISÉS BRITO; CALLE LOBO MARINO ENTRE BARRINGTON E INDEFATIGABLE	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	348,627.32	sep-21	mar-22	0%	No aplica
EXPANSIÓN 2020	RECONFIGURACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR URBANO DE LA ISLA SAN CRISTOBAL FASE I: EXPANSIÓN TRIFÁSICA MEDIA TENSIÓN PARA EL HOSPITAL OSKAR JANDL DESDE LA AV. ALSACIO NORTHIA; EXTENSIÓN DE RED TRIFÁSICA AÉREA DESDE AV. ALSACIO NORTHIA HASTA AV. ARMADA NACIONAL POR LA AV. ALBERTO SPENCER Y CALLE PADRE LUIS MORALES; Y, EXTENSIÓN DE RED TRIFÁSICA DE MEDIA TENSIÓN, CALLE J.J	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	392,165.52	nov-21	may-22	0%	No aplica
CRÉDITOS BID V	Modernización y Repotenciación de la Subestación San Cristóbal	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	2 758611.08	jun-22	may-23	15%	No aplica
CRÉDITOS BID V	Repotenciación de la Red de Distribución en el Sector Barrio Nuevo, Pedregal V y Expansión de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión de la Zona Rural de la isla Isabela	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	383,441.31	jun-22	nov-22	33%	No aplica
CRÉDITOS BID VI	Repotenciación y Reconfiguración de los Alimentadores 1 y 2 de la Isla Isabela	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	499,900.80	mar-22	ago-22	33%	No aplica
CRÉDITOS BID VI	Repotenciación de los Centros de Transformación y Reconfiguración de la Red de Distribución - Casco Urbano Pto. Ayora	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	392,112.00	jun-22	nov-22	33%	No aplica
CRÉDITOS BID VI	Repotenciación de la Red de Distribución Cascada Fase II y Repotenciación de los Centros de Transformación y Reconfiguración de la Red de Distribución - Casco Urbano Pto. Baquerizo Moreno	Incrementar la calidad de productos y servicios	Disminuir la frecuencia y tiempo de duración de las interrupciones por KVA desconectado	429,811.20	jun-22	nov-22	33%	No aplica
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>								
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2022				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				JEFATURA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. RENE CHUMBI				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				<a href="mailto:rene.chumbi@elegalapagos.com.ec">rene.chumbi@elegalapagos.com.ec</a>				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(052) 520-136 EXTENSIÓN 1311				