

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución

No.	Nombre del contratista (personas naturales) o razón social (personas jurídicas)	RUC del contratista	Tipo de contrato	Objeto del Contrato	Monto	Fecha en el que se declaró incumplido el contratista	Causas del incumplimiento	Existe un proceso de apelación por parte del contratista
1	Contratista: Ing. Edgar Ivan Moreno Castro	1721501656001.	Obra No. 002/2021	"RECONFIGURACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR URBANO DE LA ISLA SANTA CRUZ FASE I: CALLE JUAN MONTALVO ENTRE INDEFATIGABLE Y MOISÉS BRITO; CALLE LOBO MARINO ENTRE BARRINGTON E INDEFATIGABLE"	(USD 248.778,00), IVA no incluido	4/5/2022	El contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales.	
2	Contratista: Ing. Edgar Ivan Moreno Castro	1721501656001.	Obra No. 003/2021	"RECONFIURACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR URBANO DE LA ISLA SAN CRISTOBAL FASE I: EXPASION TRIFASICA MEDIA TENSION PARA EL HOSPITAL OSKAR JANDL DESDE LA AV. ALSACIO NORTHIA;EXTENSION DE RED TRIFASICA AEREA DESDE LA AV. ALSACIO NORTHIA HASTA AV. ARMADA NACIONAL POR LA AV. ALBERTO SPENCER Y CALLE PADRE LUIS MORALES; Y, EXTENSION DE RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION, CALLE J.J. FLORES ENTRE AV. QUITO Y AV.J. BOLDOS"	(USD 296.424,90), IVA no incluido.	5/5/2022	El contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales.	Con Oficio No. OF-EIMC-EEPGSA-01-040-2022, Presenta impugnacion extemporanea a la resolucio de terminacion unilateral. Con oficio No.EEPGSA-PE-2022-0309-OFC, se da respuesta .
3	Contratista: Ing. Edgar Ivan Moreno Castro	1721501656001.	Obra No. 004/2021	"RECONFIGURACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR URBANO DE LA ISLA SANTA CRUZ FASE II: CALLE DUNCAN, ENTRE PETREL Y AV. BALTRA; AV. GALÁPAGOS, ENTRE FRAGATA Y LA CASCADA; Y, CALLE LA CASCADA, ENTRE AV. GALÁPAGOS Y SCALEZIA; CALLE SCALEZIA ENTRE LA CASCADA Y CORMORÁN"	(USD 266.802,13), IVA no incluido	3/5/2022	El contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales.	con Oficio No. OF-EIMC-EEPGSA-08-036-2022, Presenta impugnacion extemporanea a la resolucio de terminacion unilateral. Con oficio No.EEPGSA-PE-2022-0308-OFC, se da respuesta.
4	Contratista:Compañía ENERLUZ S.A.	0991193332001.	Adquisición de bienes No. 013/2021	"REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE MEDICION Y GESTION DE REPORTES EN CENTRALES DE GENERACION Y SUBESTACIONES"	(USD 240.406,86) IVA no incluido.	29/4/2022	El contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales.	Accion de Proteccion No. 09285202200852, en Apelacion
5	Contratista:Sr. José David Trujillo Carvajal	1705528873001.	Servicios Nro.001/2022	"SERVICIOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE PUERTA A PUERTA DE UN REACTOR DE 1.2 MVA UBICADO EN LA SUBESTACION BALTRA"	(USD 23.091,00) IVA no incluido	5/5/2022	El contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales.	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							31/1/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:							MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL j):							ASESORÍA JURÍDICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL j):							AB. GABRIEL AROCA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							diego.pelaez@elecgalapagos.com.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:							(05) 252-0733-EXT.1231	