



INGENIEROS ELECTRICOS
DISEÑO, CONSTRUCCION, FISCALIZACION DE PROYECTOS
ELECTRICOS Y TELEFONICOS

San Cristóbal, 06 de agosto del 2018
OFF-49-PPAY-2018

Señor Ingeniero
Cesar Patiño.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ELECGALAPAGOS

Presente. -
De mi consideración:

Asunto: Pago planillas 3 de Fiscalización Eléctrica.
Contrato No.10-2017 Proceso: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-FI-002

Proyecto: Ampliación y Construcción de la Subestación de Puerto Ayora, Proceso:
BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

En relación al objeto del contrato: No. 10-2017 “**FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ELÉCTRICA DE AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PUERTO AYORA**”. Solicito el pago de la presente factura de acuerdo a la cláusula del contrato numeral 10.2 FORMA DE PAGO, correspondiente al avance del 75% de obra física que se resumen en el 80% del avance aprobado para el pago de la planilla #2 de la contratista, y para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Informe para pago de planilla #2, a la contratista COFEKA.
- Copia de la planilla #2 aprobada, presentada por la contratista COFEKA con el 80% de avance físico de obra.
- Informe quincenal de las actividades realizadas en la obra, en el periodo correspondiente.
- Copia del libro de obra.
- Original y copia de factura
- Copia de certificado bancario para transferencia

Por la atención que se dé al presente le expreso mi agradecimiento.

Atentamente.

WILSON G. TISALEMA PERALTA
Ingeniero Eléctrico – EPN
LP: 03-T-135-EPN
Teléfonos: 0998218439