

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		VER ANEXOS ENERO 2021				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		VER ANEXOS ENERO 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)		VER ANEXOS ENERO 2023				
Tipo (Programa, proyecto)	Reconfiguración y repotenciación de la red de distribución sector el Mirador del cantón Santa Cruz	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Costos de calidad 2019	REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIO VOLTAJE DEL ALIMENTADOR N 3 Y DEL ALIMENTADOR EXPRESO DEL PARQUE EÓLICO DE LA ISLA SAN CRISTOBAL Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA DEL SECTOR LAS GOTERAS.	297.348,85	jun-18	feb-21	80%	
Costos de calidad 2019	REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR RURAL - ISLA ISABELA	359.634,81	may-19	oct-20	95%	
Costos de calidad 2019	REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA TRONCAL DEL ALIMENTADOR 203 DE LA ISLA SANTA CRUZ	298.115,68	jul-19	oct-20	50%	Liquidación 19/02/2021
Costos de calidad 2018	EXPANSIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL, SECTORES SOCAVÓN Y LAS GOTERAS	259.968,95	may-19	ago-20	100%	Finalizado
Costos de calidad 2019	REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR RURAL ISLA ISABELA.	302.066,69	may-19	oct-20	95%	
CRÉDITOS BID V	MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN CRISTÓBAL	2.758.612,00	jun-20	mar-22	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID V	REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR BARRIO NUEVO	33.879,00	jun-20	mar-22	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID V	REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR PEDREGAL V	30.542,00	jun-20	mar-22	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID V	EXPANSIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA ZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA	208.135,00	jun-20	mar-22	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID VI	REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DE LA ISLA ISABELA	499.906,00	jul-20	jun-21	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID VI	REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN-CASTO URBANO PTO. AYORA	392.112,00	ago-20	jun-21	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID VI	REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN-CASTO URBANO PTO. BAQUERIZO MORENO	196.336,00	ago-20	jun-21	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA
CRÉDITOS BID VI	REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CASCADA FASE II	233.478,00	ago-20	jun-21	0%	Inicio de creación de necesidad una vez se haga efectiva la transferencia de fondos BID/JICA

Calidad 2020	MEJORA INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL DEL BARRIO LA CASCADA EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN SANTA CRUZ MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS CONVENCIONALES POR EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EFICIENTE TIPO LED	91.952	jun-20	oct-20	30%	SAPG- 1 SÓLO PROCESO LUMINARIAS
Expansión 2020	EXPANSIÓN DEL SISTEMA SAPG MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EFICIENTE EN EL SECTOR EL CHINO UBICADO EN EL CANTÓN SAN CRISTÓBAL	29.382	oct-20	dic-20	10%	Proceso se volvió a lanzar
Expansión 2020	EXPANSIÓN DEL SISTEMA SAPG MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EFICIENTE EN EL SECTOR LAS GOTERAS UBICADO EN EL CANTÓN SAN CRISTÓBAL	28.406,56	oct-20	dic-20	10%	Proceso se volvió a lanzar
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN						
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31/1/2021				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):		JEFATURA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):		ING. RENE CHUMBI				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		rene.chumbi@elecgalapagos.com.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(052) 520-136 EXTENSIÓN 1243				