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Memorando Nro. EEPG-DT-2019-120-MEM
Puerto Baquerizo Moreno, 20 de junio de 2019

PARA: Ing. Juan Carlos Lépez Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO

ASUNTO: Solicitud de pago final, Contrato de obra No. 10-2018, “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR DEL
CANTON SANTA CRUZ” con el Contratista Ing: Hugo Pinos Espinoza.

El 10 de septiembre de 2018, ELECGALAPAGOS S.A., suscribié el CONTRATO DE OBRA No. 10-2018,
“REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR
DEL CANTON SANTA CRUZ’ con el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El valor del contrato en referenc;ia es de USD. 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON
ONCE CENTAVOS), sin incluir IVA.

Conforme lo establece la clausula sexta, literal 6.2 del referido contrato establece que se otorgara un
anticipo del 50% del valor total del contrato, el pago de anticipo fue solicitado el 13 de diciembre de 2018
por el Ing. Kevin Cruz, Administrador del Contrato de aquel entonces, en memorando No. EEPG-DT-2018-
0398-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista el 08 de enero de 2019.

Mediante memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM, del 12 de marzo de 2019, se designa como )|

nuevo administrador y fiscalizador del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA
CRUZ", al Ing. César Patifio y al Ing. Gary Gorozabel, respectivamente.

Mediante Oficio No. HP 07, del 01 de abril de 2019, el contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza, solicita el
pago de la planilla 1 del contrato y pone a consideracion del fiscalizador, los rubros ejecutados que
alcanzan un porcentaje de avance fisico mayor al 67%. s

Mediante memorando No. EEPG-JOD-2019-005{MEM, de 02 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel,
Fiscalizador, emite el informe de aprobacion y la recomendacion de pago de la planilla 1, el Administrador
del contrato con memorando No. EEPG-DT-2019-053-MEM, del 08 de abril de 2019, solicita al Presidente
Ejecutivo, autorice el pago de la planilla No.1, pedido que es autorizado.

o
Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-06-MEM, de 12 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, en
calidad de Fiscalizador del contrato, presenta el informe de desarrollo de la obra y recomienda incluir
nuevos rubros al Contrato No. 010/2018, segln los requerimientos de la Empresa, siendo su valor de USD
3.188,72, el mismo que no supera el 2% del valor del contrato, cumpliéndose con lo dispuesto por la
normativa legal vigente.

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-ZO19-07-M€M, de 26 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel, en
calidad de Fiscalizador del contrato, indica que con oficio No. HP 10, el contratista notifico la finalizacion
del Contrato No. 10-2018 el 16 de abril de 2019 y presenta el informe del desarrollo de la obra, estando la
ejecucion del contrato a satisfaccion de ELECGALAPAGOS por lo tanto, recomienda proceder con el pago
total de la obra y con la elaboracién y suscripcion del acta entrega-recepcion provisional de la obra.

Por ello, con fecha 30 de abril de 2019, se suscribe el acta entrega provisional del Contrato de obra 10-
2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL
MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ”.

En la clausula Séptima del Contrato se establece el plazo de CIENTO CINCUENTA DIAS contados a partir
del pago del anticipo, que debe estar en la cuenta del contratista, el anticipo se dio el 08 de enero de 2019,
por lo tanto, la fecha méxima de culminacion de trabajos es el 07 de junio de 2019.

e

Los trabajos objeto del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, fueron terminados el 16 de abril de 2019, lo que
fue verificado por el Fiscalizador de la Obra y Administrador del Contrato; sin-incurrir en” multas, como
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constancia esta el Oficio de entrega de finalizacion de obra; por lo que, se determina que el contratista ha
cumplido dentro del plazo previsto para la culminacion de los trabajos a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE.

Conforme a lo establecido en las Clausula Cuarta.- DEL OBJETO DEL CONTRATO, el Contratista ejecut6
a ELECGALAPAGOS S.A. los siguientes rubros:

Precio CONTRATADO EJECUTADO
N° Rubro Unidad L
Unitario $ [cantidad |Subtotal $ |Cantidad Subtotal $

1 |Conductor ACSR,2AWG m 0,61 545 332,45 509 310,49

2 |Cable preensamblado 2x50+1x50 mm2 m 3,20| 4900 15.680,00 4187 13.398,40

3 |instalacién de seccionamiento con fusible para una fase u 197,99 5 989,95 2 395,98

4 |Estructura EST-1CP15kV u 24,21 10 242,10 8 193,68

5 |Estructura EST-1CR15kV u 38,51 8 308,08 10 385,10

6 |Estructura ESD-1PP3240V u 11,00 83 913,00 83 913,00

7 |Estructura ESD-IPR3240V u 52,79 65 3.431,35 35 1.847,65

8 |Estructura ESD-IPD3 240V u 74,80 6 448,80 21 1.570,80

9 |Estructura ESD-1PP4240V u 11,00 5 55,00 0 =

10 |Estructura ESD-IPR4240V u 60,50 3 181,50 0 =

11 |Excavacién de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso u - 127 - 110 - ,
12 |Poste metalico poligonal de 9 metros, 400 kgf u 583,00 41 23.903,00 46 26.818,00 4
13 |Poste metdlico poligonal de 11 metros, 400 kgf u 726,01 15 10.890,15 26 18.876,26

14 |Puesta a tierra mediante electrodo activo quimico u 450,99 5 2.254,95 4 1.803,96

15 |Tensor a tierra simple 13,8 kV u 66,00 4 264,00 3 198,00

16 |Tensor a tierra doble 13,8 kV u 93,50 4 374,00 3 280,50

17 |Tensor a tierra simple 240V u 60,50 57 3.448,50 32 1.936,00

18 |Transformador auto. IF, 37,5 kVA u 1.650,00 5 8.250,00 4 6.600,00

19 |Luminaria autocontrolada tipo |IED de 80W u 352,00 100 35.200,00 120 42.240,00

20 |Acometida en bajo voltaje 240-120V u 110,00 165 18.150,00 56 6.160,00

21 |Tendido de conductor ACSR,2AVWG m 0,77 545 419,65 509 391,93

22 |Tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm2 m 1,37 4900 6.713,00 4431 6.070,47

23 |Montaje e instalacién de seccionamiento con fusible para una fase u 23,00 5 115,00 2 46,00

24 |Montaje de Estructura EST-1CP15kV u 15,68 10 156,80 8 125,44

25 |Montaje de Estructura EST-1CR15kV u 16,73 8 133,84 10 167,30

26 |Montaje de Estructura ESD-1PP3240V u 10,46 83 868,18 83 868,18

27 |Montaje de Estructura ESD-1PR3240V u 13,59 65 883,35 35 475,65

28 |Montaje de Estructura ESD-1PD3 240V u 15,68 6 94,08 21 329,28

29 |Montaje de Estructura ESD-1PP4240V u 15,68 5 78,40 0 -

30 |Montahje de Estructura ESD-1PR4240V u 20,91 3 62,73 0 -

31 |Excavacién de suelo para montaje de poste o tensor - terreno_rocoso u 118,47 127 15.045,69 120 14.216,40

32 |Montaje de Poste metdlico poligonal de 9 metros, 400 kgf u 44,43 41 1.821,63 46 2.043,78

33 |Montaje de Poste metdlico poligonal de 11 metros, 400 kef u 66,64 15 999,60 26 1.732,64

34 |Montaje de Puesta a tierra mediante electrodo activo quimico u 28,58 5 142,90 4 114,32

35 |Montaje de Tensor a tierra simple 13,8 kV u 22,14 4 88,56 3 66,42 4
36 |Montaje de Tensor a tierra doble 13,8 kv u 27,68| 4 110,72 3 83,04 '
37 |[Montaje de Tensor a tierra simple 240V u 18,45 57 1.051,65 32 590,40

38 |Montaje e instalacién Transformador auto. IF, 37,5 kVA u 132,84 5 664,20 4 531,36

39 |Montaje einstalacién Luminaria autocontrolada tipo IED de 80W u 35,55 100 3.555,00 120 4.266,00

40 |Montaje e instalacién Acometida en bajo voltaje 240-120V u 41,82 165 6.900,30 56 2.341,92 | 158.388,35 l 95,86%]

RUBROS NO CONTEMPLADOS

41 |Desmontaje de conductor ACSR 1/0 AWG u 0,77 2093 2093 1.611,61

42 |Bajante de transformador, suministro mat. u 109,56 6 6 657,35

43 |Desmontaje - Montaje de estructura 1 EP u 10,46 37 37 387,02

44 |Montaje de estructura 3CP, suministro mat. u 177,58 3 3 532,74 3.188,72| 1,93%

SUBTOTAL S 165.222,11 161.577,07 97,79%

La EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. ha cancelado el valor
por anticipo de USD 82.611,06 sin IVAy el valor de la primera planilla de USD 33.044,42 sin IVA por lo tanto,
se debera cancelar el pago final de USD 45.921,59 sin IVA, asi tenemos:
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S Amortizacion de Valor a
Detalle Subtotal |Facturado | Anticipo anticipo pagarse
Valor Adjudicado 165.222,11
Valor Liquidado 1161.577,07
Pago Anticipo 50% 82.611,06 - 82.611,06
Primera Planilla 40% 66.088,84 33.044,42 33.044,42
Pago final 95.488,23 49.566,63 45.921,59

El monto de los trabajos ejecutados es de USD 161.577,07 (CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SIETE CENTAVOS) sin
incluir IVA que equivale al 97,79% del monto del contrato.

Es importante recalcar que el Contratista debera subsanar cualquier problema en el aspecto técnico
constructivo si se presentare, previo a la firma del Acta de Entrega Recepcion Definitiva a suscribirse luego
de 6 meses contados a partir de la firma del Acta se Entrega Recepcioén Provisional.

Con los antecedentes expuestos y estando la obra a entera a satisfaccion de ELECGALAPAGOS, solicito
a usted sefior Presidente Ejecutivo, autorice a la Direccion Administrativa Financiera, proceda cor el pago
respectivo a favor del Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza., por el valor USD 45.921,59 (CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 59/100 DOLARES AMERICANOS) SIN IN UIR IVA,,
por concepto de liquidacién de Contrato.

(E)

Ing. Gésar Patifio Roman
OOURDINADOR TECNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

Anexos:

Acta de Entrega Recepcidn Provisional :{”
Memorando EEPG-DT-2019-79A-MEM /

Memorando EEPG-JOD-2019-07-MEM

Informe de fiscalizacion-¥

Planilla final ¥,

Oficio HP 10 / ‘//

Orden de Trabajo 01-2019

Memorando EEPG-DT-2018-066A-MEM /

Memorando EEPG-JOD-2019-006-MEM#"

Analisis de Precios Unitarios .~ e
Certificado de Cumplimiento de obligaciones patronales IESS e

Comprobante de pago de IESS .~

Plano Final

Libro de obra

Copias de Facturas de compra de materiales -’

Garantia Técnica

Protocolos de prueba de Transfofmadores instalados ~~

Plan de Manejo Ambiental
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