"YU VE

IS0 8001:2015 = 2

=) >

— BUREAU VERITAS |* o

Certification
ELECGALAPAGOS
Memorando Nro. EEPG-DT-2019-79A-MEM
Puerto Baquerizo Moreno, 29 de abril de 2019
PARA: Ing. Juan Carlos Lépez Benalcazar.

PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: Solicitud de conformacién de Comision Técnica del CONTRATO DE OBRA No. 1(5f
2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION
SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ” con el Contratista Ing. Hugo
Pinos Espinoza.

El 10 de septiembre de 2018, ELECGALAPAGOS S.A., suscribi6 el CONTRATO DE OBRA No. 10-
2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL
MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ’ con el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El valor del contrato en referencia es de USD. 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON
ONCE CENTAVOS), sin incluir IVA.

Conforme lo establece la clausula sexta, literal 6.2 del referido contrato establece que se otorgara un
anticipo del 50% del valor total del contrato, el pago de anticipo fue solicitado el 13 de diciembre de
2018 porel Ing, VKevin Cruz, Administrador del Contrato de aquel entonces, en memorando No. EEPG-
DT-2018-0398-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista el 08 de enero de 2019.

Mediante memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM, del 12 de marzo de 2019, se designa como
nuevo administrador y fiscalizador del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018, “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON
SANTA CRUZ”, al Ing. César Patifio y al Ing. Gary Gorozabel, respectivamente.

Mediante Oficio No. HP 07, del 01 de abril de 2019, el contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza, solicita
el pago de la planilla 1 del contrato y pone a consideracion del fiscalizador, los rubros ejecutados que
alcanzan un porcentaje de avance fisico mayor al 67%.

Mediante memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM, de 02 de abril de 2019, el Ing. Gary
Gorozabel, Fiscalizador, emite el informe de aprobacion y la recomendacion de pago de la planilla 1,
el Administrador del contrato con memorando No. EEPG-DT-2019-053-MEM, del 08 de abril de 201 9,
solicita al Presidente Ejecutivo, autorice el pago de la planilla No.1, pedido que es autorizado.
Py

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-06-MEM, de 12 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel,
en calidad de Fiscalizador del contrato, presenta el informe de desarrollo de la obra y recomienda
incluir nuevos rubros al Contrato No. 010/2018, segun los requerimientos de la Empresa, siendo su
valor de USD 3.188,72, el mismo que no supera el 2% del valor del contrato, cumpliéndose con lo
dispuesto por la normativa legal vigente. /

Mediante Memorando No. EEPG-JOD-2019-07-MEM, de 26 de abril de 2019, el Ing. Gary Gorozabel,
en calidad de Fiscalizador del contrato, indica que con oficio No. HP 10, el contratista notifico la
finalizacion del Contrato No. 10-2018 el 16 de abril de 2019 y presenta el informe del desarrollo de la
obra, estando la ejecucién del contrato a satisfaccion de ELECGALAPAGOS por lo tanto, recomienda
proceder con el pago total de la obra y con la elaboracion y suscripcién del acta entrega-recepcion
provisional de la obra



‘J
( IS0 9001:2015
_ BUREAU VERITAS

' Certification
ELECGALAPAGOS

El valor total del contrato inicial es de 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON ONCE
CENTAVOS), de conformidad con la oferta presentada por el Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El monto de los trabajos ejecutados es de USD 161.577,07 (CIENTO SESENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
SIETE CENTAVOS) sin incluir IVA que equivale al 97,79% del monto del contrato.

Por lo expuesto, habiendo cumplido con el Objeto del Contrato y de conformidad con lo establecido
en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP, solicito a usted nombre la Comision Técnica
que se encargara de suscribir el Acta de Entrega Recepcion Provisional del CONTRATO DE OBRA
No. 10-2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION
SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ’., esto con la finalidad de solicitar el pago
correspondiente y proceder con el finiquito del mismo.

Atentamente,

W/

Ing. Cdsar Ratifio Roman /n/.

COORDINADOR TECNICO
ISTRADOR DEL CONTRATO

PRESJDENTE EJECUTIVO




