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ELECGALAPAGOS S.A
Energlas Renovables  Nuewa
Memorando Nro EEPG-JOD-2019-005-MEM
Puerto Ayora, 02 de abril de 2019
Asunto: Entrega de Informe de Fiscalizacién “El Mirador”
PARA: Ing. Cesar Patifio
Coordinador Técnico

De mi consideracion:

Por medio del presente adjunto el informe de fiscalizacién del proyecto “El Mirador”
para su respectiva autorizacion de pagos.

Con sentimientos de distinguida consideracién.

Atentamente,

" "'w""' {7 .
C. T 19 _f_’ﬁ‘ A

Ing. Gary Mebrozabel Sénchez

Analista De Distribucion.

Fiscalizador del proyecto.







( ELECGALAPAGOS S.A.

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDINI-RSN-EEPGSA-DI-OB-003."

Direccion Técnica

INFORME DE FISCALIZACION

PROYECTO “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR
MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ” DEL PROCESO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-
003.

Antecedentes. -

Con fecha 10 de septiembre de 2018, ELECGALAPAGOS S.A., suscribié con el Ingeniero Hugo
Pinos Espinoza, el Contrato de Licitacién Publica Nacional de Obra cédigo BIDIII-RSN-EEPGSA-
DI-OB-003, cuyo objeto es la “Repotenciacion y reconfiguracion de la red de distribucién sector
mirador el cantdn santa cruz”.

En la cldusula Séptima del contrato se estipula que el plazo para la ejecuciéon de todos los
trabajos es de NOVENTA (120) DIAS, contados a partir de la fecha de notificacién que el
anticipo se encuentre acreditado, es decir a partir del 8 de enero de 2018.

Asi también en la cldusula Quinta ibidem, se establece que el precio del contrato es de Ciento
Sesenta y Cinco Mil Doscientos Veinte y Dos con 11/100, ddlares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD $165.222,11), sin incluir el IVA.

La forma de pago se establece en la cldusula sexta del contrato y reza de la siguiente manera:

v Pago de anticipo 50% del valor total del contrato

v Segundo pago 40% con el 67% avance fisico, con presentaciéon de
planilla

v Tercer pago 40% con el 90% avance fisico, con presentacion de
planilla

v Pago final 20% Con la firma del Acta de Entrega Recepcién
Provisional

Es necesario resaltar que a partir del segundo pago se amortizara el anticipo entregado esto
hasta el pago final.

Objetivos. -

General:
Repotenciar las redes de distribucidn y cambiar las acometidas existentes.

Especificos:
v" Proveer e instalar postes nuevos para la instalacién de luminarias en el sector

v" Repotenciar y reconfigurar la red de medio y bajo voltaje
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INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-0B-003.”

Direccién Técnica

Cronologia de la ejecucion del proyecto. -

Con fecha 11 de enero de 2019, se realizé el replanteo del proyecto en base a las visitas de
campo realizadas.

Una vez que el Contratista contaba con los materiales se iniciaron los trabajos en campo, se
presenta a continuacién un breve resumen de las actividades desarrolladas:

Del 18 al 24 de marzo de 2019

El Contratista ejecuto las actividades que se enlistan
v Excavacion de huecos para postes y tensores en las derivaciones del alimentador
primario A205
v’ Erigida de posteria e instalacion de postes
v Instalacién de herrajeria red de bajo voltaje
v Instalacion de luminarias de alumbrado ptblico

Del 25 al 31 de marzo de 2019

v Instalacién de luminarias de alumbrado publico

v" Desmontaje y retiro de estructuras

v Montaje de estructuras de red de medio voltaje (derivaciones del alimentador
primario) y red de bajo voltaje

#
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Direccién Técnica

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ"
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Cantidades de Obra Contratada y Ejecutada. —

Las cantidades de obra contratada y ejecutada en el Contrato de cédigo BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-

0B-003, se detallan a continuacion:

—_—
CONTRATO 09-2018 INGENIERO HUGO PINOS ESPINOZA

bﬂﬂﬂ' REPOTENCIACIONY RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ

PLANILLA TOTAL DE OBRA
Rubro Cantidad Cantidad
Na, Umidad | contrarana| eiecutaca
1 Conducior AC SR 2AVYG m 548,000 400,00
3 Cable praensambiade 2x50s 1250 mm2 ) 4.900,00 380000
] INShaRaCIOn 38 SECOGNaMents Con Tusde para ura tase u 5,00 200
4 Estructurs EST- 1CP1SV u 10,60 5,00
s F 800 7,00
] u 8100 00
I & u &4 00 200
[] g 6.00 200
4 [Estractum ESD-1PPA2AOV u 5,00
10 |Estuctua ESD PRAMGV u 300
Excavacon dé Suslo Dank montae de poste o s - terenc
11 |mcosa " 127,00
i metahco poigonal de 9 mewcs. 400 kgl u 41.00 400
13 |Poste metaheo poigonal de 11 meves 400 kg u 15,00 2400
14 |Pussta a herra mediants slscyodo activa quimico u 5,00 400
15 Tensor & berma umpie 138 kV 4 4,00 100
1% Tenaor & barea doble 118 kY u 400 2,00
17 Tensor a berra umpie 240V u 57.00 27,00
18 u 5.00 400
19 |Lmaaia adoconvoads oo IED de BOW u 100,00 115,00
20 [Acomelds en bagp volae JA0- 120V 4 165 60 30,00
T [Venddo de conducior ALSR ZAVIG S 500 150,00
72 |Tendao de catie preensambiado 2x0e 1130 Moz B 490000 | 200000
Mantage & raldacon de secooraments con bisbie para una
al fas u 500
T @ Esbuctura ES1-1CP 15y u 10,00 100
% 08 Estructurs E51-1CK15kY u 810 2,00
2 |Montae 0e Estuciurs ESD- 1PPISA0V u 8100 15,00
Fij 08 Esbructurs ESD- 1 PRIMOV " 5 00 500
70 |Montae o Esbuchas ESD- P00 240V " .00 5,00
m s Estruciurs ESD- 1PPAZAOV u 500
0 G0 Estruchura ESD 1PRAZALV u 3,00
k1l Excavacon de suslo monta de POt 0 Mensar - lfano (o0 u 127,00 40,00
e 58 & Poile o U ieiros, J00 g1 u 4100 500
- e e Poie meAlcs pamgonal de 11 melros VIRT kgl v 1500 14,00
K] Montage de Puesta a berra medants slectrodo o Guimco " 500
R  TOAs0r A berta smple 118 KV u 400 1,00
3% @ [ensor a berra doble 138 kV v 400
37 o Tonsor & berra semple 240V u §7.00 400
8 © Matmecion Translormador auto 1T, 37 5 KVA. u 500 200
- Montage e natsacon Lumnana asutoconirolada tipo IED de BOW 9 100 00 0.0
30 ® FRINacpon Acomanda e bajo vollam 240 120V u 165,00
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Direccién Técnica

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-0B-003."

Rubros generados. —

En el siguiente cuadro se muestra la ejecucién econdmica de los rubros contratados y
ejecutados, en base a este compendio se debe gestionar el pago para el Contratista.

CONTRATO D9-2018 INGENIERO HUGO PINOS ESPINOZA
PROVECTOD:  REPOTENCIACIONY RECONTIGURACION DE LA RED O DISTRIBUCKION SECTOR EL MIRADCR DEL CANTOMN SANTA CRUZ
PLANILLA TOTAL DE OBRA
oo, Rubro Cantidad Cantidaa Precko Unitana
Umdad | ontrataoa| elecutaoa
1 Conducior AL SH 2RV w 545 00 400,00 061
2 Cabie preeraamniada Jud0s 1250 mml ™ 4,900 00 3 800,00 20
3 InEtEACN 08 SeCatnaments con fusese para ura tase u 500 2,00 197 9
i Estroctura EST-1CP Y5 u 10,00 5.00 42
5 Esirachuma £51- TCR TSRV u A.00 100 3851
& Estracium ESU- P07 d 2300 ¥5.00 100
T Esiraciuma ES0- R0 u 64,00 .00 52 14
] Estructums £SO 1PD3 240V y 8.00 2200 74 80
9 Estractura ESD- 1PPL2a0V u 5.00 1100
10 Estractua £SO IPRAZ40Y o 100 (1]
Excavacon dé suslo para montage deé pose o sy - lérmend 000 0.00
1 FOCHED u 127 .00
12 Posie melalon polgonal de 9 meros, 400 kgl o 41,00 44 00 56100 25 652 00
13 Poste melahcn pohgonal de 11 mercs 400 hgf 4 15,00 2000 rm 17424 24
14 Pugsta 4 herra medianie Siecrooo SCivg Quirea o 5,00 4 00 A50 99 1801 9%
15 Tensor a bedra wmpee 138 kY u 4,00 1.00 66 00 o5 0
1% Tengod 4 berra dobde 138 kY u 4,00 2 00 43 50 187 B0
1 Tensos 3 esra wmpse 240V u 57,00 27 60 60 50 1633 %0
18 Translormador st IF J7TERVA u 500 400 1 650 00 6 600 (0
9 Tommaia mAccoriroiana wHa IED oe B " 100,00 114,00 352 00 40 480 00
20 Acomebda en bap volae JA0- 1200 m 165,00 30,00 [ 1 300,00
F1] POBE0 dé conducion MoSH JAVWG m 45 00 150 00 0.7 11550
2 Teniduin de cable preensamblado JaSl+ ab med m 4 900,00 2 000.00 1.3 2 1400
ML & CALEACHN 8 LACCHONETIeN: GO tasline 03 und i "
2] faas u 5,00 2 o
24 Monligs e Fauctaa EST-10P 15V u 10,00 300 15,68 A7 04
75 Moritage de £ struchas Eo 1 10H 15k u A,00 200 L XE] 13 86
% Montae de Estruclus £ oD | PPV u 83,00 15,00 10 A6 156 90
77 Montag de Fstructias ESD PRI u 54,00 % 00 1159 B 95
28 Montage 3 Esbuctuca ESD- T8 240V u 600 500 1568 L
79 Montage de ESbuctiad ES0- | PRAZ40V u 5 00 15 6§ 000
0 [Moniahe de Eabuchun ESD TPRASATY n 300 2001 oou |
k1 Excavacon de suslo pars montame de poile o s - LEvTend 1oy u 127 .00 40,00 11847 4 738 80
= Thorilaps de Poske metics pagoral 3a B meiran 300wl . 4100 500 e 27215
1 A B Toua melbico pogoral e T1 mewce OO kgl " 1500 14,00 i 64 W |
a Mantage e Puasla @ Serra medune secliodo b Gurecn u & 00 A b
35 B TwAnor & i s sengie 158 KV u 400 100 2214 22
% Montae on Tensor 4 herras dobie 138 kY " —a00 | 27 64 0 00
3 Thorilage Os 1easor 2 hena smpie JA0Y u 5700 | 400 1845 731,80
38 Wionilage & ratsacon Transiormado: adio IF 317 5 AVA u 500 200 132 84 264 64
Montae @ nalaacon Lumnena sulocontoieda hipo IED oe BOW u 100,00 i . Lrr-
0 ilam ® TaTaCpOn AComeida s Bajo volam 240 1207 P 165 00 e 0 08
SURTOTAL % 124 801 64
W 75, 54%] VA 1497619
WML RA PLANILLA 124 80156 TOTAL XD
OTAL CONTRATADO 165 12211 % LM CUTADO 7%, 54N

El monto de los trabajos ejecutados correspondientes al presente informe asciende a Ciento
Veinte y Cuatro Mil Ochocientos un ddlares con 56/100, dolares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD $ 124.801,56), sin incluir el IVA, Que equivale al 40% del Monto
contractual.
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INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDII-RSN-EEPGSA-DI-0B-003.”

Direccién Técnica

Conclusiones. -

El Contratista ha ejecutado los trabajos requeridos por ELECGALAPAGOS, en base al Contrato y
Especificaciones Técnicas, asi también ha coordinado oportunamente los diferentes
requerimientos para el desarrollo normal de sus actividades. Es importante sefialar que la
fiscalizacion ha estado presente en el proceso de implementacién de los trabajos sin
presentarse novedades relevantes que hayan incidido en el cumplimiento del objeto del
Contrato.

Recomendaciones. -

En base a lo expuesto, en vista de que se tiene un avance del 75,54 % y de acuerdo a lo
sefialado en la forma de pago, se recomienda proceder con el pago de la primera planilla
presentada por el Contratista.

Anexos. -

Planilla Total de la Obra ¢

Libro de Obra

Oficio del Contratista solicitando el pago de la primera planilla
Factura Original del Contratista

Copias de Facturas de compras de Materiales

% T 6

|" 't. _Lﬁs (J(/
Ing. é orozabe1 Sanchez.
ANALISTA DE DISTRIBUCION
Fiscalizador del Proyecto

“
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INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 "REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDHI-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica

ARCHIVO FOTOGRAFICO
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Fig. 2 Perforacién para Postes

Fig. 3 Izado de Postes
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INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 09/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica

Fig. 5 Tendido de Red M/V y B/V ‘
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