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_ ELECGALAPAGOS
/
Memorando Nro. EEPG-JOD-2019-07-MEM
Puerto Ayora, 26 de Abril de 2019
PARA: Ing. Cesar Patifio

Coordinador Técnico
Administrador del Proyecto

ASUNTO: Entrega de Informe de Fiscalizacién “El Mirador”

De mi consideracion:

Por medio de la presente adjunto el informe de fiscalizacién del proyecto “El Mirador” para su
respectiva autorizacién de pago.

Con sentimiento de distinguida consideracidn

Cordialmente,

/\ . )
Qr "'4 P
Ga Cfm()nmal@ che
Analista de Distribucion
Fiscalizador del Proyecto







F: ELECGALAPAGOS S.A.

L

L DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIlI-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”
Direccién Técnica

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”

INFORME DE FISCALIZACION

PROYECTO “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR
MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ” DEL PROCESO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-
003.

Antecedentes. -

Con fecha 10 de septiembre de 2018, ELECGALAPAGOS S.A., suscribi6 con el Ingeniero Hugo
Pinos Espinoza, el Contrato de Licitacién Publica Nacional de Obra codigo BIDIII-RSN-EEPGSA-
DI-OB-003, cuyo objeto es la “Repotenciacidn y reconfiguracion de la red de distribucién sector
mirador el cantén santa cruz”.

En la cldusula Séptima del contrato se estipula que el plazo para la ejecucién de todos los
trabajos es de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS, contados a partir de la fecha de notificacién
que el anticipo se encuentre acreditado, es decir a partir del 8 de enero de 2018.

Asi también en la cldusula Quinta ibidem, se establece que el precio del contrato es de Ciento
Sesenta y Cinco Mil Doscientos Veinte y Dos con 11/100, délares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD $165.222,11), sin incluir el IVA.

La forma de pago se establece en la cldusula sexta del contrato y reza de la siguiente manera:

v Pago de anticipo 50% del valor total del contrato

v Segundo pago 40% con el 67% avance fisico, con presentacién de
planilla

v’ Tercer pago 40% con el 90% avance fisico, con presentacién de
planilla

v Pago final 20% Con la firma del Acta de Entrega Recepcién
Provisional

Es necesario resaltar que a partir del segundo pago se amortizara el anticipo entregado esto
hasta el pago final.

Objetivos. -

General:
Repotenciar las redes de distribucién y cambiar las acometidas existentes.

Especificos:
v Proveer e instalar postes nuevos para la instalacion de luminarias en el sector

v’ Repotenciar y reconfigurar la red de medio y bajo voltaje

m
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ELECGALAPAGOS S.A.

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-0B-003.”

Direccién Técnica

Cronologia de la ejecucién del proyecto. -

Con fecha 11 de enero de 2019, se realizé el replanteo del proyecto en base a las visitas de
campo realizadas.

Una vez que el Contratista contaba con los materiales se iniciaron los trabajos en campo, se
presenta a continuacion un breve resumen de las actividades desarrolladas:

Del 1 al 7 de abril de 2019
El Contratista ejecuto las actividades que se enlistan

13 Excavaciones en roca, 8h

Excavaciones normales

Excavaciones: p122 al p128, p134 al p136, p129 al p130
Cableado desde p107 al p111

Montaje de trafos (3), Corte desde p1 al p14

Armado de 34 Luminarias

ANANANANA R

Del 8 al 14 de abril de 2019
El Contratista ejecutd las actividades que se enlistan

Tendido de preensamblado: p126 al p128
Excavaciones: p122 al p128, p134 al p136, p129 al p130
Montaje de linea MT p122 al p123

Montaje de transformador p123

Colocaciéon de acometidas p122 al p128

Montaje de Luminaria, p82 y p98

LAA SRS

Del 15 al 16 de abril de 2019

El Contratista ejecuté las actividades que se enlistan

Colocacién de puentes

Instalaciéon de acometidas y luminarias finales.
Liquidacion de la obra

Devoluciones material retirado, desalojos, reposiciones.
Terminan los trabajos

Liquidacion de Obra

Salida del personal

ANANANAY T N




ELECGALAPAGOS S.A.

Direccion Técnica

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”

DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Cantidades de Obra Contratada y Ejecutada. —

Las cantidades de obra contratada y ejecutada hasta el 16 de Abril de 2019 donde se culminé
con toda la obra del Contrato de cddigo BIDII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003, se detallan a
continuacion:

EJECUTADO

Oneios | Precio Precio

se Codigo Unidad | Cantidad Unitario Total PRECIO CANTIDAD

(fase) TOTAL TOTAL

Materiales

Conductor ACSR,2AVVG

1 m  |545,00 081 | 33245 51049 | 50900
Cable preensamblado

2 | 2x50+1x50 mm2 m_|4g0000 | % | 1568000 1 a0040 [ 418700
Instalacion de seccionamiento

3 | con fusible para una fase u_[500 167,99 G 395,98 2,00
Estructura EST-1CP15kV

4 u 1000 2421 | 24210 4308 | gop
Estructura EST-1CR15kV

u  |800 3851 | 30808 4ec10 | 1000

Estructura ESD-1PP3240V

6 u |8300 100 | 91800 4500 | 8300
Estructura ESD-IPR3240V

7 u  |6500 5279 | 343135 4 o065 | 3500
Estructura ESD-IPD3 240V

8 u 1600 480 | 4880 e | 2100
Estructura ESD-1PP4240V

9 u 500 11,00 | 5500 0,00 0,00
Estructura ESD-IPR4240V

10 u 1300 6050 | 18150 44 0,00
Excavacion de suelo para
montaje de poste o tensor - 0,00 0,00

11 |terreno rocoso u 127,00 0,00 110,00
Poste metélico poligonal de 9

12 | metros, 400 kgf u_ 41,00 Nl R s 26.818,00 | 46,00
Poste metalico poligonal de 11

13 | metros, 400 kgf u_ 15,00 ol el Wi 18.876,26 | 26,00
Puesta a tierra mediante

14 | electrodo activo quimico u |500 i s 1.803,96 4,00
Tensor a tierra simple 13,8 kV

15 u 400 6600 | 26400 49800 | 300
Tensor a tierra doble 13,8 kV

16 u |400 9350 | 400 405 NS
Tensor a tierra simple 240V

17 u  |57.00 6050 | 344850 43000 | 3200
Transformador auto. IF, 37,5

18 |KkVA u |50 | 19000 ) 825000 o000 | 400

m

Pdgina 3




ELECGALAPAGOS S.A.
INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
. — - DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”
Direccién Técnica
Luminaria autocontrolada tipo
19 |IED de 80W u |10000 | %200 | 362000 o000 | 12000
Acometida en bajo voltaje 240-
20 |120v u |1es00 | 11000 1815000 sae000 | 5600
125.316,8
Mano de obra 3 123.927,82
Tendido de conductor
21 |ACSR2AWG m |saso0 | 077 | M98 9103 | 50000
Tendido de cable
preensamblado 2x50+1x50 1,37 6.713,00
22 |mm2 m |4.900,00 6.070,47 | 4.431,00
Montaje e instalacion de
seccionamiento con fusible para 23,00 115,00
23 |unafase u_[5,00 46,00 2,00
Montaje de Estructura EST-
24 | 1CP15KV o lto00 | 9% | 1880 464 | 800
Montaje de Estructura EST-
25 | 1CR15kV u |800 1673 | 188 o730 | 1000
Montaje de Estructura ESD-
% | 1pp324ov u lsapo | 1046 | 8B o313 | 8300
Montaje de Estructura ESD-
27 |1PR3240V o lesoo | 30 | BB mes | 3500
Montaje de Estructura ESD-
28 | 1PD3 240V u |600 1568 | 408 sp908 | 2100
Montaje de Estructura ESD-
29 | 1PP4240V u_ |50 1568 | 7840 400 | o000
Montahje de Estructura ESD-
30 |1PR4240V u [300 209 | 8218 900 | 000
Excavacion de suelo para
montaje de poste o tensor - 118,47 | 15.045,69
31 |terreno rocoso u 127,00 14.216,40 | 120,00
Montaje de Poste metalico
32 | poligonal de 9 metros, 400 kgf u 41,00 e | a0 2.043,78 46,00
Montaje de Poste metalico
33 | poligonal de 11 metros, 400kgf | u |1500 | %664 | 9% 173064 | 2600
Montaje de Puesta a tierra
mediante electrodo activo 28,58 142,90
34 | quimico u (5,00 114,32 4,00
Montaje de Tensor a tierra
35 |simple 138KV u |400 2214 | 8% 4 | 300
Montaje de Tensor a tierra
36 |doble 138KV u 400 2788 | 1072 e | 300
Montaje de Tensor a tierra
37 | simple 240V u 57,00 1845 | 105165 son40 | 3200
Montaje e instalacion
38 | Transformador auto. IF, 37,5 u {500 tHa5 o 531,36 4,00
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ELECGALAPAGOS S.A.

.

Direccion Técnica

DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDHI-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/5018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCIGN SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”

kVA
Montaje e instalacién Luminaria
autocontrolada tipo IED de 3555 | 3.555,00
39 |80W u_ 100,00 4.266,00 | 120,00
Montaje e instalacion
Acometida en bajo voltaje 240- 41,82 | 6.900,30
40 | 120V u_ 165,00 2.341,92 56,00
Desmontaje de conductor
41| ACSR 1/0 AWG u |200300 | %77 | 19161 | 61161 | 200300
Bajante de transformador,
42 | suministro mat. u |6,00 i 5078 657,35 6,00
Desmontaje - Montaje de
43 |estructura 1 EP u_ |37.00 10 Bl 387,02 37,00
Montaje de estructura 3CP,
44 | suministro mat. u |3,00 177,58 Bo&14 532,74 3,00
39.905,28 | 37.649,25
TOTAL 165.222,
S 11(161.577,07
Rubros generados. —
En el siguiente cuadro se muestra la ejecucién econémica de los rubros contratados y
ejecutados, en base a este compendio se debe gestionar el pago para el Contratista.
DETALLE DE OBRA CONTRATO VS REPLANTEO
EJECUTADO
Desglo 4 .. | Precio CANTID
se Codigo Unc||da Caan;ld Unitari | Precio Total DIFE:ENC' PRECIO AD
(fase) o TOTAL TOTAL
Materiales
Conductor
1 |ACSR2AWG m 5500 | %01 | 324 1 106 | 31049 | 50900
Cable
preensamblado 4900,0| 3,20 | 15.680,00 4.187,0
2 2x50+1x50 mm2 m |0 2.281,60 | 13.398,40 0
Instalacién de
seqcnonamlento con 19799 | 989,95
fusible para una
3 fase u 15,00 593,97 395,98 2,00
Estructura EST-
4 |1cPiskv u lt000 | %4#] 2210 | a0 | 1068 | 80

M
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ELEC’GALAF’AGC)S S.A.
INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
. DEL CONTRATO CON CODIGO: BID!II-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica
Estructura EST-

5 | 1CR15KkV o lgoo | BT 30808 1 o | 3510 | 1000
Estructura ESD- :

6 | 1pp32aoy o lezoo | 100 91300 1 o5 | o1300 | 8300
Estructura ESD-

7 | IPR3240V o lesoo | 3270 3135 | iee370 | 184765 | 3500
Estructura ESD-

8 |IPD3 240V u leoo | 7480 | 44880 1 4 io00| 157080 | 21,00
Estructura ESD- '

9 |1PP4240V o 500 | 100 500 | 500 | o0 | 000
Estructura ESD-

10 |IPRA4240V o 300 | 8090 | 18104 yas0 | 000 | 000
Excavacion de suelo
para montaje de 0,00 0,00
poste o tensor -

11 |terreno rocoso u |127,00 0,00 0,00 110,00
Poste metalico
poligonal de 9 583,00 | 23.903,00

12 | metros, 400 kgf u [41,00 -2.915,00 | 26.818,00 | 46,00
Poste metalico
poligonal de 11 726,01 | 10.890,15

13 | metros, 400 kgf u |15,00 -7.986,11 | 18.876,26 | 26,00
Puesta a tierra
mediante electrodo 450,99 | 2.254,95

14 | activo quimico u_ |5,00 450,99 | 1.803,96 4,00
Tensor a tierra

15 |simple 13,8 kV u |4,00 66,00 26400 66,00 198,00 3,00
Tensor a tierra doble

16 | 13,8kV u [4,00 45,60 740 93,50 280,50 3,00
Tensor a tierra

17 | simple 240V u |57,00 SR A0 151250 | 1.936,00 32,00
Transformador auto. 1.650, 8.250.00

18 |IF, 37,5kVA u |5,00 00 o 1.650,00 | 6.600,00 4,00
Luminaria
autocontrolada tipo 352,00 | 35.200,00

19 |[IED de 80W u |100,00 -7.040,00 | 42.240,00 | 120,00
Acometida en bajo 11.990,0

20 | voltaje 240-120V u 165,00 | 11000 | 1815000 | "5 6 46000 | 56,00

Mano de obra 126.316,83 123.927,82

Tendido de
conductor 0,77 419,65

21 |ACSR,2AWG m | 545,00 2172 391,93 509,00
Tendido de cable '
preensamblado 49000 | 137 6.713,00 4.431,0

22 | 2x50+1x50 mm2 m |0 642,53 6.070,47 0
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ELECGALAPAGOS S.A.

P

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica

Montaje e
instalacién de
seccionamiento con 23,00 115,00
fusible para una
23 |fase u 15,00 69,00 46,00 2,00
Montaje de
Estructura EST- 15,68 156,80
24 | 1CP15kV u_[10,00 31,36 125,44 8,00
Montaje de
Estructura EST- 16,73 133,84
25 |1CR15kV u_|8,00 -33,46 167,30 10,00
Montaje de
26 | Estructura ESD- 10,46 868,18
1PP3240V u 183,00 0,00 868,18 83,00
Montaje de
Estructura ESD- 13,59 883,35
27 | 1PR3240V u_ [6500 407,70 475,65 35,00
Montaje de
Estructura ESD- 15,68 94,08
28 | 1PD3 240V u |6,00 -235,20 329,28 21,00
Montaje de
Estructura ESD- 15,68 78,40
29 | 1PP4240V u_|500 78,40 0,00 0,00
Montahje de
Estructura ESD- 20,91 62,73
30 | 1PR4240V u_ [3,00 62,73 0,00 0,00
Excavacion de suelo
para montiaje de 11847 | 15.045,69
poste o tensor - ’ T
31 |terreno rocoso u |127,00 829,29 | 14.216,40 | 120,00
Montaje de Poste
metalico poligonal 4443 | 1.821,63
32 |de9metros, 400 kgf | u |41,00 -22215 | 2.043,78 | 46,00
Montaje de Poste
metalico poligonal

de 11 metros, 400 G664 5,00
33 | kof u (15,00 -733,04 1.732,64 26,00
Montaje de Puesta a
tierra medlan'te 28,58 142,90
electrodo activo
34 | quimico u 15,00 28,58 114,32 4,00
Montaje de Tensor a

35 |tierrasimple 138KV | u |a00 | 2214 | 8856
Montaje de Tensor a
36 | tierra doble 13,8 kV u_[4,00

Montaje de Tensor a
37 u |s700 | 1845 105085 | usi05 | 50040 | 3200
M
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ELECGALAPAGOS S.A.
INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
Direccién Técnica DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”
tierra simple 240V
Montaje e
instalacion 132,84 664,20
Transformador auto.
38 |IF, 37,5 kVA u |500 132,84 531,36 4,00
Montaje e
instalacion
Luminaria 35,55 | 3.555,00
autocontrolada tipo
39 |IED de 80W u |[100,00 -711,00 4.266,00 | 120,00
Montaje e
instalacion
Acometida en bajo e
40 | voltaje 240-120V u |165,00 455838 | 2.341,92 | 56,00
Desmontaje de
conductor ACSR 1/0 2.0930| 077 | 161161 2.093,0
41 |AWG u |0 0,00 1.611,61 0
Bajante de
transformador, 109,56 657,35
42 | suministro mat. u (6,00 0,00 657,35 6,00
Desmontaje -
Montaje de 10,46 387,02
43 |estructura 1 EP u |37,00 0,00 387,02 37,00
Montaje de
estructura 3CP, 177,58 532,74
44 | suministro mat. u |3,00 0,00 532,74 3,00
3990528 |5 444,75 | 37.649,25
TOTAL
S 165.222,11 | 5.444,75 | 161.577,07
Porcentaje final
ejecutado 97,79%

El monto de los trabajos ejecutados correspondientes al presente informe asciende a Ciento
Sesenta y Un Mil Quinientos Setenta y Siete ddlares con 75/100, délares de los Estados Unidos
de Norteamérica (USD $ 161.577,75), sin incluir el IVA, Que equivale al 97.79% del Monto
contractual incluido los rubros nuevos.




‘ﬁ!" ELECGALAPAGOS S.A.
™ : :

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica

Conclusiones. -

El Contratista ha ejecutado los trabajos requeridos por ELECGALAPAGOS, en base al Contrato y
Especificaciones Técnicas, asi también ha coordinado oportunamente los diferentes
requerimientos para el desarrollo normal de sus actividades. Es importante sefialar que la
fiscalizacién ha estado presente en el proceso de implementacién de los trabajos sin
presentarse novedades relevantes que hayan incidido en el cumplimiento del objeto del
Contrato.

Recomendaciones. -

En base a lo expuesto, en vista de que se tiene un avance del 97,79 % y una vez culminada la
obra el 16 de Abril de 2019, y de acuerdo a lo sefialado en la forma de pago, se recomienda
proceder con el pago total de la obra y con el Acta-Entrega Provisional de la obra.

Anexos. -
v" Planilla Total de la Obra
v' Libro de Obra
v' Oficio del Contratista solicitando el pago de la Planilla
v’ Factura Original del Contratista

ANALISTA DE DISTRIBUCION
Fiscalizador del Proyecto
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Enevgias Penovabies

( ELECGALAPAGOS S.A.
o

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ"
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Fig. 1 Instalacién de 3VP+1PP3+Luminaria

Fig. 2 Instalacion de 1CP+1PD3+1A (25)+Luminaria

e e A= =
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ﬁf ELECGALAPAGOS S.A.

Engrgios Penavables Aoe

e S

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ"
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccién Técnica

Fig. 3 Instalacién de 3CR+1PR3+1CR+
0T513.8+10T5240+Luminaria

Fig. 4 Instalacion de 1CR+1PR3+OTD+Luminaria

e e e —
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ﬁ ELECGALAPAGOS S.A.

_k:\:-gm‘ Penovabiles Now ;

INFORME DE FISCALIZACION: Contrato de Obra Ne 10/2018 “REPOTENCIACION Y
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”
DEL CONTRATO CON CODIGO: BIDIII-RSN-EEPGSA-DI-OB-003.”

Direccion Técnica

Fig. 5 Instalacién de 1PP3+AC (24+4)+Luminaria

e e —
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