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Puerto Baquerizo Moreno, 27 de agosto de 2018

PARA: Ing. Juan Carlos Lépez Benalcazar
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)

ASUNTO: Solicitud de pago 1y 2 por el 45%, Contrato No. 10/2017 de prestacion de servicios
profesionales, “FISCALIZACION DE LA OBRA ELECTRICA DE LA AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUERTO AYORA", a favor del Ing. WILSON
TISALEMA PERALTA.

Con fecha 24 de abril de 2017, el Ing. Edgar Rafael Bastidas, en su calidad de Director Técnico, solicitd
a la Administracion, mediante creacion de necesidad, la autorizacion respectiva para la
“FISCALIZACION DE LA OBRA ELECTRICA DE LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION PUERTO AYORA”.

. Mediante Certificacion de Disponibilidad de Fondos No. 281, del 28 de abril del 2017, suscrito por el

= sefior Carlos Porras cruz, en calidad de Directo Administrativo Financiero (S), certifican la existencia

de fondos para la “FISCALIZACION DE LA OBRA ELECTRICA DE LA AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUERTO AYORA".

Luego del proceso correspondiente, la maxima autoridad de ELECGALAPAGOS S.A., mediante
Resolucion No. PE-097-2017, adjudicé la “FISCALIZACION DE LA OBRA ELECTRICA DE LA
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUERTO AYORA’, al Ing. WILSON
TISALEMA PERALTA.

Mediante Resoluciéon No. PE-050-2017, el Ing. Marco Salao Bravo, resolvio adjudicar la contratacion a
favor de COFEKA CIA LTDA. La contratacion de Licitacion Publica Nacional de Obras para la
“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA”.

En este sentido, el 17 de abril de 2017 se suscribi6 el contrato de LICITACION DE OBRA No. 05/2017,
para la “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA".

En virtud de lo antes referido, el 14 de julio de 2017, se suscribié6 el CONTRATO No. 10/2017 de
prestacion de servicios profesionales, cuyo objeto es prestar sus servicios para la “FISCALIZACION
DE LA OBRA ELECTRICA DE LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUERTO
AYORA".

El plazo del presente contrato sera de TRESCIENTOS (300) dias calendario, contados a partir de la
suscripcion del contrato; sin embargo, el presente instrumento legal tendra vigencia hasta cuando la
construccion de la obra a ser fiscalizada se encuentre terminada y se haya suscrito la entrega recepcion
provisional y definitiva de la obra entre ELECGALAPAGOS S.A. y el contratista constructor, actas que
seran suscritas previa presentacién del Informe respectivo Informe Preliminar y Final del
FISCALIZADOR, documentos mediante los cuales el Fiscalizador debera entregar la totalidad del
trabajo, materia del presente contrato de servicios de consultoria.

El monto total de los servicios de fiscalizacion objeto del presente contrato es de USD 41.406,95,
(CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS) mas IVA. El valor estipulado sera pagado por
ELECGALAPAGOS S.A. al FISCALIZADOR de la siguiente manera:

. El 20%, se realizara cuando se reporte un avance fisico eléctrico de la obra del 25% con la
presentacion de la planilla.
. El 25%, se realizara cuando se reporte un avance fisico eléctrico de la obra del 50% con la

presentacion de la planilla.

. El 25%, se realizara cuando se reporte un avance fisico eléctrico de la obra del 75% con la
presentacion de la planilla.

. El 25%, se realizara cuando se reporte un avance fisico eléctrico de la obra del 100% con la
presentacion de la planilla.
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. El 5% final se pagara a la firma del acta de entrega-recepcion definitiva de la obra con el
correspondiente informe final.

Mediante oficio OFF-48-PPAY-2018 del 06 de agosto de 2018, el fiscalizador Ing. WILSON TISALEMA,
indica que se encuentra un avance fisico de la obra eléctrica del 60%, por lo tanto solicita se proceda
con el pago de las planillas correspondientes, adjuntando el informe, copia de planilla de avance de
obra No. 1 y copia del libro de obra, con el detalle de los trabajos efectuados y registros fotograficos.

En vista que se evidencia un avance de la obra del 60 % y de acuerdo a la forma de pago, se procedera
a solicitar el pago del 20 % y del 25% que en total suman 45% del valor el contrato de fiscalizacion.

Monto el contrato: USD 41.406,95

Porcentaje de avance 20%: UsSD 8.281,39
Porcentaje de avance 25%: USD 10.351,74

Valor a pagar: UsSD 18.633,13

Por lo tanto el valor por avance a cancelar del contrato No. 10/2017 es de USD 18.633,13
(DIESCIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA CON TRECE CENTAVOS) SIN INCLUIR IVA.

Con los antecedentes expuestos solicito a usted sefior Presidente Ejecutivo, autorice a la Direccion
Administrativa Financiera, proceda con el pago respectivo a favor del sefior Ingeniero Ing. WILSON
TISALEMA PERALTA., por el valor USD. 18.633,13 (DIESCIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TRECE CENTAVOS) SIN
INCLUIR IVA, a la cuenta corriente del Banco del Pacifico No. 7579837 a nombre de WILSON
TISALEMA PERALTA.
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Anexos:

OFF-48-PPAY-2018

Factura original No. 0000453
Factura original No. 0000454
Informe del fiscalizador |
Copia de Planilla 1 de contrato.
Informe quincenal 1

Copia de libro de obra
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