INGENIEROS ELECTRICOS
DISENO, CONSTRUCCION, FISCALIZACION DE PROYECTOS
ELECTRICOS Y TELEFONICOS

San Cristébal, 06 de agosto del 2018
OFF-48-PPAY-2018
Senor Ingeniero
Cesar Patiiio.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 10-2017
ELECGALAPAGOS
Presente. -
De mi consideracion:

Asunto: Pago planillas 1 y 2 de Fiscalizacion Eléctrica.
Contrato No.10-2017 Proceso: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-FI-002

Proyecto: Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora, Proceso:
BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

En relacion al objeto del contrato; No. 10-2017 “FISCALIZACION DE LA OBRA
ELECTRICA DE LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION PUERTO AYORA”. Solicito el pago de las facturas
correspondientes; de acuerdo a la clausula del contrato numeral 10.2 FORMA DE
PAGO, acorde a los avances del 25% y 50% de la obra fisica; que se resumen en el 60%
del avance aprobado para el pago de la planilla #1 de la contratista, y para lo cual se
adjunta la siguiente documentacion:

e Informe para pago de planilla #1, a la contratista COFEKA.

e Copia de la planilla #1 aprobada y que fue presentada por la contratista
COFEKA con el 60% de avance fisico de obra.

¢ Informe quincenal de las actividades realizadas en la obra, en el periodo
correspondiente.

e Copia del libro de obra.
e Original y copia de facturas.
e Copia de certificado bancario para transferencia.

Por la atencidn que se dé al presente le expreso mi agradecimiento.

Atentamente.

e
WIL : §‘KtEl\§A PERALTA
Ingeniero Eléctrico — EPN

LP: 03-T-135-EPN

Teléfonos: 0998218439

Wilsongtisalema_p@hotmail.com 0998218439 - 0998219072
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Realizado por: Ing. Wilson Tisalema Peralta fiscalizador eléctrico S/E Puerto. Ayora
Asunto: Informe pago planilla #1, de Fiscalizacion eléctrica.
Proyecto: Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora, BIDIII-
RSND-EEPGSA-ST-OB-001
Contrato Cod: BIDII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

Periodo del Informe: 16 de mayo al 11 de junio del 2018

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 17 de abril del 2017, ELECGALAP AGOS S.A. suscribe con la empresa COFEKA Cia. Ltda.
el contrato de licitacion nacional de obra “Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto
Ayora” de codigo BIDII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001.

1.2. Con fecha 24 de abril del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con el Ing. Wilson G. Tisalema
Peralta el Contrato No. 10/2017 de Prestacidn de Servicios Profesionales para la “Fiscalizacion de
la Obra Eléctrica de la Ampliacién y Construccidn de la Subestacion Puerto Ayora”.

1.3. Mediante la entrega de |a carta de transeunte con fecha de 16 de mayo del 2018 permite que se
inicie los trabajos de fiscalizacién correspondientes a la Ampliacion y Construccién de la
Subestacién Puerto Ayora.

2. DATOS BASICOS

2.1. El monto del contrato adjudicado a COFEKA es por el valor de 1'332.949,81 USD (Un millén
trecientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve con 81/100 ddlares de los Estados
Unidos de América) sin incluir IVA,

2.2. Elinicio de este contrato es el 25 de mayo del 2017. Con un plazo contractual de 300 (trescientos)
dias calendario; tiempo considerado necesario para la ejecucion vy finalizacién de los trabajos
contratados.

2.3. Debido a problemas con transporte maritimo este contrato sufre una suspension a partir del 15
de febrero del 2018. Contratista es comunicado a través de memorando EEPG-DT-2018-0053-
MEM gue se dard una eventual prérroga del plazo, que deberia ser de al menos cien dias.

Resumen.
Fecha de inicio del contrato 25/05/2018
Dias de plazo segun el contrato 300
Fecha de entrega segun el contrato 21/03/2018
Dias de prérroga del plazo del contrato 100
Fecha de entrega segln prérroga del contrato | 29/06/2018 ?% 2
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2.4. El CONTRATISTA mediante ofi cio CFK-CNELGLR-2018-04-014-1 del 14 de abril del 2018, solicita el
pago por primer AVANCE de OBRA, mismo que es rechazado por parte de la Administracion al no
estar alineado a términos del contrato.

2.5. Los rubros 1, 2, 3 y 4.1 del formulario de la oferta y todo lo relacionados al sistema eléctrico del
contrato, que ejecuta la contratista, serdn parte de |as responsabilidades de esta fiscalizacién.

2.6. De conformidad a lo estipulado en la cldusula Séptima del contrato vigente, la garantia presentada
por el CONTRATISTA se resume:

DESCRIPCION | ASEGURADORA | VALOR$ | VIGENCIA | VIGENCIA | ESTADO
g?nff:it?:iff Desdeel
SEGUROS ; 30/04/2018
0

goiltralto ((:OIA: EQUINOCCIAL 133,294.98 90 dias e VIGENTE

¢ valor de 29/07/2018
contrato)
Por Anticipo Desde el
recibido (100% SEGUROS ; 30/04/2018
delvalordel | EQUINOCCIAL | 96647451 30dias | " p o | VIOENTE
anticipo) 29/06/2018

2.9. Pagos: El ciento por ciento (100%) del valor total del contrato se pagaré contra la presentacién de la
planilla, aprobadas previamente por el administrador del contrato de la siguiente manera.

e 40% con un avance fisico de |a obra del 60%
e 40% con un avance fisico de |la obra del 80%
e 15% con un avance fisico de la obra del 100%, con la presentacion del Acta Entrega Recepcion

Provisional y el certificado de entrega de obras.
e 5%con la firma del Acta de Entrega-Recepcidn definitiva del Proyecto.

Valor del Contrato

Anticipo

Valor Planillatl

Amortizacion Anticipo

Valor a Pagar

1,332,949.81

666,474.915

533,179.935

266,589.965

266,589.97%

De cada Planilla se descontara la parte proporcional del anticipo, vy cualquier otro valor a cargo de la
CONTRATISTA, por aplicacién del Contrato y de la Ley. Adjunto a la planilla previamente aprobada por el
Administrador, se entregaré la factura correspondiente.
Todos los pagos que se realicen por cuenta del Contrato, se sujetardn a los precios unitarios ofertados y a
las cantidades efectivamente recibidas a satisfaccién de la CONTRATANTE.

La ejecucion de la obra no podréd ser paralizada, por falta de pago de las planillas por parte de la

CONTRATANTE, mientras existan valores del anticipo que no hayan sido amortizados, no habré lugar

alegar mora de parte de la CONTRATANTE mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. //‘//;"

Y 7
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3 EJECUCION de OBRA

3.1. Descripcion de actividades realizadas.
Las actividades realizadas en el periodo que se informa, son:
Semana del 16 de mayo al 30 de mayo del 2018

- Se recibe induccién de seguridad de salud ocupacional e higiene en el trabajo, a cargo del
ingeniero Byron Zambrano.

- Se realiza una reunidén con: Ingeniero Cesar Patifio Administrador del Proyecto, Ingeniero
Ronald Guerrero Director Técnico de Elecgalapagos, Ingeniero Roberto Robles jefe de
operacién y mantenimiento de la subestacién Puerto Ayora, temas fundamentales a tratar:
presentacion e incorporacion a la obra del fiscalizador eléctrico y la coordinacién para realizar
dos suspensiones programadas de energia, con el objetivo de instalar la celda de acople de
barra hacia la celda K06 y hacia la KO5.

- Porlo que se realizaron dos cortes de energia y |a instalacion mecénica las celdas de acople
mencionadas.

- Celdas +K06, +K07, +K08, +K09, +K10, +K11, +K12, +K05, +K04, +K03, +K01, +K02, +K13 son
instaladas mecdanicamente.

- Reunidn con director técnico Ronald Guerrero y personal de ELECGALAPAGOS Kevin Cruz,
Fabio Medrano por la contratista, Franklin Velastegui por fiscalizacion de Control
protecciones y fiscalizador eléctrico y se realizd, la verificacion en sitio de las trayectorias
existentes para re direccionarlos por los ductos y trincheras existentes los alimentadores #1
y Alimentador de la fotovoltaico ademds corroborar si las longitudes de los cables permitan
llegar a conectarse en las respectivas celdas.

- Se realiza inspeccidn a las tres dreas donde se instalara los monitores de transformadores,
para decidir la posicion exacta donde estos seran instalados.

- Con lallegada de Diego Quinteros, personal de Siemens se inicia con la prueba de resistencia
eléctrica y de contactos de interruptor de potencia +K01 a +K13.

Semana del 31 de mayo al 03 de junio del 2018

- Seinicia con el megado de cable logrando a megar 1500m de cable que serédn utilizados en la
conexion de los alimentadores en la nueva subestacién Puerto ayora.

- Serecibe la visita de los delegados del BID
Semana del 04 de junio al 11 de junio del 2018
- Serealizan la prueba de los interruptores de potencia
- Seprocede arealizar |a tabla de cortes para los diferentes alimentadores
- Serealizan el armado de puntas interiores para los alimentadores #2, #3, #4, #5

- Una vez realizado el armado (j&/)unpas tanto internas como externas se realiza el megado

incluido las terminaciones. '“/&,
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3.3.

3.4.

3.5

4,

- Serealiza el torqueo de barras y limpieza en el lado de media tension de celdas y sellando el
ensamblado final de las celdas

- Se inicia el tendido de los cables de alimentacién hasta los transformadores Caterpillar y
Huydai siguiendo ductos, trincheras y bandejas porta cables.

- Seterminan de megar los conductores incluido las puntas terminales dejando listo para los
trabajos de energizacion

- Se terminan la instalacién y Aterrizamiento de las bandejas porta cables, para los
alimentadores #2, #4, y el transformador Huydai.

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, tanto en la utilizacion de los
materiales, equipos, protocolos de prueba, personal capacitado, etc., necesarias para cumplir con
el objeto del presente contrato.

Control de calidad en actividades realizadas.

- Se ha verificado que los procedimientos realizados para la ejecucién en los cortes eléctricos
cumplan normas de seguridad y actividades coordinadas para la salida de servicios de los
equipos y lineas del sistema.

- Se verificaron las piezas de acople de cada celda previa a la instalaciéon mecénica, que estén
de acuerdo a lo especificado.

- Se verificd el cumplimiento del protocolo de pruebas que técnico de Siemens realizo a
interruptores de potencia de celdas +K01 a +K013.

Personal Asignado.

El personal asignado en este periodo fue el siguiente.

Residente de Obra

Supervisor de Montaje

Técnico Eléctrico

Técnico de Siemens
Condiciones Climaticas

Durante los 15 dias transcurridos el 90% de las actividades se realizaron en un area climatizada y
protegida del sol.

INCONVENIENTES DETECTADOS / SOLUCIONES ALCANZADAS

Debido a que se incorpord la celda de acople se redujo el area destinada a celdas NXAIR por lo ,:‘/47
que, +K04, tuvo que ser reubicada. La decision de reubicar celda +K04, y no una distinta, fue /7"
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tomada por la CONTRATISTA luego de un analisis de ingenieria de celdas SIEMENS. Logrando
asl, instalar todas las celdas solicitadas por ELECGALAP AGOS.

- Se manifiesta que, del andlisis y consultas realizadas, se decide que la mas conveniente a
moverse es la K04 entre las celdas k12 vy k13.

- Debido a que existe irregularidades en el transporte maritimo desde el continente hasta las
Islas Galdpagos, hay inconvenientes en la llegada de las bandejas porta cables, pero la
contratista ha manifestado que de todas maneras se procederd con la instalacion de los cables
por el piso de la trinchera para luego ubicarlos en la trinchera, lo cual si es procedente.

- Seevidencia que el personal en obra no es la necesaria para realizar los trabajos programados,
por lo que se informa a la contratista que vea la posibilidad de contratar mas personal. Peticién
que fue acogida y se incrementd el personal técnico de la localidad.

- Se comunica a la contratista, que hasta el 11 de junio del 2018 esta fiscalizacion no ha
evidenciado la presencia del técnico de seguridad en |a obra.

En atencidn al oficio CFK-ELECGLP-2018-06-011-1, solicitud de pago por avance de obra se ha
procedido a la revision de la planilla #1, correspondiente a esta fiscalizacion:

Descripcién Cant P/contratado |total
L | N CONENCIONAL RS Ju] 290 | sasesuas)gysgengng
1,02 |CELDA DE MEDIA TENSION PARA LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS u| 5,860 $ 46.651,26 5273,375,3@]
1,08 ;;f;ﬁ;gﬁ;ﬁ:;ﬁ:;:m EL ALUIMENTADOR PRIMARIO DE i - A S
1,04 |CELDA DE MEDIA TENSION PARA EL ACOPLADOR DE BARRAS u| 0980 $46.651,26| $45.718,23|
168 ;;;;1;5 REMONTE DE MEDIA TENSION PARA EL ACOPLADOR DE ol o920 $ 10.388,16 P
106 :ﬂE;lSJ?J ;): Drg:lne REPUESTO (PARA ALIMENTADOR PRIMARIO (EQUIPO S g iE —
a0 ifsﬁamﬁmsuﬁgpoun XLPE DE 250 MCM PARA 15KV, 100% DE NIVELDE | _ 7997768 — _—
Tabla#1

Se da fe, que las cantidades y rubros presentados en la planilla, estan de acuerdo al contratoy se
han revisado en la obra, con la Gnica novedad que la contratista reporta en la planilla
779.76metros de los 1104 metros instalados, de cable monopolar de 250MCM.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta fiscalizacion recomienda a la administracion de este contrato el pago de los rubros
correspondientes a la planilla #1, relacionados a la tabla #1.

FISCALIZADOR (ELECTRICO ELECGLP)
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Realizado por: Ing. Wilson Tisalema Peralta fiscalizador eléctrico S/E Puerto. Ayora
Asunto: Informe Quincenal de Fiscalizacion eléctrica. Construccion de la Subestacion
Puerto Ayora.
Proyecto: Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora, BIDIII-RSND-
EEPGSA-ST-OB-001
ontrato Cog=PBIDIERSNUERPGS A8 1ROB:001
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2.6. La Contratista mediante oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-3 de fecha 29 de mayo del 2017, solicita al
Administrador del Contrato una ampliacién de plazo contractual en la ejecucion de este proyecto, a la
fecha de este informe no existe un pronunciamiento oficial por parte de la administracion

2.7. Los rubros 1, 2, 3 y 4.1 del formulario de la oferta y todo lo relacionados al sistema eléctrico del
contrato, que ejecuta la contratista, serén parte de las responsabilidades de esta fiscalizacion.

2.8. De conformidad a lo estipulado en la clausula Séptima del contrato vigente, la garantia presentada por
el CONTRATISTA se resume:

DESCRIPCION | ASEGURADORA | VALOR $ | VIGENCIA | VIGENCIA | ESTADO
plimiento del Desde cl
SEGUROS ; 30/04/2018
0

goiltralto (,;1[01/0 EQUINOCCIAL 133,294.98 90 dias hasta el VIGENTE

e vator €e 29/07/2018
contrato)
Por Anticipo Desde el
recibido (100% SEGUROS . 30/04/2018
del valor del EQUINOCCIAL 666,474.9] 30 dias hasta el VIGENTE
anticipo) 29/06/2018

2.9. De conformidad a lo estipulado en la cldusula novena del contrato de obra vigente, se presenta analisis
de multa:

= (9.1) Por cada dia de retardo en la ejecucién de las obligaciones contractuales (2x1000). - En este
periodo NO procede el analisis de este tipo de multas, puesto que EL CONTRATISTA ha cumplido con
los valores programados hasta la presente fecha.

= (9.2) Por no ubicar el equipo minimo de acuerdo al cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin la
autorizacién respectiva (2x1000). - En este periodo NO procede el andlisis de este tipo de multas,
puesto que EL CONTRATISTA mantiene en el sitio de la obra el equipo propuesto.

= (9.3-1) Pornodisponer del personal técnico u operacional de acuerdo a los compromisos contractuales
(multa diaria del 2x1000). —

=  (9.3-2)Porno acatar las 6rdenes de Fiscalizacion (durante el tiempo que dure el incumplimiento, multa
diaria del 2x1000). - En este periodo NO procede el andlisis de este tipo de multas

3 EJECUCION de OBRA

3.1. Descripcion de actividades realizadas.

Las actividades realizadas en el periodo que se informa, son: /7 V
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3.2,

Semana del 16 de mayo al 20 de mayo del 2018

Se recibe induccion de seguridad de salud ocupacional e higiene en el trabajo, a cargo del
ingeniero Byron Zambrano.

Se realiza una reunién con: Ingeniero Cesar Patifio Administrador del Proyecto, Ingeniero Ronald
Guerrero Director Técnico de Elecgalapagos, Ingeniero Roberto Robles jefe de operacion y
mantenimiento de la subestacion Puerto Ayora, temas fundamentales a tratar: presentacion e
incorporacion a la obra del fiscalizador eléctrico y la coordinacion para realizar dos suspensiones
programadas de energia, con el objetivo de instalar la celda de acople de barra hacia la celda K06
y hacia la KOS.

Por lo que se realizaron dos cortes de energia y la instalacion mecdnica las celdas de acople
mencionadas.

Celdas +K06, +K07, +K08, +K09, +K10, +K11, +K12, +K05, +K04, +K03, +K01, +K02, +K13 son
instaladas mecanicamente.

Reunion con director técnico Ronald Guerrero y personal de ELECGALAPAGOS Kevin Cruz, Fabio
Medrano por la contratista, Franklin Velastegui por fiscalizacion de Control protecciones y
fiscalizador eléctrico y se realizo, la verificacion en sitio de las trayectorias existentes para re
direccionarlos por los ductos y trincheras existentes los alimentadores #1 y Alimentador de la
fotovoltaico ademas corroborar si las longitudes de los cables permitan llegar a conectarse en las
respectivas celdas.

Se realiza inspeccion a las tres dreas donde se instalara los monitores de transformadores, para
decidir la posicidn exacta donde estos seran instalados.

Con la llegada de Diego Quinteros, personal de Siemens se inicia con la prueba de resistencia
eléctrica y de contactos de interruptor de potencia +K01 a +K13.

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, tanto en la utilizacion de los materiales,
equipos, protocolos de prueba, personal capacitado, etc., necesarias para cumplir con el objeto del
presente contrato.

3.3. Control de calidad en actividades realizadas.

Se ha verificado que los procedimientos realizados para la ejecucion en los cortes eléctricos
cumplan normas de seguridad y actividades coordinadas para la salida de servicios de los equipos
y lineas del sistema.

Se verificaron las piezas de acople de cada celda previa a la instalacién mecanica, que estén de
acuerdo a lo especificado.

Se verificd el cumplimiento del protocolo de pruebas que técnico de Siemens realizo a
interruptores de potencia de celdas +K01 a +K013. %
7
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3.4. Personal Asignado.
El personal asignado en este periodo fue el siguiente.
- Residente de Obra
- Supervisor de Montaje

Técnico Eléctrico

Técnico de Siemens
3.5. Condiciones Climaticas

Durante los 15 dias transcurridos el 90% de las actividades se realizaron en un area climatizada y
protegida del sol.

4. INCONVENIENTES DETECTADOS / SOLUCIONES ALCANZADAS

- Debido a que se incorpord la celda de acople se redujo el drea destinada a celdas NXAIR por lo que,
+K04, tuvo que ser reubicada. La decision de reubicar celda +K04, y no una distinta, fue tomada
por la CONTRATISTA luego de un andlisis de ingenieria de celdas SIEMENS. Logrando asi, instalar
todas las celdas solicitadas por ELECGALAPAGOS.

- Se manifiesta que, del andlisis y consultas realizadas, se decide que la mas conveniente a moverse
es la K04 entre las celdas k12 y k13.

- Debido a que existe irregularidades en el transporte maritimo desde el continente hasta las Islas
Galapagos, hay inconvenientes en la llegada de las bandejas porta cables, pero la contratista ha
manifestado que de todas maneras se procedera con la instalacion de los cables por el piso de la
trinchera para luego ubicarlos en la trinchera, lo cual si es procedente.

- Eneste periodo no se dispuso de Supervisor de Gestién de Calidad y Riesgos de SSA (QA-QC).

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
- Pedir a la contratista actualice el personal en obra con respecto a la oferta.
- Sesolicita la presencia de Supervisor de Gestion de Calidad y Riesgos de SSA (QA-QC )

- Que actualice los cronogramas de ejecucion de obra, considerando tiempos e incremento de
personal para que pueda cumplir a tiempo la entrega de obra.

- Se recomienda ir planteando un cronograma de cortes de energia, para_la migracion de los
alimentadores de energia hasta la nueva subestacion Puerto Ayora. —
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- Enelcaso que la contratista presente en la obra personal diferente al presentado en la oferta, esta
deberd actualizar de forma inmediata justificando con la documentacion que acredite la
experiencia equivalente o superior al inicialmente presentado.

6. REGISTRO GRAFICO.

Al p O

Primera reunién de trabajo entre el administrador del contrato, Director Técnico vy fiscalizacion eléctrica,
donde se analiza la autorizacion para la suspension de energia que permitira la instalacion de las celdas de
acople hacia las celdas k05 y la k06.

Celdas NXAIR en subestacion.
e Reunion de fiscalizacion eléctrica con personal de e Celdas k08 y k09 listas para su instalacion
COFEKA.
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o 1 ;b‘

Inspeccion de material y trayectorias para la reubicacion de los alimentadores #1 y alimentador fotovoltaico.

s
Inspeccion para reconocimiento y definicion de los sitios para la instalacion de los monitores inteligenterﬁg
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Ensamble mecénico de las celdas NXAIR

interruptor de potencia.
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Atentamente

FISCALIZADOR (ELECTRICO ELECGLP)




