(- LIBRO DE OBRA AL
= No. 028 <y r ye

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWVIL [LOUELECTRICA | JECTRONICA el

ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

|OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
- 4'3 C 1224
11/01/2018 ]
NOMBRE:Ing. Jose Céstro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA
No. 029

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CML_-LECTRiCA | JecTroNiCA L]
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Kevin Cruz
Soleado 8 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Colocacion de tuberia para alambre de tierra para cuneta para ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.-Fundicion de un tramo de ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Ingreso de agregado fino y grueso para hormigon.

4.- Armado encofrado y acero de cajas numero 4.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

A-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7
ok _ Ap@x?gﬂ?’o;l

ya
NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

4

" _"RESIDENTE DE OBRA




=
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 029

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [EIBFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6",

REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

[OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATJSTA
d Q
7 2172
o3
12/01/2018 —~




S

t LIBRO DE OBRA
— No. 030

ELECALARNGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwviL [INNFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6",
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 4 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Fundicion de un tramo ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.- Excavacion en roca para cajas tipo N4

3.- Encofrado y nivelacion de un tramo de ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.- Armado encofrado y acero de cajas numero 4.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

|NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
v
_oncrairen
13/01/2018 = ¥

"~ RESIDENTE DE OBRA
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LIBRO DE OBRA

No. 030

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL_[IIFLECTRICA | JECTRONICA C ]

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
—~ e o
2 . L~ ,/. -
13/01/2018 .?ég-/»?_‘;f%x) e
e A
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Ing. 5

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 031

ELECGALAPAGOS

“ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cML  [IIRFLECTRICA L___IECTRONICA L1
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X68" Y CAJAS DE PASO o
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.-
6.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4dng. Femando Viteri
2.- Soleado 8 horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de dos cajas de pasada en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.-Finalizacion de la fundicion de los ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Armado de hierro para banco de ductos en diagonal de 1035_"

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

[INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

15/01/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

7.;'/"’_47

" RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

No. 031 - r -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [IRFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X6" Y CAJAS DE PASO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

15/01/018

7
v

NOMBRE:Ing. Jose Castrg NOMBRE:ing. Jose Wonsang

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 032

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cmL -Lecmcn L___|ecTRONICA —
ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Rafael Bastidas
2.-Ing. Kevin Cruz Soleado 8 horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Nivelacion con arena en la diagonal para banco de ductos de 10x8",

2.-Armado de encofrado para banco de ductos de 10x6".

3.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6",

3.-Inicio de excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1=

NOMBRE:Ing. lose Ci:tro
FISCALIZADOR

2.-
L=
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
”
Sz Cf/yb‘;’fz}s
16/01/2018

NOM

4
RESIDENTE DE OBRA




Q.

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 032

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [IELECTRICA

[ Jectronica

LJ

ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

-

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
- / =
16/01/018 BCR I7C -
NOMBRE:Ing. José Castro mmane:n;ﬁﬁuwmun;
FISCALIZADOR _~~ _~“RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 033

ELECGALAPAGOS

“AMPUIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -t
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIvIL -LECTR!CA [ |ecTronica L]
ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
1.-Resldente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) W
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Ralael Bastidas
2.-Ing. Kevin Cruz Soleado 8 horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura y encofrado de caja tipo 2.

2.-Armado y encofrado de un tramo para banco de ductos de 10x8".

3.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x8".

4.-Fundicion de un tramo de banco de ductos de 10x6".

5.- Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-5e presenta a fiscalizacion los resultados de ensayos de cmndm de hormigon

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
y
D /2 1/Z ¢
17/01/2018




Faa @ —
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LIBRO DE OBRA
No. 033

ELECGALAPAGOS

“ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cML [IMBELECTRICA | JECTRONICA

LJ

ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X8" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATJSTA
A -
00 CAPP Wt
17/01/018 : : P il
< mt— S~
NOMBRE:Ing. Jose NOMBRE;Ini. Jos6 Wdfisang
* FISCALIZADOR “RESIDENTE DE OBRA




—

LIBRO DE OBRA
No. 034

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACKON Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cwviL [IBMFLECTRICA | JECTRONICA -

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X8" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4,-Obreros (7) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Ratael Bastidas
2.-ing. Luls Ugsha Nublado 8 horas
3=

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundiclon de un tramo en diagonal de banco de ductos de 10x8".

2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".

3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
> =
s (72 By
18/01/2018 —— ] AL AT
NOMBRE:Ing. Jose'Castro NOMBREfig. J6s& Wonsang
FISCALIZADOR .~ - RESIDENTE DE OBRA




c LIBRO DE OBRA

D _ No. 034 « ij b

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IRMELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X68" Y EXCAVACION DE TRINCHERA
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el ODNTRMISTA
4 X
18/01/018 S z /7
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE.. Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 035

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL -LECTRICA [ lecTronica ]
ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6"
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.
5. 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado 8 horas
3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Relleno manual de sobre ancho de ductos de 10x6".

2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".

3.- Instalacion de tuberia {1nuxs"¢1u1:27'] en ductos de 10x8".

4.-Fundicion de segundo tramo en diagonal de banco de ductos de 10x6".

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3=

|'NSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Vg

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

s 2370
19/01/2018 ;

/

NOMBRE:Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA




__—-‘-h'h-:.__
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 035

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IRFLECTRICA

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

[_Jecironica [

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6"

REGISTRO FOTOGRAFICO:

L]
F:,.

-

OBSERVACIONES:
Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
e . -
19/01/018

RE‘Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA




No. 036

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [BINFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO DE ARMADURA PARA BANCO DE DUCTOS DE 10x6".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4-
5. 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado 4 horas
3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6™.

2.-Relleno manual de segundo tramo sobre ancho de ductos de 10x6".

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

7
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

2.
3
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
-2
- P ” L.
20/01/2018 = Ci : < ,-Qf)l,

NOMBRE:Ing, Jose Wonsang

-

Pl ’ RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 036

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

e

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

cviL [IINFLECTRICA |

JECTRONICA

ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO DE ARMADURA PARA BANCO DE DUCTOS DE 10x6",

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBERE:Ing. Jose ﬁ'nnﬁnl

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A. Por el CONTRA
20/01/018 g@f—‘? i % s

RESIDENTE DE OBRA




r & LIBRO DE OBRA
i — No. 037

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL -LECTR!CA |_|ECTRONICJ|| |___]
ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO PARA ARMADURA DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2. Soleado 8 horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".

2.-Relleno manual de segundo tramo sobre ancho de ductos de 6x10.

3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se cumplen los trabajos para fundicion de ductos de 10x6" programados para martes 23 de Enero.

2.-

3-

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Se Insiste en elpedido de la cercha, para poder continuar con los trabajos en la casata de ampliacion

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

7

@ffe‘?'f?f%%

22/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Ca onsang

"

FISCALIZADOR -~ _RESIDENTE DE OBRA

|NOMBRE:Ing’

P



(z- LIBRO DE OBRA L
—— No. 037 G

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL |[DMBELECTRICA | _ JECTRONICA =1

ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO PARA ARMADURA DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISFA
- 4
2, 2 (. /
22/01/018 (2132 S ig’
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE;
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA

//



@ LIBRO DE OBRA
D _ No. 038

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL ‘Lec:'ralcn [ lecTronica L1
ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA EN EL BANCO DE DUCTOS DE 10x8".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.
4.-Obreros (7) 4.
5.- 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Rafael Bastidas
2.dng. Kevin Cruz Soleado 8 horas
3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Instalaclon de ducteria en banco de ductos de 10x6",

2.-Instalacion de lona de proteccion en cuarto de control.

3.-Instalacion encofrado en banco de ductos de 10x6".

4.- Relleno y nivelacion de sobreancho de ducto de 4x6",

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

Luego de la reunién en obra conformada por:

Ing. Jose Wonsang, Ing. Jose Castro, ing. Kevin Cruz, Ing. Rafael Bastidas

Se resuelve los siguientes cambios:

1.-Aumentar un ducto de 4x6" desde el canal del transformador a la caja tipo N#1. (7ml aproximadamente).

2.-Rotura de costraplso en sala de control para conectar un ducto de 6x8" entre trincheras. (2ml aproximadamente).

3.-Fuera del cuarto de control junto al cerramiento se une la trinchera al banco de ductos de 6x4" para salir hacla la acera en un banco
de ductos de 106",

lINSTRUCCEONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Se recomienda colocar el cable 4.0, antes de fundir el ducto entre la caja que termina el ducto diagonal,y la caja que termima la
trinchera

2.-

Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
s

23/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBR
FISCALIZADOR

/ RESIDENTE DE OBRA

7




_——
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 038

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<.

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvi [BELECTRICA | _ JECTRONICA T

ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA EN EL BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
i ”
25CA7 S /c_f}
23/01/018 2C ==
NOMBRE:Ing. Jose Ca

FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 039

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [IEMELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: PRIMERA ETAPA DE FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.- Rotomartillo
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Jimmy Zambrano
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de tramo de banco de ductos de 10x8",

2.-Ampliacion de caja tipo #1.

3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1-

2.-

3.-

|INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Por un acuerdo entre la empresa constructora y la administracion del contrato,por falta del cable,4.0, y no retrazar con la fundicion
se procede a autorizar dejar un tuberia de 2",para posteriormente colocario

2.-Desde ya se solicita la compra del material necesario para el encofrado de la trinchera

La presencia de la tuberia de desague que dificulta la construccion de la trinchera, se recomienda suspender esta tuberia y hacer un di

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

24/01/2018
NOMBRE:Ing. Jose

"~ RESIDENTE DE OBRA




@

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA"

No. 039 \r.v:

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cML [IMMFLECTRICA | JECTRONICA

ASUNTO: PRIMERA ETAPA DE FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRAHSTA _—7_ -
T A
~ /-// //
24/01/018 '
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRESE.
FISCALZADOR _~"_RESIDENTE DE OBRA




t = { 2l Il ’..
e No. 040 h‘ e
ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [DINELECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: FUNDICION DE TRAMO DE BANCO DUCTOS DE 10x8".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.- Rotomartillo
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Fundiclon de tramo de banco de ductos de 10x8".
2.-Ampliacion de caja tipo #1.
3.-Excavaclon manual para ductos de 4x6"
4.- Armado de estructura de acerlo para banco de ductos de 4x6"
CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
3.
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
/// §
7 ,
25/01/2018 1%‘
NOMBRE:Ing. lose Ca: NOMBRET Wonsang
FISCALIZADOR -~ RESIDENTE DE OBRA




" LIBRO DE OBRA
= — No. 040

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [IMFLECTRICA

| [ECTRONICA [ ]

ASUNTO: FUNDICION DE TRAMO DE BANCO DUCTOS DE 10x8".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

|OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A,
. ™
) Y q
25/01/2018 (_/13_/-_3'2_47 =
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA |
No. 041 < e

ELECGALAPAGOS

"AMPLIAGION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [INNFLECTRICA | JECTRONICA ]

ASUNTO: FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 4x8".

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera

3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador

4,-Obreros (7) 4.- Rotomartillo

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de banco de ductos de 4x8".

2.-Ampliacion de caja existente.

3.-Excavacion manual para trincheras.
4.- Armado y fundicion de caja tipo #1.

CONSULTAS  COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2z

3.-
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATIST.

26/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Chstro
FISCALIZADOR




€@

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 041 -y rj 't

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[BFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6™.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSEFNACJON_EQ:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Porel CONTRATISTA
ﬂf/ﬁ’@)
26/01/2018 _,é{”c

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




!5 LIBRO DE OBRA 1eadti.
— No. 042 @i e

ELECGALAPAGOS “ANPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL -Tecmcn [ |ecTroNiCA L1
ASUNTO: Excavacion manual para ducto de 4x8",
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.- 5..

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para ducto de 4x6". En dlagonal desde el transformador a la caja.

2.-Relieno de sobre ancho de excavacion de ductos de 10x6". Entre la cisterna y bordillo exterior.

3.-Excavacion manual para trincheras. Dentro del cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Una vez mas se solicita la presencla en obra de la Cercha, que permitira continuar con los trabajos dentro de caseta de control

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

7

é&{v&//ﬂ [

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

27/01/2018




—
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 042

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL |[LMELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: Excavacion manual para ducto de 4x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
ncoieS
27/01/2018 g Ire).

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE: nyoﬁhw;‘\nnl
FISCALIZADOR " RESIDENTE DE OBRA

-

/ s



(3 LIBRO DE OBRA

—_— No. 043
ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvL [EEMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: Excavacion manual para trincheras interna y extema.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medlo Ambiente (1) 2.-Rotomartilio

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros (7) 4.

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras intema y externa. Dentro del cuarto de control y la externa junto al cerramiento lateral.

2.-Excavacion manual para ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

3.-Rotura de caja y de contrapiso del cuarto de control.

4.- Armado de estructura de acero para ductos de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:
Se solicita, traer el material necesario para el encofrado de los muros de la trinchera,si como tambien los chanels, que debe ser
fundidod en el muro de las trincheras

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

29/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




T
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 043

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [IMMFLECTRICA |

|ecTRONICA ]

ASUNTO: Excavacion manual para trincheras interna y externa.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATRTA -~
29/01/2018 o 252G
NOMBRE:Ing. Jose Castro i
FISCALIZADOR




c- LIBRO DE OBRA
= No. 044

ELECOALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL -LECTRICA L JecTronica
ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA DE 6" Y FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6"
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Rotomartillo
3.-Maestro mayor (1) 3.Concretera
4.-Obreros (7) 4.
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras intema y externa. Dentro del cuarto de control y la extema junto al cerramiento lateral.

2.- Armado de estructura de acero para ductos de 4x6" y 10x6". Entre cerramiento y cuarto de control.

3.-Rotura de caja y de muro de cerramiento para pasar con ducto de 10x8".

4.- Instalacion de ducteria de 6" y fundicion de ducto de ax6". Entre cerramiento y cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

30/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Ca: ng

RESIDENTE DE OBRA

FISCALIZADOR




(i LIBRO DE OBRA g

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cWiL [MMFLECTRICA | JECTRONICA -

ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA DE 6" Y FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 4x8"

REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
- / ’.I.I’
30/01/2018 v/ 28Z
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA

No. 045

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros (7} 4.

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Fundicion de ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

2.-fundicion de ducto de 10x6". Entre cuarto de control y cerramiento lateral.

3.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

4.Fundicion de caja externa, entre cerramiento lateral y poste.

§.- fundicion de caja que conecta ducto de 4x6" y trinchera externa, junto a cerramiento lateral.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

NOMBRE:Ing. Jose
FISCALIZADOR ril®

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el cou?mrg‘n
A
31/01/2018 o3 C /Jﬁé

" RESIDENTE DE OBRA

cviL [IMLECTRICA [ FCTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTO DE 4x6". EN DIAGONAL DEL TRANSFORMADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 045 <« i— Ht

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [LLMILECTRICA | ECTRONICA ]

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTO DE 4x6", EN DIAGONAL DEL TRANSFORMADOR

'REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA -
oy ’.f
2 =
31/01/2018 ﬂﬂ I —
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE;Ing. ?’u
FISCALIZADOR “RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA (el
¢ No. 046 L B )

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICJA L__ECTRDNICA L
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.- Ing kevin Cruz
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.Excavacion para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores .

2.-Armado de estructura para ductos de 4x6™. Para ductos dentro de jaula de transformadores.

3.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.- SE SOLICITO EL MEJORAMIENTO DE UNA CAJA EXTERNA POR PARTE DEL ING CRUZ

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

Se solicita la presencia en obra de todos los materiales necesarios para continuar con los trabajos,especialmente de la cercha para
la cublerta ,que semana a semana vienen ofreciendo, pero hasta esta fecha hay incumplimiento,no hay seriedad en la empresa

|constructora,
hEI relleno debe ser con matariaa adecuado ,como dice la norma y de prestamo.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRA'IE‘J\
01/02/2018 2% SL
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBREN| e Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA

Cl



LIBRO DE OBRA |
No. 046 ~uy r §e

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNIL [LMMJLECTRICA | ECTRONICA i

ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA

'REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A.
' 7
01/02/2018 6P
NOMBRE:Ing. Jose Cas NOMB ose Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




"i LIBRO DE OBRA
= No. 047

ELECSALAPNGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA ClA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -uzc'rmcn [__EcTRONICA 1
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4x6" HACIA LA JAULA DE TRANSFORMADORES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.- Vibrador
4.-Obreros (7) 4.-
5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Fernando Viteri
2.~Jimmy Zambrano Soleado B8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Instalacion de tuberia para ducto de 4x8” y cajas. Dentro de jaula de transformadores .

2.-Amnado de encofrado para ductos de 4x6” y cajas. Dentro de jaula de transformadores.

3.fundicion de ductos 4x6" y cajas. hacia la jaula de transformadores.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Recuerdo que el relleno se debe hacer con matarial de prestamo claselll,en capas compactadas de 20cm, como dice la norma

se equier la presencia en obra de los cercos metalicos para construir las tapas de las cajas de paso.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
—r

/¢ Vs
—— iz f//?f_S?..}

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:|Ip
FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 047

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [BIMJLECTRICA

[ EcTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4x6 HACIA LA JAULA DE TRANSFORMADORES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
02/02/2018 Wy CLRIF/ e
]

NOMBRE:Ing. Jose Castro
¢ FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA .
No. 048 -

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [MJLECTRICA [ FCTRONICA |
ASUNTO: INSTALACION DE TUBERIA DE 4x6" Y CAJAS DENTRO DE LA JAULA DE TRANSFORMADORES.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.
6.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 4 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Instalacion de tuberia para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de t fi dores.

2.-Ammado de encofrado para duclos de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores.

3.fundicion de ductos 4x8" y cajas. dento de jaula de transformadores. Segundo tramo

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Porel CONTRAFISTA
03/02/2018 & w_"‘)___//’i ? - =z
NOMBRE:Ing. J Castro ' NOMBRE:Ing. Jose Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA
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LIBRO DE OBRA
No. 048

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [MJLECTRICA |

ECTRONICA i |

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ASUNTO: INSTALACION DE TUBERIA DE 4x6" Y CAJAS DENTRO DE LA JAULA DE TRANSFORMADORES.

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A.
7
03/02/2018 {?/96/73-[@:
NOMBRE:ing. Jose Ca
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 049

ELECORLARGCS “"AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CViL -LECTRBA |__FCTRONICA |
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado B horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

2.-Excavacion manual para trincheras externa, junto a cerramiento lateral. Dentro del cuarto de control.

3.-Armado y fundicion de caja, ubicada en el exterior de la planta junto al poste.

4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
INuevamente me toca insistir en la presencia en obra de la cercha para el cambio de cubierta.

Flus canalales los materiales, para el encofrado de los muros de la trinchera

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
Uk acleay
05/02/2018 =i
|NOMBRE:Ing. Jose Cdstro NOMB n[y‘(ﬂonung
FISCAUZADOR

Pl i RESIDENTE DE OBRA




¢t LIBRO DE OBRA '
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ELECGALAPAGOS No 049 r .“

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA BUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[IERILECTRICA | _ ECTRONICA [

ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A.
05/02/2018 D8 c/-?_S//"Z'D} ;
NOMBRE:Ing. Jose Ca o
FISCALIZADOR




—— No. 050

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

(f LIBRO DE OBRA

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi. [LECTRICA | ECTRONICA C_J
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Sequridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartilio

3.-Maestro mayor (1) 3.-Retroexcavadora

4.-Obreros (6) 4.-

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.- Ing. Luis Ugsha

2.4dng. Kevin Cruz Soleado 8 horas

3.-Ing Fernando Viteri

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Excavacion y rotura manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

2.-Excavacion y rotura de roca para caja. Junto a tanque de combustible.

3.-Ammado y fundicion de tapas para cajas.

4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2=

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
El relleno debe ser realizado de acuerdo a las normas de construccion, con matarial de prstamo y la compactacion en capas de 0,20

m
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
-
%ﬁﬁ'@
05/02/2018 ? !

NOMBRE:Ing. Jose Cdstro
FISCALIZADOR al

RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 050

"AMPLIACION ¥ CONETRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [ILECTRICA

ECTRONICA | |

ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA
REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Cas

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA,
7 =
05/02/2018 (2 a )




(‘.‘ LIBRO DE OBRA
— No. 051

ELECGALAPAGOS

«

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IIMJLECTRICA [ FCTRONICA C )
ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartiflo
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (6) 4.-
.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4dng Kevin Cruz

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion al para trinch interna . Dentro del cuarto de control.

2.-Fundicion de ducto de 4x 6™ dentro del cuarto de control.

3.-Amado y fundicion de tapas para cajas.

4.-Excavacion de trinchera externa. Junto al cerramiento lateral.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
2B (A2l
07/02/2018 L 7
NOMBRE:Ing. Jose Castro NO E:Ing’Jose Wonsang
FISCAUZADOR RESIDENTE DE OBRA




