COFEKA CIA.LTDA.

import & Trading

Oficio Nro.: CFK-ELECGLP-2018-06-011-1

Guayaquil, Junio 11 de 2018

Sefior,
Ing. Cesar Patifo
Administrador de contrato BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

Presente.-

REF.: PLANILLA 1 --- Solicitud de pago por avance de obra en ejecucion de proyecto de

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA.

De mis consideraciones,

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal de la empresa contratista
COFEKA Cia. Ltda., tengo a bien en poner a su consideracion que a la presente fecha se ha
cumplido con el 60% de avance en el desarrollo de la obra correspondiente al contrato BIDIII-
RSND-EEPGSA-ST-OB-001, mismo que tiene por objeto la “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE
LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA”.

De acuerdo a los trabajos realizados en sitio y la verificacion de disponibilidad de equipos y
materiales en bodegas del proyecto, el porcentaje de avance del mismo hasta el 13 de abril del
2018, es del 60% y se da por aceptado el detalle expuesto en la planilla incluida como archivo

anexo al presente documento.

Por tanto, solicitamos a usted se sirva gestionar el pago por el PRIMER AVANCE de obra
correspondiente al 40% del valor del contrato (USD 533.179,93) mas I.V.A., por lo cual

ponemos a su disposicion toda la documentacién solicitada para la emision del mismo.

Agradezco de antemano la atencion y colaboracion que pueda brindarnos.
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