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- Luego de conseguir la autorizacion de ELECGALAPAGOS y de CELEC EP
TERMOPICHINCHA se instruyo al contratista que conecte los cables para CTs del lado de
baja de los transformadores de las Celdas +K09 y +K03 en las celdas OUTGOING de los
generadores Hyundai.

- Se autorizé que los cables de senales hacia los transformadores de los generadores
Hyundai de dejen sin conectar en las cajas de bornes de transformadores debido a que la
Contratante no disponia de los diagramas de conexiones para las borneras de los
transformadores NIAGARA y URUTRANSFORM.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha realizado la entrega de la Planilla de Avance de Obra No. 2, la misma que ha
sido revisada por la Fiscalizacion del Control, Proteccion, Medicién y Puesta en Operacion en
lo que es de su competencia, verificando que las cantidades planilladas concuerdan con lo
ejecutado en la obra.

Asi, esta Fiscalizacion, en cuanto a los rubros que son de su competencia, recomienda a la
Administracion del Contrato el proceder con el pago de la Planilla de Avance de Obra No. 2.

14. ANEXOS

El presente informe forma parte de la documentacién que se entrega a la Administracion del
Contrato junto con la Planilla de Avance de Obra No. 2 suscrita y los documentos de soporte del
Contratista.
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