INFORME DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA
SUBESTACION DE PUERTO AYORA

Puerto Ayora, 9 de Julio del 2018

Sefior Ingeniero.
Cesar Patifio
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA

Estimado Ingeniero ,Adjunto al presente se servira encontrar la Planilla ndmero 2 de avance de
obra de la ampliacion de la subestacién de Puerto Ayora, presentada por la empresa constructora,
que ha sido revisada en lo referente a la obra civil, en la misma que hay concordancia con las
mediciones y cantidades calculadas por fiscalizacion.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Atentamente.

FISCALIZADOR OBRA CIVIL
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INFORME EJECUTIVO REALIZACION DE OBRA

INFORME N° : CFK-2018-07-002-01-

PARA : Ing. Cesar Patifio

CcC : Ing. Marco Salao, Ing. Victor Velez, Ing. Rafael Bastidas, Ing. José Castro
DE : Ing. Luis Alberto Ruiz C.

ASUNTO : INFORME DE EJECUCION DE OBRA

PERIODO : DESDE: 29 de mayo de 2018 HASTA: 29 de Junio de 2018
CONTRATOS ASOCIADOS: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

FECHA DE EMISION: 2 de Julio de 2018

a) AN

1

PROYECTO - DATOS GENERALES
_ AMPLIACION Y CONSTRUCCION _DE LA
PROYECTO: SUBESTACION DE PUERTO AYORA
UBICACION : GALAPAGOS - ECUADOR
CONTRATISTA : COFEKA Cia. Ltda.
N° DE CONTRATO: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001
FECHA DE SUSCRIPCION: | 25— Mayo - 2017
VALOR CONTRATO: USD 1 332 949,81
TECEDENTES:

Mediante Oficio MEER-SDCE-2016-1152-0F del 10 de octubre de 2016, el Ing. Jorge
Alejandro Pefaherrera Sanchez, Subsecretario de Distribucion y Comercializacion del
Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (s) remite al Presidente Ejecutivo de
ELECGALAPAGOS el listado de los proyectos a ser financiados con el BID, los cuales se
ejecutaran con cargo a Componente |l-Expansiéon y modernizaciéon del Sistema Nacional de
Distribucién.

Mediante creacion de necesidad del 11 de noviembre de 2016, el Ing. César Patino Roman,
Director Técnico (e) de ELECGALAPAGOS S.A. solicité a la administracién la autorizacion
respectiva, para que se ejecute la "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION
DE PUERTO AYORA" "la misma que fue autorizado por el Presidente Ejecutivo.

Mediante Certificacion de Disponibilidad de Fondos No. 462, del 22 de noviembre de 2016,
suscrito por la Ing. Alexandra Canizares Gavica en calidad de Directora Administrativa
Financiera (e) y el Analista de Presupuesto Carlos Porras, certifican la existencia de fondos
para la "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA",
con cargo a la partida presupuestaria No. 01.41.001.22.712101.105.22 16105 denominada
"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" por un
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valor de USD $ 1,765.754,12 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA CON DOCE CENT A VOS), incluido el 14% del IV A.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 46 de la LOSNCP, la Directora Administrativa
Financiera (e), realiza la "Verificacion de Obras Normalizados en el Catalogo Electrénico"
Certificando que los servicios a contratarse no estan dentro del Catalogo Electronico,
conforme consta en la certificacion No. 233-2016 del 21 de noviembre de 2016, debido a la
naturaleza de la contratacién recomienda realizar el proceso conforme lo dispone el Art. 3 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y Art. 2 de su Reglamento

General.

. Mediante Memorando No. EEPG-DAF-2016-103-MEM del 23 de noviembre de 2016, el Sefior

Ennio Pallo Baca, Responsable de Compras Publicas, recomienda y solicita se elabore la
respectiva Resolucién de Inicio de Proceso y Aprobacién de Pliegos por la Contratacion de
Licitacién Publica Nacional de Obras para la "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION DE PUERTO AYORA".

. Mediante Resolucién No. BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-IB-001, el Ing. Marco Salao Bravo,

autoriza el inicio del proceso para la "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION DE PUERTO AYORA" y denomina a la comisién técnica del mismo.

Mediante Resolucion No. PE-050-2017, el Presidente Ejecutivo de ELECGALAPAGOS S.A.,
resolvio: “"Adjudicar la contratacion a favor del proveedor "COFEKA CIA LTDA", La
Contratacion de Licitacion Publica Nacional de Obras para la "AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO A YORA" por el valor de 1
'332.949,81 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS), sin incluir IV A, por cumplir con todas las especificaciones
técnicas requeridas, conforme consta en el Memorando No.-10-PCT-2017, del 27 de marzo
de 2017, suscrito por el Ing. Rafael Bastidas, DIRECTOR TECNICO y delegado de la Maxima
Autoridad."

TELEFONO: +593(4)2470149 - +593993891230 Guayaquil- Ecuador



—

Contratista: COFEKA Cia. Ltda.

. . . . ~ M i
Email: larc.ingenieria.electrica@gmail.com 4 i =i

Realizado por: Luis Alberto Ruiz Cuadrado

COFEKA CIA.LTDA.

rt

8. Mediante firma de contrato (26 de abril de 2017) y acreditaciéon de anticipo (25 de mayo de
2017), el sefior Administrador de contrato, dispuso el inicio del proceso No. BIDII-RSND-
EEPGSA-ST-OB-001, para la construccién del AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA
SUBESTACION DE PUERTO AYORA.

9. Elecgalapagos S.A., con sus funcionarios ha venido desempefando las tareas de
administracién de contrato y cuenta con un equipo técnico de profesionales externos que
vienen desempenando las tareas de fiscalizacién del proyecto.

b) ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

GENERALIDADES

El anticipo del presente proyecto fue acreditado el 25 de mayo de 2017, fecha en la cual se inicia
a contabilizar los 300 dias de plazo contractual.

Debido a la naturaleza del proyecto los reportes de porcentaje de avance se presentan de
acuerdo al avance fisico de obra segun la descripcion de los rubros conformantes del proceso.

A la empresa contratista se le ha dado en calidad de anticipo el 50% del monto del contrato el
cual asciende a $ 666 474.91, que en su totalidad se ha utilizado en compra de materiales y
contrataciéon de personal de obra. La empresa contratista, a la presente fecha, esta a la espera
del pago de la primera planilla, por parte de ELECGALAPAGOS, el valor al cual se pretende
acceder es por un avance de obra del 80%, lo cual habilita a la contratista a acceder a un pago

del 40% del monto contractual menos la amortizacion del anticipo.

REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS

Como parte del desarrollo del proyecto se han realizado varias reuniones entre el contratista, la
fiscalizacion del contrato y la administracién del mismo. Las reuniones efectuadas han sido
realizadas de forma periddica mediante medios electrénicos, exceptuando las veces en las que
ELECGALAPAGOS ha requerido de la presencia de los involucrados para un reporte de avance

minucioso.
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Las principales reuniones se han dado de acuerdo a la siguiente descripcion:

2017-Mar-26 --- REUNION INICIAL DE PROYECTO PREVIO A FIRMA DE CONTRATO
Descripcion: Reunién para revision de especificaciones técnicas de proyecto y
temas precontractuales.
Asistentes:  Administrador de Proyecto
Fiscalizacién de proyecto
Personal de contratista.

2017-May-27 --- REUNION DE PLANIFICACION DE PROYECTO
Descripcion: Reunién para definir principales hitos de interés del pryecto y
requerimientos actualizados.
Asistentes:  Administrador de Proyecto
Fiscalizacion de proyecto

Personal de contratista.

2017-OCT-25 --- REUNION DE REVISION DE ARQUITECTURAS DE CONTROL
Descripcion: Reunién para revision de arquitecturas de control y adicionales
de obra.
Asistentes:  Administrador de Proyecto
Personal de contratista.

2018-Ene-08 --- SUPERVISION DE PRUEBAS DE FABRICA A CELDAS DE MT
Descripcion: Asistencia a fabrica en Colombia para revision de celdas de
media tension previo despacho de las mismas.
Asistentes:  Administrador de Proyecto
Fiscalizacion de proyecto

Personal de contratista.

2018-May-28 --- EJECUCION DE PRUEBAS EN SITIO
Descripcion: Asistencia de un técnico del fabricante para ejecucion de
pruebas en sitio de las celdas de media tension ya instaladas.
Asistentes:  Administrador de Proyecto
Fiscalizacion de proyecto
Personal de contratista
Personal del fabricante
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2018-Jun-14 --- EJECUCION DE PRUEBAS EN SITIO

Descripcion: Reunion por coordinacién de obra.
Asistentes:  Administrador de Proyecto
Fiscalizacion de proyecto
Personal de contratista
Personal del fabricante

2018-Jun-21 --- CAPACITACION A CARGO DEL PERSONAL DE FABRICA
Descripcion: Reunion impartida por personal de SIEMENS a personal

delegado de Elecgalapagos.
Asistentes:  Administrador de Proyecto

Fiscalizacion de proyecto

Personal de contratista

Personal del fabricante

OBSERVACIONES ESPECIFICAS DEL PROCESO:

De acuerdo al alcance del proyecto se diferencia por equipos las diferentes etapas que se han

superado o que aun estan pendientes:

PRINCIPALES HITS Y OBSERVACIONE DE PRYECTO
Fecha Descripcién de actividad Observaciones
Elecgalapagos aprueba el cambio de tipo de celda de SIMOPRIME a | Esto vuelve necesario la ampliacion del cuarto de
o NXAIR, ambas de la marca SIEMENS. control de la subestacion. Se acuerda que por esta
obra tanto la entidad contratante como la
contratista compartirdn gastos por igual.
Elecgalapagos aprueba el cambio de aislamiento en el cable de media
2017-05-31 .
ST Elecgalapagos aprueba el cambio de marca de relés de proteccion,
P Elecgalapagos acepta la provisidn de PTs adicionales en el suministro de
las celdas de Media tension
S Elecgalapagos apruba las especificaciones detalladas del monitor de
transformador.
I——— Elecgalapagos aprueba la ingenierfa basica de las celdas de MT de
marca SIEMENS para que se de paso al proceso constructivo.
™ Elecgalapagos aprueba el suministro adicional de bloques de prueba e
Higrostatos en celdas de media Tensién.
2017-11-08 Elecgaldpagos solicita que contratista inicie abras civiles
2017-11-08 COFEKA inicia las obras civiles en Puerto Ayora
— Elecgalapagos suspende los trabajos de ejecucion de actividades
contractuales debido a la no posibilidad de transprotar materiales civiles a
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obra.
Las celdas de MT son depositas en el sitio de obras. El plazo contractual no se reanuda hasta que se
concluya con las labores de ampliacién del cuarto
2018-04-02 o
de control, actividad que no forma parte del
alcance contractual.
2018-05-28 Se inicia con las pruebas en sitio de las celdas de Media tension.
2018-05-21 Capacitacidn por parte del fabricante
2018-05-29 Pruebas a Sistema SAS

De acuerdo al presupuesto del proyecto, el proyecto se encuentra en fase de EJECUCION, lo cual

equivale a un avance de aproximadamente 80% del total del presupuesto.

c) LIQUIDACION DETALLADA DEL PLAZO

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO
FECHA DE INICIO: 25 — Mayo - 2017
FECHA DE TERMINACION: 20 — Marzo - 2018
PLAZO CONTRACTUAL: 300 Dias
SUSPENSION DE OBRA: Desde 15 de febrero al 27 de abril de 2018
DIAS DE PRORROGA: 100
FECHA DE TEMRINACION: 29 - Junio - 2018

d) LIQUIDACION ECONOMICA

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO
CONTRATO ORIGINAL: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-0B-001 USD 1 332 949,81
INCREMENTO: N.A. (Aln no se formaliza) USD 0.00
VALOR TOTAL DE CONTRATO USD 1 332 949,81

TELEFONO: +593(4)2470149 - +593993891230

Guayaquil- Ecuador




Iy

] e
Email: larc.ingenieria.electrica@gmail.com ” iH’J

Realizado por: Luis Alberto Ruiz Cuadrado

COFEKA CIA.LTDA.
Contratista: COFEKA Cia. Ltda. Import & Trading

e) AUMENTO DE RUBROS NUEVOS SI LOS HUBIERE
Hasta la fecha se han realizado la solicitud de aprobacién de rubros complementarios, no

obstante, se esta a la espera de la aprobacion formal de los mismos, por lo cual se deja para la

etapa de liquidacion final de obra la liquidacién de los bienes que estan por fuera de los rubros
contratados.

Agradezco de antemano su atencion.

Atentamente.

Lt erto Ruiz Cuadrado, Ing. Msc. MGP.
Administrador de Proyecto
COFEKA Cia. Ltda.
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