' INFORME PAGO PLANILLA #2
!% FISCALIZACION ELECTRICA
i g L e Ampliacion S/E Puerto Ayora
Contrato P.S.P. No. 10/2017 | Péginas:1/9 |

Realizado por: Ing. Wilson Tisalema Peralta fiscalizador Eléctrico S/E Puerto. Ayora
Asunto: Informe pago planilla #2, de Fiscalizacion Eléctrica.
Proyecto: Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora, BIDIII-RSND-

EEPGSA-ST-OB-001
Contrato Cod: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

Periodo del Informe: 12 de junio al 04 de julio del 2018
Fecha: 07 de julio del 2018

1. ANTECEDENTES

T2,

1.2.

13,

Con fecha 17 de abril del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con la empresa COFEKA Cia. Ltda. el
contrato de licitacion nacional de obra “Ampliacién y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora”
de codigo BIDII-RSND-EEPGSA-ST-0OB-001.

Con fecha 24 de abril del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con el Ing. Wilson G. Tisalema Peralta
el Contrato No. 10/2017 de Prestacién de Servicios Profesionales para la “Fiscalizacion de la Obra
Eléctrica de la Ampliacion y Construccion de la Subestacion Puerto Ayora”.

Mediante |a entrega de la carta de transeunte con fecha de 16 de mayo del 2018 permite que se inicie
los trabajos de fiscalizacidn correspondientes a la Ampliacion y Construccion de la Subestacion Puerto
Ayora.

2. DATOS BASICOS

2.1,

2.2,

2.3.

El monto del contrato adjudicado a COFEKA es por el valor de 1'332.949,81 USD (Un millon trecientos
treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve con 81/100 dolares de los Estados Unidos de América)
sin incluir IVA.

El inicio de este contrato es el 25 de mayo del 2017. Con un plazo contractual de 300 (trescientos)
dias calendario; tiempo considerado necesario para la ejecucién y finalizacion de los trabajos
contratados.

Debido a problemas con transporte maritimo este contrato sufre una suspensién a partir del 15 de
febrero del 2018. Contratista es comunicado a través de memorando EEPG-DT-2018-0053-MEM que
se dara una eventual prorroga del plazo, que deberia ser de al menos cien dias.

Resumen.
Fecha de inicio del contrato 25/05/2018
Dias de plazo segun el contrato 300
Fecha de entrega segun el contrato 21/03/2018

i

03-0f -20g



€_

ELECGALAPAGOS S.A.

INFORME PAGO PLANILLA #2

FISCALIZACION ELECTRICA
Ampliacion S/E Puerto Ayora
Contrato P.S.P. No. 10/2017 {

Paginas: 2/ 9 |

2.4.

25,

2.6.

2.7.

Dias de prdrroga del plazo del contrato 100

Fecha de entrega segun prorroga del contrato 29/06/2018

El CONTRATISTA mediante oficio CFK-CNELGLR-2018-04-014-1 del 14 de abril del 2018, solicita el pago
por primer AVANCE de OBRA, mismo que es rechazado por parte de la Administracion al no estar
alineado a términos del contrato.

El CONTRATISTA mediante oficio CFK-ELECGLP-2018-06-011-1, solicita el pago por primer AVANCE de
OBRA, mismo que mediante el informe del 20 de junio del 2018 se recomienda el pago de la misma.

Losrubros 1, 2,3y 4.01, 4.08,4.09, 4.10,4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 del formulario de la oferta y todo
lo relacionados al sistema eléctrico del contrato, que ejecuta la contratista, seran parte de las
responsabilidades de esta fiscalizacion.

El CONTRATISTA mediante oficio CFK-ELECGLP-2018-06-028-1, solicita el pago de la planilla #2 por
AVANCE de OBRA, mismo que se emite el presente informe como respaldo al pago de la planilla.

2.8. De conformidad a lo estipulado en la clausula Séptima del contrato vigente, la garantia presentada por
el CONTRATISTA se resume:
DESCRIPCION | ASEGURADORA | VALOR S | VIGENCIA | VIGENCIA ESTADO
plmiento del Desde c
SEGUROS 30/04/2018
0 1 “
Slo;ltralto ((}OIAJ EQUINOCCIAL 133,294.98 22 dias hastial VIGENTE
e a 29/07/2018
contrato)
Por Anticipo Desde el
recibido (100% SEGUROS 30/04/2018 | ..,
del valordel | EQUINOCCIAL | 900474911 cooeve. Rastaal | et ALl
anticipo) 29/06/2018

2.9. Pagos: El ciento por ciento (100%) del valor total del contrato se pagara contra la presentacion de la planilla,
aprobadas previamente por el administrador del contrato de la siguiente manera.
e  40% con un avance fisico de la obra del 60%

e 40% con un avance fisico de la obra del 80%

e 15% con un avance fisico de la obra del 100%, con la presentacion del Acta Entrega Recepcion
Provisional y el certificado de entrega de obras.

e 5% con la firma del Acta de Entrega-Recepcion definitiva del Proyecto.

Valor del Contrato | Anticipo Valor Planilla#2 | Amortizacién Anticipo | Valor a Pagar
Acumulado
1,332,949.81 666,474.915 533,179.93% 267,189.965 265,989.975 W
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De cada Planilla se descontara la parte proporcional del anticipo, y cualquier otro valor a cargo de la
CONTRATISTA, por aplicacion del Contrato y de la Ley. Adjunto a la planilla previamente aprobada por el
Administrador, se entregara la factura correspondiente.

Todos los pagos que se realicen por cuenta del Contrato, se sujetaran a los precios unitarios ofertados y a las
cantidades efectivamente recibidas a satisfaccion de la CONTRATANTE.

La ejecucion de la obra no podra ser paralizada, por falta de pago de las planillas por parte de la CONTRATANTE,
mientras existan valores del anticipo que no hayan sido amortizados, no habrd lugar a alegar mora de parte de
la CONTRATANTE mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

3 EJECUCION de OBRA

3.1. Descripcion de actividades realizadas.

Las actividades realizadas en el periodo que se informa, son:

- Semana del 10 de junio al 16 de junio del 2018

Se terminan de megar los conductores incluido las puntas terminales dejando listo para los
trabajos de energizacion

Se terminan la instalacion 75.6 metros de bandeja porta cables, para el tendido de los
alimentadores #2, #4, y el Transformador Huydai, cabe sefialar que este rubro no estd
cuantificado ni valorado dentro del contrato.

De acuerdo al cronograma de trabajo, elaborado anteriormente se establecio horarios y los dias
de corte de energia, minimizando el impacto que se puede crear en la poblacion por falta de
energia eléctrica.

Es asi que la manana del dia miércoles, 13 de junio del 2018, se realiza el corte de energia y se
realiza el acople de la barra a 13.8kV de la SIMOPRIME quedando de esta manera energizadas las
barras de las celdas NXAIR k01, k02, k03, k04, k05, k06, k07, k08, k09, k10, k11, k12, k13, mas dos
celdas de acople.

Por lo que el dia miércoles 13 de junio durante la madrugada se integra los alimentadores: #3, #5,
#2, #4 a las 4:30; 4:40; 5:00 y 5:30 respectivamente, sin ninguna novedad en las celdas k02, k08,
k11 y k12 respectivamente y ademads se reporta que: para estos trabajos se utilizaron un kit de
puntas terminales (mufa), para interiores y un kit de puntas terminales para exteriores, cable 250
MCM tipo XLPE aislado de 15 KV para las fases y cable aislado tipo THHN calibre 1/0AWG para el
neutro, aclarando que los circuitos son de configuracion trifasica y el uso de los materiales fueron
por cada alimentador.

Jueves 14 de junio del 2018 siendo las 19:30 se ingresa el transformador MORETRAN de las
unidades Caterpillar con una capacidad de S000KVA, en la celda kO5 y ademds se reporta que:
para estos trabajos se utilizaron un kit de puntas terminales (mufa), para interiores y un kit de
puntas terminales para exteriores, cable 250 MCM tipo XLPE aislado de 15 KV para las fases

cable aislado tipo THHN calibre 1/0AWG para el neutro. %
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- Viernes 15 de junio del 2018 siendo las 4:30am se ingresa el transformador NIAGARA
TRANSFORMER CORP. De las unidades G10-G13 Huydai de 3750KVA, en forma temporal a la k03
y ademas se reporta que: para estos trabajos solo se utilizo un kit de puntas terminales (mufa),
para interiores, la mano de obra de retiro e instalada del cable del alimentador, la armada de las
puntas solo en un extremo del cable, puesto que la instalacion es temporal.

- Martes 19 de junio del 2018 se realiza una suspension de energia a las 12:30 am, para realizar la
migracion del alimentador #1 y fotovoltaico en el cual trabaja personal de Elecgalapagos,
contratista, grupo de fiscalizacion y técnico de seguridad.

- Martes 19 de junio del 2018 siendo las 4:00am se energiza alimentador #1 desde la celda k01, sin
novedad y ademas se reporta que: para estos trabajos solo se utilizo un kit de puntas terminales
(mufa), para interiores, la mano de obra de retiro e instalada del cable del alimentador, la armada
de las puntas solo en un extremo del cable.

- El alimentador Fotovoltaico se energiza a las 6:00am desde la celda k10 con el reconectador
abierto en el lado de la estacion fotovoltaica y ademas se reporta que: para estos trabajos solo se
utilizé un kit de puntas terminales (mufa), para interiores, la mano de obra de retiro e instalada
del cable del alimentador, la armada de las puntas solo en un extremo del cable.

- Miércoles 20 de junio del 2018, se realiza varias actividades en la subestacion Puerto Ayora, se
ingresa material a bodega de distribucion de acuerdo a documento adjunto de recibido.

- Miércoles 20 de junio del 2018, personal de Elecgalapagos retira el cable existente de los
alimentadores #4 y #3 que se encontraban en tuberia y trincheras de los circuitos anteriores.

- Jueves 21 de junio, junto al residente de obra se realiza la inspeccion para el conteo de material
y equipos usados en el Proyecto.

- Jueves 22 en vista que no hay mas actividades inmediatas por realizar esta fiscalizacion, sale de la
isla hasta previo aviso de entrada a la isla por parte de la administracion del contrato, para
culminar con el trabajo pendiente, como es la incorporacion del alimentador del Generador
Huydai (G8-G9) hasta la celda ko9, para la cual se espera la oficializacion del CENACE de los
medidores ION instalados en las celdas NXAIR de la nueva Subestacion Puerto Ayora.

- El29 de junio se recibe la oficializacion de parte del CENACE de los medidores ION instalados en
las celdas de la subestacion Puerto Ayora, y Elecgalapagos, solicita programar en el menor tiempo
posible la integracion del alimentador del transformador de potencia faltante (G8 y G9) a su celda
respectiva.

- La madruga (4:30AM) del dia miércoles 4 de julio del 2018 finalmente se realiza Ia incorporacion
del alimentador del grupo #8 y grupo #9 de los generadores Huydai hasta la celda k09, dejando
con esto finalizado todos las actividades y trabajos en la parte eléctrica de Potencia y ademas se
reporta que: para estos trabajos se utilizaron un kit de puntas terminales (mufa), para interiores

y un kit de puntas terminales para exteriores, cable 250 MCM tipo XLPE aislado de 15 KV para las
fases y cable aislado tipo THHN calibre 1/0AWG para el neutro. %
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3.2. Se ha vigilado que se dé cumplimiento con las especificaciones técnicas, tanto en la utilizaciéon de los

3.3.

3.4.

3.5

materiales, equipos, protocolos de prueba, personal capacitado, etc., necesarias para cumplir con el
objeto del presente contrato.

Control de calidad en actividades realizadas.

- Se ha verificado que los procedimientos realizados para la ejecucion en los cortes eléctricos
cumplan normas de seguridad y actividades coordinadas para la salida de servicios de los equipos
y lineas del sistema.

- Se verificaron las piezas de acople de cada celda previa a la instalacion mecénica, que estén de
acuerdo a lo especificado.

Personal Asignado.
El personal asignado en este periodo fue el siguiente.

Residente de Obra

Supervisor de Montaje

Técnico Eléctrico

Técnico de Siemens
Condiciones Climaticas

Los trabajos se realizaron en un area climatizada y en las horas de la madrugada.

INCONVENIENTES DETECTADOS / SOLUCIONES ALCANZADAS

Persisten las irregularidades de transporte, para la llegada de cierto material para la culminacion de la
obra.

Se solicita a la contratista incrementar el personal para realizar los trabajos programados, peticién que
fue acogida.

Ante el llamado de atencion de la fiscalizacién a la contratista, ha decido incorporar al técnico de
seguridad, por lo que se realizaron las actividades en un ambiente seguro y minimizando los riesgos
que se podian presentar en el trabajo programado.

Hasta el 22 de junio del 2018 no se logro tener la oficializacion de parte del CENACE gue nos permita
la migracidn del transformador de generacion Huydai G8-G9. Pero se tiene listo el tendido de los
conductores y realizadas las puntas terminales, tanto en el interior de la celda k09 y en

trasformador. 04-o7-2004
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Por tanto, esta fiscalizacion sale de la isla hasta nueva orden de ingreso para concluir trabajo
pendiente.

El 29 de junio se recibe la oficializacion de parte del CENACE de los medidores ION instalados en las
celdas de la subestacion Puerto Ayora, y se solicita programar en el menor tiempo posible la
interconexion del transformador de potencia faltante (G8 y G9) a su celda respectiva.

Se coordina para del dia miércoles 4 de julio del 2018 en la madrugada finalizar el trabajo pendiente.

5. MATERIALES USADOS EN LA OBRA ELECTRICA DE POTENCIA
VER ANEXO # 1 (adj.)

En cuyos items se indica claramente las cantidades de materiales que se encuentran instaladas en obra
después de la revision echa el residente de obra, pues no existe ningun documento o evidencia que se
haya hecho llegar a esta fiscalizacion, con cantidades adicionales o que se pueden considerar como
repuestos.

Por lo que se da fe, que las cantidades y rubros presentados en el anexo #1 son los definitivos y son
los que deberén ir en la planilla #2.

Se adjunta también la tabla de cortes del cable unipolar XLPE de 250 MCM, para cada uno de los
alimentadores.

Se adjunta una tabla de la conexion de los alimentadores de distribucion y generacion en las
respectivas celdas.

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se recomienda crear un nuevo rubro para cancelar a la contratista, por la mano de obra de retiro e
instalada de cables de los alimentadores #1 y fotovoltaica.

Se recomienda también que para no generar un rubro nuevo para el pago de las bandejas portacables
y estructura para sujetar el cable a la entrada del Generador Huydai(G8-9), se pague utilizando el rubro
# 4.15 del formulario de la oferta ajustando la cantidad, hasta que cubra el costo generado por
bandejas y estructura.

Se recomienda a la administracion de este contrato el pago de la planilla #2, con respecto a los rubros
tabulados en el Anexo #1 y que corresponde al alcance de esta fiscalizacion.

gg-0#- 208
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ARCHIVO FOTOGRAFICO
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Conexion del alimentador
#5 en la celda kO8

Conexion alimentador #3 en
k02

Instalacion de bandeja de
cables.

Conexion alimentador
Caterpillar en k0S.

Retiro e instalacion
alimentador #1 y fotovoltaico
k01 v k10 respectivamente.

Sofaortc para cable del
Alim, grupo Huydai k09

Procedimiento de corte
visible

Energizacion alimentador #2
y #4.

Celdas instaladas y
energizadas.
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Atentamente

e s Dts
Wilson G Tisalema "umllu i i

FISCALIZADOR (ELECTRICO ELECGLP)
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OFF-034-201

Santa Cruz, 2 de junio del 2018
Sefior Ingeniero
Kamal Khamashta Zeidan
COFEKA CIA. LTDA

Presente. -

De mi consideracion:
ASUNTO: CONSTANCIA DE ENTREGA DE CELDAS DE MEDIA
TENSION PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUERTO AYORA

En atencion al oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-4 del 29 de mayo del 2018 en la que solicita
la constatacion de las celdas en sitio (Subestacion Ayora), debo manifestar que esta Fiscalizacion ha
procedido a revisar lo solicitado, basando en el formulario de la oferta; numeral 1: Materiales.

ftem | N°de Referencia DESCRIPCION Marca
Fabricacion CELDAS M.T
1 800000266641 | +KO1 ALIMENTADOR #1 NXAIR
2 800000266642 | +K02 ALIMENTADOR #3 NXAIR
3 800000266643 | +K04 RESERVA NXAIR
4 800000266644 | +K08 ALIMENTADOR #5 MIRADOR | NXAIR
5 800000266645 | +K11 ALIMENTADOR #2 NXAIR
6 800000266646 | +K12 ALIMENTADOR #4 NXAIR
7 800000266647 | +K03 TRAFO FUTURO NXAIR
8 800000266648 | +KO5 TRAFO CAT NXAIR
9 800000266649 | +K09 TRAFO HYUNDAI NXAIR
10 800000266650 | +KO6 ACOPLE DE BARRA NXAIR
11 800000266651 | +KO7 REMONTE NXAIR
12 800000266652 | +K10 FOTOVOLTAICO NXAIR
13 800000266653 | +K13 SS.AA RESERVA NXAIR
14 800000266656 | ACOPLE +K0O5 NXAIR
15 800000266657 | ACOPLE +K06 NXAIR

)
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ANEXO # 01

CELDAS TOTAL
KO1 |K02 |KO3 |K04 |KOS |K06 |KO7 |KO8 [K09 |K10 |K11 |K12 (K13
Loa]
™ | @ ~N| o

¢l g 3 £l 2 8 & & <

= . = o = o (=] =

DESCRIPCION S| 8| 8 = ol 2l 3| | 2| 2| &

ol B B| 8| «| 8| .| E| E| 2| 3| E| E| &

2 2| 5| §| 8| 2| 2| 2| 8| E| 2| 3| &| §| 3

& ol E| E| 3| 8| 2| 8| 2| 2| 58|22 2

= S|l S|l Flel Elglel gl Bl ol = 2| &
1,01 |CELDA DE MEDIA TENSION SALIDA A TRANSFORMADORES DE LA GENERACION CONVENCIONAL 1 1 1 3
1,02 |CELDA DE MEDIA TENSIGN PARA LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS 1 1 1 1 il 1 6
1,03 |CELDA DE MEDIA TENSION PARA EL ALIMENTADOR PRIMARIO DE GENERACION FOTOVOLTAICA 1 1
1,04 |CELDA DE MEDIA TENSION PARA EL ACOPLADOR DE BARRAS 1 1
1,05 |CELDA DE REMONTE DE MEDIA TENSION PARA EL ACOPLADOR DE BARRAS 1 1
1,06 |CELDA DE MT DE REPUESTO (PARA ALIMENTADOR PRIMARIO (EQUIPO MAS USADO)) 1 1
1,07 |PARARRAYOS TIPO DISTRIBUCION DE OXIDO DE ZINC DE 11 KV 0 0
2,01 |CONDUCTOR DE COBRE 2/0 AWG( SE CAMBIA PO CABLE AISLADO TIPO THHN 1/0) 0| 50 0 ol 90, O 0| 46| 90 0] 46| O 0 322
4,01 |CABLE MONOPOLAR XLPE DE 250 MCM PARA 15KV, 100% DE NIVEL DE AISLAMIENTO 150 o| o|270] o0/ of 138270 O] 138| 138 0| 1104
4.08 | MUFA PARA CABLES DE 250 MCM PARA 15 KV TIPO XLPE PARA INTERIORES KIT DE 3 UNIDADES il 1] 1] o 1} o of 1 1| 1| 1] 1 9
4.09 |MUFA PARA CABLES DE 250 MCM PARA 15 KV TIPO XLPE PARA EXTERIORES KIT DE 3 UNIDADES ol 1| o/ o 1| o of 1 1 of 1| 1 6
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FISCALIZADOR ELECTRICO
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= CABLE SCHEDULE |
ELECGALAPAGOS \ bty “
CONTRATO N° 050-2017 r a
“AMPLIA
- CION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA” T T
LENO TIPO CODIGO CAUBRE
e ORI - FASE LONGITUD (M) DESDE HASTA SERVICIO BOBINA
KO1-MT-02 15KV XLPE S i 67 K01 cP-07
MT /0 AWG = = . EXISTENTE
KO1-MT-03 15KV XLPE MT 1/0 AWG ) = cP-07 ALIMENTADOR 1 EXISTENTE
K02-MT-01 15KV ERP T K01 Cp07 EXISTENTE
K02-MT-02 15KV ERP 230 MCH L S0 K02 PO4 i
= MT 250 MCM 12 50 03 POl ALIMENTADOR 3
K02-MT-03 15KV ERP MT 250 MCM 3 ) o2 508 PARTE ALTA :
KO5-MT-01 15KV ERP MT 250 MCM 1 30 KOS, PO3 ;
KO5-MT-02 15KV ERP MT 250 MCM 2 30 K05 P03 TR 1
KO5-MT-D3 15KV ERP MT 250 MCM 3 20 05 P03 CATERPILAR 2
KO8-MT-01 15KV ERP MT 250 MCM [ 45 K08 P02 1
KOB-MT-02 15KV ERP MT 250 MCM 2 26 08 P02 ALIMENTADOR 5 1
KOB-MT-03 15KV ERP ™T 250 MCM 3 26 K08 P02 iy 1
KO9-MT-01 15KV ERP MT 250 MCM L1 30 K09 cp-11 2
KOS-MT-02 15KV ERP MT 250 MCM L2 30 K09 cP-11  iviniad 2
KO9-MT-03 15KV ERP MT 250 MCM L3 30 K09 cP-11 e 3
K10-MT-01 15KV XLPE MT 1/0 AWG [} 67 K10 cP-07 EXISTENTE
K10-MT-02 15KV XLPE MT 1/0AWG L2 67 K10 cP-07 FOTOVOLTAICA EXISTENTE
K10-MT-03 15KV XLPE MT 1/0 AWG [E} 67 K10 cp-07 EXISTENTE
K11-MT-01 15KV ERP MT 250 MCM L 46 K1l P-01 KiiitiiABeRg 2
K11-MT-02 15KV ERP MT 250 MCM 12 46 K11 P-01 CASCO CENTRAL 2
K11-MT-03 15KV ERP MT 250 MCM L3 46 K11 P01 2
K12-MT-01 15KV ERP MT 250 MCM L1 A6 s Lo ALIMEMTADOR 4 =
K12-MT-02 15KV ERP MT 250 MCM L2 [ Ki2 POL e 3
K12-MT-03 15KV ERP MT 250 MCM 13 46 K12 P-01 3
METROS DISPONIBLES | METROS USADOS | METROS SOBRANTES
BOBINA 1 500 468 32
BOBINA 2 500 498 2
BOBINA 3 500 128 32
TOTAL UTILIZADO 1104
\S;ﬁ oACPA RESPONSABLE KOFEKA CIA, LTDA
:’“" ke OG-0 R-R0( 8, Ing. Fabio Medrano
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AGOS S.A

- GALAPAGOS

CONTRATO N° 050-2017

REGISTRO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A CABLES DE MEDIA
TENSION EN BOBINAS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA”

wsamewto | conoucron | tovemuD |t | cauere | YU | esstencia
EPR cu 500m | SMINUTOS | 250McM | 15kv | 104960
EPR Ccu 500 m 5 MINUTOS 250 MCM 15 KV 132 GO
BOINA 3 5KV 26.4°C 72% EPR cu 500m | SMINUTOS | 250 MCM 15 KV 80 GO
BOINA 4 5 KV 32.5°C 54% EPR cu 500 m 5SMINUTOS | 250 MCM 15 KV 112.160
BOINA 5 5KV 40.8°C 44% EPR cu 500m | SMINUTOS | 250McM |  15kv | 16160
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RESPONSABLE IZACION
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RESPONSIBLE COFEKA CIA. LTDA
Ing. Fabio Medrano




