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ELECGALAPAGOS S.A. INGENIERIA

INFORME DE FISCALIZACION
DEL CONTROL, PROTECCION, MEDICION Y PUESTA EN OPERACION
DEL CONTRATO No. 05-2017

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE

PROYECTO: | b ;ppT0 AYORA
UBICACION: Parroqula Puerto Ayora - Cantén Santa Cruz - Provincia de
Galapagos
FECHA

ELABORACION: | 18 de Junio del 2018
ASUNTO: | Planilla de avance de obra Nro. 01

PERIODO DE
E]ECUCION: Del 25 de Mayo del 2017 hasta el 11 de junio del 2018

1. GENERALIDADES

Contrato Nro.: 05/2017
Codigo del Proceso: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-0B001
Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la
Objeto del Contrato: CONTRATANTE la obra “Ampliacion y Construccion de la
Subestacién de Puerto Ayora”.
Contratante: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL DE GALAPAGOS S.A.
Contratista: COFEKA Cia. Ltda. B
Administrador Contrato: Ing. Cesar Patifo
Fiscalizador Control,
Proteccion, Medicion, y Ing. Victor Vélez
Puesta en Operacion:

2. ANTECEDENTES

2.1. Con fecha 17 de abril del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con la empresa COFEKA
Cia. Ltda. el Contrato No. 05-2017 de licitacion nacional de obra “Ampliacién y
Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora” de cddigo BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-0B-
001.

2.2, Mediante Oficio EEPG-DT-2017-007-OFC del 29 de mayo de 2017, la Administracion del
Contrato notifica al Contratista que el anticipo fue acreditado a su cuenta el 25 de mayo de
2017, fecha en la cual se inicia el plazo de 300 dias para la ejecucion y terminacion de la
totalidad de los trabajos contratados.

2.3. Con fecha 14 de julio del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con el Ing. Victor Vélez el
Contrato No. 12/2017 de Prestacion de Servicios Profesionales para la “Fiscalizacion del
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Servicio de la Ampliacién y Construccion de la
Subestacion Puerto Ayora”.

Mediante Oficio EEPG-DT-2018-013-0FC del 16 de febrero de 2018, la Administracion del
Contrato notifica al Contratista que fue aprobada una prérroga de plazo de 100 (cien) dias
mediante la Resolucion No. PE-SP-001-2018.

Mediante oficio No. VV-2018-05 de fecha 27 de abril del 2018, la Fiscalizacion del Cont.
Prot. Med. pone en conocimiento del Administrador del Contrato que el profesional que
realizara la Asistencia Técnica a la mencionada fiscalizacion en sitio sera el Ing. Franklin
Velastegui.

Mediante notificacion via correo electrénico, el Administrador del Contrato de
Fiscalizacion pone en conocimiento que los trabajos en sitio correspondientes a la
Fiscalizacion de Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Servicio inician el dia 15 de
mayo del 2018.

Mediante oficio del 11 de junio de 2018, el Contratista solicita al Administrador del
Contrato se sirva gestionar el pago por el Primer Avance de obra, para lo cual pone a
disposicion toda la documentacion solicitada para la emision del mismo.

3. MONTOSY PLAZOS DEL CONTRATO

Monto del Contrato:

US$ 1'332,949.81 (Un millon trescientos
treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve
con 81/100 Ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica) sin IVA

Suscripcion del Contrato: 17 de abril del 2017

Monto del anticipo: Délares de los Estados Unidos de América),

US$ 666,474.91 (Seiscientos sesenta y seis mil
cuatrocientos setenta y cuatro con 91 /100

valor que corresponde al 50% del monto del
contrato

Forma de Pago: 15% del valor del Contrato a la finalizacion de la

409% del valor del Contrato al 60% de avance de
obra.
40% del valor del Contrato al 80% de avance de
obra.

obra y suscripcion del Acta Entrega-Recepcion
Provisional.

5% del valor del Contrato a la suscripcion del
Acta Entrega-Recepcion Definitiva.

Entrega del anticipo: 25 de mayo de 2017

Plazo contractual: 300 (Tres cientos) dias

Inicio de Obra: 25 de mayo de 2017

Finalizacion de Plazo Original: 21 de marzo de 2018

Tiempo acumulado: 382 (Trescientos ochenta y dos) dias calendario
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Ampliaciones de plazos: Si, 100 (cien) dias.
Finalizacion de Plazo Ampliado: 29 de junio de 2018
3.1. MONTOS DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
Presentacion Planilla de Avance de Obra No. 1: 11 de Junio del 2018
Porcentaje de Avance de Obra: 60%
Monto a pagar por la Planilla de Avance de US$ 533,179.93 sin IVA 40.00%
Obra No. 1:
Monto total acumulado por Planillas de US$ 533,179.93 sin IVA 40.00%
Avance de Obra:

NOTA: La Fiscalizaciéon del Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Operacion tiene como
alcance la fiscalizacion de los rubros 5.X, 6.X y los relacionados al sistema de control y
comunicacion que aparecen en los rubros 4.X del contrato.

Se ha realizado la revision de la planilla presentada por EL CONTRATISTA en los rubros
correspondientes al alcance de esta Fiscalizacion, cuyas cantidades y montos ejecutados se
detallan a continuacion:

SUMINISTRO E INSTALACION %
5 | SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO | Unidad Ec.i‘:f:gig :;::’:tggi Ejecutado
(SAS) ) del Rubro
IED PARA PROTECCION DE ,
BI0L. | pesncRnBMADGe T ROTEED u 2.90 $42,513.07 | 72.50%
IED PARA PROTECCION DE SALIDAS DE .
5 | e u 6.64 $64,273.08 | 94.86%
IED PARA PROTECCION DE ENTRADAS "
508 | s piatag u 0.95 $9,195.70 95.00%
504 | IED PARA ACOPLE DE BARRAS u 0.95 $9,195.70 95.00%
MONITOR INTELIGENTE DE
SIS | esnaiogara man u 3.88 $28,045.42 | 97.00%
507 | CONCENTRADOR-ADMINISTRADOR DE . Lag $43.82014 | 74.00%
DATOS
509 | SWITCH DE COMUNICACION u 1.76 $7,426.64 88.00%
0,
‘ SUMINISTRO E INSTALACION Unidaq | Cantidad | Valoruss | .. lf'ta i
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Ejecutada | Ejecutado d’el s
SWITCH DE COMUNICACION
6.01 | 2P Mieicre Bl u 0.96 $6,533.22 96.00%

Esta Fiscalizaciéon confirmé el avance de la obra con respecto a estos rubros mediante la
verificacion en sitio de la presencia de los dispositivos electrénicos que son el elemento principal,
de estos rubros.
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3.1.1. MONTOS POR ORDENES DE CAMBIO (INCREMENTOS DE CANTIDADES DE RUBROS
QUE EXCEDEN EL 100% DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS)

La Fiscalizacion del Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Operacion no aprobé ordenes de
cambio durante este perfodo.

3.1.2. MONTOS POR ORDENES DE TRABAJO

La Fiscalizacion del Control, Proteccion, Medicién y Puesta en Operacion no aprobo ordenes de
trabajo durante este periodo.

3.1.3. DETALLE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ANTICIPO
DESCRIPCION AMORTIZADO OBSERVACIONES
[US$]

Valor que corresponde al
US$ 266,589.96 50% del monto total
planillado.

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
Nro. 01

TOTAL ANTICIPO
AMORTIZADO (A)

US$ 266,589.96

Valor que corresponde al
US$ 666,474.91 50% del monto total del
contrato.

ANTICIPO RECIBIDO POR EL
CONTRATISTA (B)

VALOR DEL ANTICIPO POR Saldo del anticipo por
AMORTIZAR: (B) - (A) 5D, §:559,664.35 amortizar

3.1.4. REAJUSTE DE PRECIOS

De conformidad a lo estipulado en la Clausula Quinta, numeral 5.4 los precios unitarios son fijos y
no estan sujetos a reajuste alguno.

3.2. LIQUIDACION DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

DESCRIPCION VALORES (USD)
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01 (+) US$ 533,179.93
ORDEN DE CAMBIO Nro. (+) US$ 0.00
ORDEN DE TRABAJO Nro. (Costo mas porcentaje) (+) US$ 0.00
MONTO TOTAL PLANILLA Nro. 01 (A) (+) US$ 533,179.93/

/
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DESCUENTOS
Amortizacion del anticipo (-) US$ 266,589.96
MONTO TOTAL DESCUENTOS (B) () US$ 266,589.96
| TOTAL A PAGAR SIN IVA (A)+(B) | US$ 266,589.97 |

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100
Doélares de los Estados Unidos de América, monto que no incluye el valor del IVA.

Todas las retenciones tributarias son responsabilidad de la Direccion Financiera de

ELECGALAPAGOS S.A.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

De conformidad a lo estipulado en la Clausula Séptima del contrato de obra vigente, se presenta el
resumen de las garantias entregadas por EL CONTRATISTA:

VALOR | VIGENCIA
DESCRIPCION ASEGURADORA (US$) (DIAS) VIGENCIA ESTADO
Desde el
De Fiel Cum-plimiento
del contrato (10% del SLIIEIG%P({:%IS L 133,294.98 | 90dias 30£04[2018 VIGENTE
valor del contrato) EQUIN A ASRAE]
29/07/2018
- . Desde el
Por Anticipo recibido
SEGUROS : 30/05/2018
0
g}](:i(ii/aéi)el valor del EQUINOCCIAL 666,474.91 | 30dias Lastael VIGENTE
P 29/06/2018

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONTROL REALIZADO

Las actividades realizadas en el perfodo que se informa son:

- Dos cortes de energia se realizaron para instalar mecanicamente las celdas de acople
hacia +K06 y +KO05.

- Celdas +K06, +K07, +K08, +K09, +K10, +K11, +K12, +K05, +K04, +K03, +K01, +K02,
+K13 son instaladas mecanicamente,

- Se realiza inspeccion a las tres areas donde se instalara los monitores de
transformadores, para decidir la posicion exacta donde estos seran instalados.

- Serealiza el tendido de lineas AC y DC desde el tablero de servicios auxiliares hasta las
celdas +K01 y +KO06; desde estas celdas la alimentacion AC/DC es repartida a las

demas celdas.

ellas seran usadas para UTP y la restante para Fibra Optica.

- Se instala tuberia para cables de comunicacion. Tres tuberias son instaladas, dosd/e/
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- Personal de SIEMENS realiza prueba y programacion de relés (IED) de proteccion, de
acuerdo con la ingenieria previamente disefiada para esta subestacion, en todas las
celdas de +K01 a +K13. Excepto +K07 por no poseer relé (IED).

- Dispositivos de comunicacion son ubicados dentro del armario de comunicaciones por
personal del CONTRATISTA, y deja en posicion 2 RTU D400, 3 switches, 3 patch panels
y 1 kit de redundancia.

- Personal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza una visita a la
ampliacion de la subestacion Puerto Ayora con el objetivo de verificar las condiciones
y avances de la obra fisica.

- Seinstalan fundas selladas en la base de celdas ACOPLE para el paso de Fibra Optica y
cable UTP.

- Se realiza el tendido de fibra optica entre las celdas (de +K01 a +K13) y armario de
comunicaciones.

- Se fusiona fibra 6ptica con conectores LC, en armario de comunicaciones y cada una
de las celdas.

- Cable UTP - categoria 6, es tendido e instalado en cada celda con sus respectivos
conectores y jacks RJ45 y enlazada con armario de comunicaciones.

- CONTRATISTA programa direcciones IP en cada uno de los dispositivos y realiza
primeras pruebas de comunicacion en la nueva red.

- Se inicia con la programacion y elaboracion de pantallas en web server - HMI. Para
cada uno de los dispositivos que miden y controlan las celdas de alimentacion y
generacion.

- Serealiza el amarillado del cableado en la seccion de control de cada celda.

- Senales de PT’s pertenecientes a celdas NXAIR y SIMOPRIME son integradas a las
lecturas de los medidores en cada una de las celdas. De esta forma se comprobo el
funcionamiento de los medidores ION.

- Seingresa parametros de proteccion en los relés (IEDs) de las celdas.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, tanto en la utilizacion de los
materiales, equipos, etc., necesarias para cumplir con el objeto del presente contrato.

7. CONTROL DE CALIDAD Y MEDICION DE RUBROS EJECUTADOS

- Se ha verificado la calidad de tuberia PVC de uso eléctrico, usada para cables de
comunicacion.

- Se haverificado los pasos a seguir para proceder con los cortes eléctricos.

- Se verifico la calidad y tipo de cables usados para alimentacién DC y AC, que estén %
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acuerdo con las especificaciones relacionadas con la carga que alimentaran.

Se verifico el cumplimiento del protocolo de pruebas que técnico de Siemens realizo a
interruptores de potencia de celdas +K01 a +K013.

Se verifico que personal de SIEMENS use protocolos previamente elaborados y
revisados por ELECGALAPAGOS y esta fiscalizacion para pruebas y programacién de
relés (IED).

Se verifico el estado y funcionamiento de los medidores ION en cada celda previo a su
integracion en la red. Asi como la existencia de certificacion CENACE necesaria en los
medidores asignados en celdas de generacion +K03, +K05 y +K09.

Se ha verificado la calidad de dispositivos instalados en armario de comunicaciones,
asi como el orden usado en la distribucion de cables dentro de armario.

Se verifico que la fibra optica usada sea lo suficientemente flexible, para evitar
rupturas de esta durante el tendido. Se usé fibra del tipo OM3 6H CFO-0256.

Se ha verificado los pasos a seguir para proceder con los cortes eléctricos, previo a la
integracion de generacion Caterpillar y Hyundai en celdas NXair.

Se verifico el correcto funcionamiento y estado de herramientas y maquina de
fusionado usado en fibra optica.

Se verifico el uso correcto de programas para desarrollo y elaboracion de pantallas en
web server - HML

Se verifico por parte de ELECGALAPAGOS y esta fiscalizacion que las protecciones a
ser programadas en relés (IEDs) contenga valores de corriente, voltaje, frecuencia y
tiempos para cada celda.

Se verifico el cumplimiento al usar direcciones IP previamente disefiadas y asignadas
para cada dispositivo de las celdas (Medidor, Relés).

8. MANO DE OBRA ASIGNADA

El personal asignado en el periodo analizado es el siguiente:

Residente de Obra
Supervisor de Montaje
Técnico Eléctrico
Técnico de Siemens

Ingeniero en aplicaciones (RTU, sistema de comunicacion)

9. EQUIPO ASIGNADO

El equipo asignado en el periodo analizado es el siguiente:

Herramientas eléctricas
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- Herramienta menor

- Multimetro eléctrico

- Equipo de pruebas para relés

10. CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos de Control, Proteccion y Medicion se realizan dentro de un area climatizada y
protegidas del sol. Por lo cual durante el desarrollo de la obra no se ha tenido incidencia de las
condiciones del clima.
Las actividades en exteriores se realizaron con temperaturas promedio de 25 °C y humedades
promedio del 87%.

11. REUNIONES REALIZADAS Y DOCUMENTACION CURSADA ENTRE LAS PARTES

Dentro del presente periodo de ejecucion se han realizado varias reuniones de trabajo entre
Administrador, Fiscalizador y Contratista, las mismas que se detallan a continuacion:

- Reunion con director técnico Ronald Guerrero y personal de ELECGALAPAGOS Kevin Cruz
se realizo, en relacion con la trayectoria de cable fotovoltaico y posibilidad de usar reserva
de cable dejada en cada pozo de revision; con el objetivo de confirmar si existe la distancia
suficiente para conectarse con celda.

- Reunioén con el Coordinador del Contratista, el Presidente Ejecutivo de ELECGALAPAGOS, el

Director Técnico de ELECGALAPAGOS vy

los

administrativos para avanzar con las planillas de obra.

Fiscalizadores

para tratar temas

- Reunion con director técnico Ronald Guerrero, personal de ELECGALAPAGOS vy fiscalizacion
se realizé para fijar parametros hacer usados en relés de proteccion (IEDs) y planificar

detalles de la puesta en marcha de celda +K02, +K08, +K11, +K12.

Entre la documentacion cursada entre las partes durante el presente periodo, se tiene la siguiente

que corresponde a esta Fiscalizacion:

No. Documento Fecha Emite Recibe Asunto
CFK-ELECGLP- 7 Fiscalizador Disefio de ruta instalacion
2018-05-014-3 14/May/2018 Contratist Cont., Prot. Med. | cable comunicacion.
Fiscalizador Aprobacion ruta y
VV-2018-07 15/May/2018 Cont, Prot. Med. Contratista materla.lles_ ‘ red
comunicacion.
Fiscalizador : Solicitud de protocolos
VV-2018-09 21/May/2018 Cont., Prot. Med. Contratista SAT
CFK-ELECGLP- : Fiscalizador Entrega Cronograma vy
2018-05-022-1 | %%/May/2018 |  Contratista | o prot. Med. | Protocolos Pruebas SAT
; ’ Solicitud de definicion de
CRBLELGP 29/May/2018 Contratista Bisealizador | scasioni de inonitores

2018-05-029-1

Eléctrico

4

transform. /

W
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Fiscalizador . Ubicacion de Monitores
V201611 3l May/ 2018 Cont., Prot. Med. Contratista de Transformadores.
Solicitud aprobacion
nuevo rubro, suministro e
CFK-ELECGLP- : Administrador | . e
2018-05-029-2 29/May/2018 Contratista e —— msta_lacmn tablero para
monitor de
transformador,
CFK-ELECGLP- ; Fiscalizador Constancia de entrega de
2018-05-09.5 | 2°/May/201i8 |  Contratista Eléctrico | relés de proteccion.
CFK-ELECGLP- ; Fiscalizador Constancia de entrega de
JU1805-029.5 | 22/ Mayf2018 |  Contralista Cont, Prot. Med. | switches de comunicacion
CFK-ELECGLP- ; Fiscalizador Constancia de entrega de
2018-05-029-7 | 22/May/2018 |  Contratista Cont, Prot. Med. | monitores de transform.
CFK-ELECGLP- . Fiscalizador Constancia de entrega de
2018-05-029:9 | 2>/May/2018 |  Contratista Cont, Prot. Med. | RTUs -D400
Fiscalizador Administrador Andlisis sobre solicitud
VV-2018-12 01/Jun/2018 Cont., Prot. Med. dé Contrato nuevo rubro tablero para
monitor transformador.
Fiscalizador . Sobre  presencia  de
VV-2018-13 02/Jun/2018 Cont., Prot. Med. Contratista switches de comunicac.
Fiscalizador 2 Sobre  presencia  de
VY-2018<13.A 02/jun/2018 Cont., Prot. Med. Contranista Concentradores de Dato.
Fiscalizador ; Sobre presencia de relés
VV-2018-14 03/Jun/2018 Cont, Prot. Med. Contratista A& Fratateis:
Fiscalizador Administrador Recomendacién mantener
VV-2018-15 03/Jun/2018 Corit, Prot: Med, de Contrato 4to monitor de
transformador.
Fiscalizador Sobre presencia  de
VV-2018-16 08/Jun/2018 Contratista monitores de
Cont., Prot. Med.
transformador.

12. DECISIONES IMPORTANTES

Dentro del presente periodo de ejecucion, se han tomado las siguientes decisiones:

- Se autorizé Unicamente la instalacion de tuberia PVC para uso eléctrico para la

comunicacion por fibra éptica y UTP blindado.

- Se decidio que los cables de baja tension AC y DC hacia las celdas ingresen por las celdas
+K01 para alimentar hasta +K05 y por +K06 para polarizar al resto de celdas NXAIR.

- Se instruyé para que los equipos switches y los concentradores de datos se conecta a 125

Vdc debido a que los UPS no estan funcionando correctamente.

- Se autoriza el ingresar los cables UTP y la fibra éptica por las 2 celdas de acople entre
SIMOPRIME y NXAIR para evitar disminuir la integridad de los compartimentos de las
celdas NXAIR.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha realizado la entrega de la Planilla de Avance de Obra No. 1, la misma que ha

lo que es de su competencia, verificando que las cantidades planilladas concuerdan con lo

sido revisada por la Fiscalizacion del Control, Proteccién, Medicién y Puesta en Operacion e?/
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ejecutado en la obra.

Asi, esta Fiscalizacion, en cuanto a los rubros que son de su competencia, recomienda a la
Administracion del Contrato el proceder con el pago de la Planilla de Avance de Obra No. 1.

14. ANEXOS

El presente informe forma parte de la documentacion que se entrega a la Administracion del
Contrato junto con la Planilla de Avance de Obra No. 1 suscrita y los documentos de soporte del
Contratista.

Suscribe,

Contrato No. 05-2017, Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-0OB-001
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Puerto Ayora, 02 de Junio del 2018

Oficio No. VV-2018-13.A

Asunto: Sobre presencia de concentradores de datos que forman parte del alcance del proyecto de
Ampliacion de la subestacion Puerto Ayora.

Referencia: Oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-9; Contrato No.05-2017 Cdd.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-

OB-001
Sefior,
Kamal Khamashta
Gerente

COFEKA CIA. LTDA.

De mi consideracion,

En referencia a su oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-9 del 29 de mayo del 2018, mediante el cual indica
dejar constancia formal de la entrega en calidad de suministro, es decir en forma parcial, de los
concentradores de datos — RTU’s que forman parte del alcance del proyecto en referencia, la
Fiscalizacién de Control, Proteccion y Medicidon a mi cargo realiza las siguientes precisiones:

1. El Contrato no establece entregas-recepciones parciales de ningun rubro, por lo cual se deja
constancia que la responsabilidad de todos los bienes del Contrato esta a cargo de la
Contratista y Unicamente mediante la suscripcion del Acta Entrega — Recepcién Provisional,
los bienes pasaran a cargo y responsabilidad de la Contratante.

2. La fiscalizacion a mi cargo ha realizado la revision en obra y confirma la presencia de los
siguientes equipos en sitio:

MODELO DESCRIPCION NUMERO DE PARTE NUMEROS DE SERIE | CANTIDAD
B Ai‘::fﬂ?::::j;:;g D400-QAU-1122-22UU- |  D400SYS-C4220 ,
i AB12-AAAA-UPUU D400SYS-C4219

3. Asu pedido, esta fiscalizacién registra el avance reportado el cual debera ser presentado en
la planilla correspondiente para ser puesto en consideracién de la Administracion del
Contrato.

4. Un registro grafico de los de los concentradores de datos — RTU’s en sitio se presente en el
Anexo 1.
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ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

S/N: DA00SYS-C4220

ki

S/N: DA00SYS-C4219
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Atentamente,

Ing. Victor Vélez
Fiscalizador Contr. Prot. Med. del
Contrato No.05-2017 Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

cC

Ing. Cesar Patifio, Administrador de Contrato Obra.
Ing. Wilson Tisalema, Fiscalizador Eléctrico.

Ing. Ronald Guerrero, Director Técnico.
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Puerto Villamil, 2 de Junio del 2018

Oficio No. VV-2018-13

Asunto: Sobre presencia de switches de comunicacién que forman parte del alcance del proyecto de
Ampliacion de la subestacion Puerto Ayora.

Referencia: Oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-6; Contrato Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-0B-001

Sefor,

Kamal Khamashta
Gerente

COFEKA CIA. LTDA.

De mi consideracion,

En referencia a oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-6 del 29 de mayo del 2018 mediante el cual indica dejar
constancia formal de la entrega en calidad de suministro, es decir en forma parcial, de los switches de
comunicaciones, la Fiscalizacion de Control, Proteccion y Medicidon a mi cargo realiza las siguientes
precisiones:

1. El Contrato no establece entregas-recepciones parciales de ningln rubro, por lo cual se deja
constancia que la responsabilidad del bien estd a cargo de la Contratista y solamente mediante la
suscripcion del Acta Entrega — Recepcion Provisional el bien pasaré a cargo y responsabilidad de
la Contratante.

2. Lafiscalizacion a mi cargo ha realizado la revisién en sitio y confirma la presencia de los siguientes
equipos que ya han sido montados en su respectivo rack:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | OBSERVACIONES NUMERO DE SERIE
Switch Administrable !En . itch se ti N
Marca: GarrettCom aMe ach e DenE N :

L |Modelo: 6K326-125V + 6KP8-RI4S + 6KPE-MLC + L [8RisncsdeCi 670900814
- 24 Puertos de FO

6KP8-MLC + BKPB-MLC + CONSOLE-CBL

~ |switch Administrable D N
En este switch se tiene un total de:
Marca: GarrettCom

-16P
2 | Modelo: 6K3ZF-125V + 6KP8-RI4S + 6KP8-MLC + ! o 670300611

-16P
6KP8-MLC + CONSOLE-CBL ki
Switch Administrable
Marca: GarrettCom |En este switch se tiene un total de:
. Modelo: 6K32T-125V + 6KPB-RJAS + & - 16 Puertos de Cu 680100774

CONSOLECBL

3. Asu pedido, esta fiscalizacion registra el avance reportado el cual debera ser presentado por la
Contratista en la planilla correspondiente para ser puesto en consideracion de la Administracion
del Contrato.
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4. Registro gréfico de los bienes en sitio.

Modelo: 6K32F —125V + 6KP8-RJ45 + 6KP8-MLC + 6KP8-MLC + 6KP8-MLC + CONSOLE-CBL
SN: 670900814

Modelo: 6K32F-125V + 6KP8-RJ45 + 6KP8-MLC + 6KP8-MLC + CONSOLE-CBL
SN: 670900611

Forward | 125VOC | XX | 6KPE-RJ45 |
5 | BKPB.MLC | BKPB-MLC |
B 4771

N E e (VIrons]

i, BN (T R W ) 0 (8 T T ) 8 8 L 8 (R
DR 8 A 5 1 PO T e 1<, Pl FET e 85 Lk

Modelo: 6K32T-125V + 6KP8-RI45 + CONSOLECBL
SN: 680100774
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Atentamente,

Ing. Victor Vélez

Fiscalizador Contr. Prot. Med. del

Contrato Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

CC:
Ing. Cesar Patifio, Administrador de Contrato Obra.

Ing. René Chumbi, Administrador de Contrato Fiscalizacion.

Ing. Wilson Tisalema, Fiscalizador Eléctrico.
Ing. Ronald Guerrero, Director Técnico.
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Puerto Villamil, 3 de Junio del 2018

Oficio No. VV-2018-14

Asunto:
Ampliac

Referen

Sefior,

Sobre presencia de relés de proteccién que forman parte del alcance del proyecto de
ion de la subestacion Puerto Ayora.

cia: Oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-5; Contrato Cad.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

Kamal Khamashta

Gerente
COFEKA

CIA. LTDA.

De mi consideracion,

En referencia a su oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-5 del 29 de mayo del 2018, mediante el cual indica

dejar co

nstancia formal de la entrega en calidad de suministro, es decir en forma parcial, de los relés

de proteccion que forman parte integral de las celdas de media tensidn, la Fiscalizacién de Control,

Protecci

6n y Medicidn a mi cargo realiza las siguientes precisiones:

1. Tomar en cuenta que la Fiscalizacion de Control, Proteccion y Medicion esta a cargo de todos

los rubros 5.x y 6.x y los relacionados al sistema de control y comunicaciones que aparecen en
el rubro 4 .x. Por lo cual, se solicita dirigir sus oficios a esta Fiscalizacidn en todo lo relacionado
con esos rubros.

El Contrato no establece entregas-recepciones parciales de ningun rubro, por lo cual se deja
constancia que la responsabilidad de todos los bienes del Contrato estd a cargo de la
Contratista y Unicamente mediante la suscripcion del Acta Entrega — Recepcién Provisional,
los bienes pasaran a cargo y responsabilidad de la Contratante.

La fiscalizacion a mi cargo ha realizado la revisién en sitio y confirma la presencia de los
siguientes equipos que estan instalados y cableados en sus respectivas celdas:

MODELO DESCRIPCION NUMERO DE PARTE | CANTIDAD
7UT85 | Relé diferencial de transformador P1F222444 2
7UT85 | Relé diferencial de transformador P1F279105 1
75J85 Relé de sobre corriente P1J324928 7
75J86 Relé de sobre corriente P1J381242 2

Total 12

Ademas, en relacién con los IEDs presentes en subestacién Santa Cruz se solicita que se
confirme si el IED modelo 7UT85 con nimero de parte P1F279105 cumple las mismas
funciones que el IED modelo 7UT85 con nimero de parte P1F222444, ambos asignados a
celdas de generacion.
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ITEM |MODELO|  DESCRIPCION NUMERO DE PARTE| NUMERO DE SERIE | UBICACION - CELDA No.
1 7UT85 | Rele diferencial de transformador P1F222444 BM1708003586 KO3
2 7UT85 | Rele diferencial de transformador P1F279105 BM1801006761 KOS5
3 7UT85 | Rele diferencial de transformador P1F222444 BM1708003582 K09
4 75185 Rele de sobrecorriente P1J324928 BM1708003722 K01
5 75)85 Rele de sobrecorriente P1J324928 BM1708003737 K02
6 75185 Rele de sobrecorriente P1J324928 BM1708003699 K04
7 75185 Rele de sobrecorriente P1)324928 BM1708003731 KO8
8 7585 Rele de sobrecorriente P1)324928 BM1708003728 K10
9 75185 Rele de sobrecorriente P1)324928 BM1708003734 K11
10 75)85 Rele de sobrecorriente P11324928 BM1708003725 K12
11 75185 Rele de sobrecorriente P1J381242 BM1708003764 K06
12 75185 Rele de sobrecorriente P1J381242 BM1708003767 K13

5. Asu pedido, esta fiscalizacion registra el avance reportado el cual debera ser presentado por

en la planilla correspondiente para ser puesto en consideracion de la Administracion del

Contrato.

Registro grafico de los IEDs de proteccion en sitio, ver Anexo 1.

Atentamente,
Ing. Victor Vélez
Fiscalizador Contr. Prot. Med. del

Contrato Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

CC:

Ing. Cesar Patifio, Administrador de Contrato Obra.
Ing. René Chumbi, Administrador de Contrato Fiscalizacion.
Ing. Wilson Tisalema, Fiscalizador Eléctrico.
Ing. Ronald Guerrero, Director Técnico.
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ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Puerto Ayora, 8 de Junio del 2018

Oficio No. VV-2018-16

Asunto: Sobre presencia de monitores de transformadores que forman parte del alcance del proyecto
de Ampliacidn de la subestacion Puerto Ayora.

Referencia: Oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-7; Contrato No.05-2017 Céd.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-

0OB-001
Sefior,
Kamal Khamashta
Gerente

COFEKA CIA. LTDA.

De mi consideracion,

En referencia a su oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-7 del 29 de mayo del 2018, mediante el cual indica
dejar constancia formal de la entrega en calidad de suministro, es decir en forma parcial, de los
monitores de transformador que forman parte del alcance del proyecto en referencia, la Fiscalizacion
de Control, Proteccion y Medicién a mi cargo realiza las siguientes precisiones:

1. El Contrato no establece entregas-recepciones parciales de ningun rubro, por lo cual se deja
constancia que la responsabilidad de todos los bienes del Contrato estd a cargo de la
Contratista y Unicamente mediante la suscripcion del Acta Entrega — Recepcion Provisional,
los bienes pasardn a cargo y responsabilidad de la Contratante.

2. La fiscalizacion a mi cargo ha realizado la revision en obra y confirma la presencia de los
siguientes equipos en sitio:

MODELO DESCRIPCION NUMERO DE PARTE NUMEROS DE SERIE CANTIDAD
3172510539
Monitor de 3172510545
SEL-2414 tratafhinada 241421A1A915X0X1641 3172510543 4
3172510542

3. A su pedido, esta fiscalizacion registra el avance reportado el cual debera ser presentado en
la planilla correspondiente para ser puesto en consideracion de la Administracion del
Contrato.

4. Un registro grafico de los Monitores de Transformadores en sitio se presenta en el Anexo 1.
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Atentamente,

Ing. Victor Vélez
Fiscalizador Contr. Prot. Med. del
Contrato No.05-2017 Cod.: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

CC:

Ing. Cesar Patifio, Administrador de Contrato Obra.
Ing. Wilson Tisalema, Fiscalizador Eléctrico.

Ing. Ronald Guerrero, Director Técnico.
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ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

S/N: 3172510539

SEL-2414

TRANSFORMER MONITOR




S/N: 3172510545

S/N: 3172510542

SEL-2414

TRANSFORMER MONITOR
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