@

LIBRO DE OBRA

b od
Tacaad ) e
— No. 001 <y i— g
ELECGALAPAGOS “ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civIL !isuac*rmcn [ LEecTrONiCcA |

ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
~ o
04/12/2017 pr_s?
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. NI alta
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 002

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cVIL [DNBFLECTRICA | JECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros(3) 4.-

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-

2.- Soleado 8 Horas

o L

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavaciones de plintos y riostras en los ejes #3A,9B,9C.

2.-Demolicion de tramo de contrapiso para la amplacion del cuarto de control.

3.-Trazado de terreno para excavacion de tri

nchera tipo B4 (Segln plano)

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

A

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

%
3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
,4513/,
05/12/2017 3

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR “ RESISENTE DE OBRA




e LIBRO DE OBRA |
—— No. 002 <

ELECGALAPAGOS “ANPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIKON DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [MFLECTRICA | _ JECTRONICA T

ASUNTO: EXCAVACIONES
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

2017/12/05 745} el % EH / 2
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq.NIéu |

FISCALIZADOR Vs Rssmé' E DE OBRA




4 LIBRO DE OBRA
o No. 003

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCTION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CMIL [IINFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO:TRAZADO Y EXCAVACION

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros(3) 4.-
5.- §.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1
2.- Soleado 8 Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Inicio de trazado para excavacion para banco de ductos de 10x68"(segun plano).

2.-Retiro de grava del area para la excavacion de trinchera tipo B4 (Segun plano).

3.-Demolicion de contra piso para excavacion de riostra en diagonal en el eje 8 y 9B (segun plano).

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

___%‘G‘(/ft ﬁzk_) .
06/12/2017 = ' f? & /3

-7 Lt k
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE: Arq. Nikofas Pegaita
FISCALIZADOR _ RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 003

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL |  ELECTRICA

|JECTRONICA [

ASUNTO:TRAZADO Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
j/jf/‘?f@ e
06/12/2017 s L 2
NOMBRE:Ing. Jose Castro Nomsnf:m.@hsé’ e
FISCALIZADOR ~RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 004

ELECGALAPAGOS

~rr

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [DIRFLECTRICA | JECTRONICA |
ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Compactador
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros(3) 4.-
5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-ing. Kevin Cruz
2.- Nublado 8 Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Modlficacion del rrecorrido para banco de ductos de 10x6" solicitada por el Ing. Kevin Cruz.

2.-Picada de hormigon armado para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8A (segun plano).

3.-Corte y configuracion de hlerro para plintos y columnas en los ejes #9A, 88,5C.(segun plano)

4.-Compactacion de terreno para plintos en los ejes #9A, 9B,9C{segun plano).

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

|INSTRUCCIONES ! COMENTARIOS FISCALIZADOR:

o

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

273 AR S,
07/12/2017 e c"/
NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

4

L/::ii />
NOMBRE:Arg, Nicolas Bafeits

“ RESIDENTE DE OBRA




(’ LIBRO DE OBRA

_— No. 004 ‘rh‘:

ELECGALAPAGOS -AMPLIACION Y CONSTRUCGION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CvL [BELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO
REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
- // ’
773 C 2 .rr‘b:} /
07/12/2018 S "//2,
’ '
NOMBRE:Ing. Jose Ca NOMBRE: as Perelta
FISCALIZADOR " RESIDENTE DE OBRA




No. 005

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [BBBFLECTRICA

L__JECTRONICA L]

ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros(3) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2. Soleado 8 Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Se continua con el picado de hormigon de columnas antiguas para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8C

2.-Fundicion de replantillos para plintos en los ejes #9A, 9B,9C (segun el plano), (hormigon simple).

3.-Fundicion de cimlentos tramos en los ejes # 9A,9B,9C (segun el plano), (hormigon simple).

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Grsc 1D

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

08/12/2017

NOMBRE:Arqg. Nicolas,
RESIDENTE DE OBRA




(‘- LIBRO DE OBRA

i
bty 8, HOS <« f b

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IIMFLECTRICA [ JECTRONICA 1

ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

— | A

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

08/12/2017




t LIBRO DE OBRA

= — No. 006
ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA, LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CML_-LECTHCA [ |ecTronica L]
ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramlenta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera

3.-Maestro mayor (1) 3.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

4.-Obreros (3) 4-

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-Ing. Jinmy Zambrano
2.4ng. Fernando Viteri
3.-

Soleado 5 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Inicio de excavacion de terreno para trinchera tipo B4 (segun plano) con retroexcavadora,

2.-Fundicion de plintos en los ejes # 9A,9B,9C. segun el plano

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-ElIng. Mario Castro De Seguridad solicita a Fiscallzacion Ing. Jose Castro solicite a ELECGALAPAGOS provea de planos
electricos para la continuacion de excavacion de trinchera debido a la presencia de cables, para evitar accidentes laborales.

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
2017/12/09 & A
NOMBRE: Ing. } NOMBRE:Arq. Niﬁo/'l:s '

« RESIDENTE DE OBRA




C LIBRO DE OBRA e

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvL [IMNFLECTRICA | JECTRONICA |

ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
b3C/dS 723
2017/12/09 ——t=
NOMBRE:Ing. Jose Cast NOMBRE:Arg. X
FISCALIZADOR I ~  RESIDENTE DE OBRA




No. 007

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION OE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [LONFLECTRICA | JECTRONICA T )
ASUNTO:EXCAVACION
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) J.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-

5.-Operador (1) 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1..

2.- Nublado 8 Horas

8-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora

2.-Corte y configuracion de hierro para riostras

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

FISCALIZADOR

3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
s (/PSS ES 7 i
11/12/2017 1;4-’.._([?_ r < /4
/ ., o
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRG:Arq),MmluMIRI

" RESIDENTE DE OBRA




€& _

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 007

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CvIL |[DMBELECTRICA | JECTRONICA [

ASUNTO:EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

|OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
‘? / 7 s
r 5-@ e
11/12/2017 PLC7I 7~ <7/
NOMBRE:Ing. Jose Ca NOMBRE:Arq.Nicolas 3
FISCALIZADOR ~RESIDENTE DE OBRA




" LIBRO DE OBRA
= No. 008

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCTION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvL -Lscmca | |ECTRONICA (=
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2. Nublado B Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.

2.-Armado e inicio de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A.9A; #8B.8B.

3.-Picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

7 e
ﬁ/_mraz.s/gf;  a
12/12/2017 G

NOMBRE: Ing. Jose Cdstro NOMBRE:AW’: '
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 008

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CI

A. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVL  [LIFLECTRICA

| |ECTRONICA L]

ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
./’ -~ i)
12/12/2017 __‘,_/:/isﬁr’? :(‘/59 b /j
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Ara.Nicolas Pefatta
FISCALIZADOR f +~ RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA
= — No. 009

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cVIL [IUFLECTRICA | JECTRONICA ]
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramlenta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) J.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

g e

2.- Nublado 8 Horas

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.

2.-Finalizacion de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.

3.- Finalizaclon de picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Se recomienda que se proceda con la costrucclon de la cercha para poder continuar con los rubros que tienen incidencia.

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

—_ ‘ 3

NOMBRE: Iing. Jose Castro hNOMBRE:Arqym'Ias-ﬁrlhl.
FISCALIZADOR <" RESIDENTE DE OBRA

13/12/2017




€ LIBRO DE OBRA e
ELECALAPAGOS No. 009 «W e

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[DMFLECTRICA | JECTRONICA -
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
i B =
D15 C(PST q 7z
13/12/2017 < Cads = Z W A
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. Porilta
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 010

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL -_LECTRICA L__|ECTRONICA ]
ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.- Ing Rafael Bastidas

2.-Ing Jimmy Zambrano Nublado B Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.

2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se presenta a fiscalizacion el informe de dosificion para hormigones

2.

3.-

|INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

[NomBRE:arg, Nicofas

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
ol
14/12/2017 (A7 / :

~RESIDENTE DE OBRA




t- LIBRO DE OBRA
—_— = No. 010

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

Ll

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

[UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [IIMFLECTRICA |

|[ECTRONICA [

ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A.

Por el CONTRATISTA

225 :
14/12/2017 74_f2?_-_’_‘___

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA
No. 011

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[DNBELECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-Vibrador
§.-Operador (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
4us
2. Nublado 8 Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion para banco de ductos 8x8" con retroexcavadora,

2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se insiste en el pedido de la entrega del presupuesto de la ampliacion de la caseta con los precios

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

15/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose ro

J’_ﬁ Sk f/z\} P

FISCALIZADOR

NOMBRE:Arg. Nidolas P
“ RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA

- No. 011 %i—*ivé‘

ELECGALAPAGOS “AMPLIACKON Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWIL |[MELECTRICA | |ECTRONICA C_ 1

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

T
OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
s _/ 4
15/12/2017 f A 2
NOMBRE:Ing. Jose Castfo NOMBRE: : a
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAG “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [DMNFLECTRICA | JECTRONICA ]
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-Vibrador
5.-Operador (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Nublado § Horas
3
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Excavacion para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
R
{INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
2=
3.
Lugar y Facha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
~
25 CA2 /e
16/12/2017
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€«

—

LIBRO DE OBRA
No. 012

<o

0

" ﬂﬂ':é.i &'?:- »

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |DIMFLECTRICA [ JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL
REGISTRO FOTOGRAFICO:
o P

Por el CONTRATISTA

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
-7
P
16/12/2017 3¢ /’?—I@ ' A
NOMBRE:Ing. Jose Ca NOMBRE:Ard. ?ﬁnﬁ;
Fi R SIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 013

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<k®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [DMBFLECTRICA | JECTRONICA C_]

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martilio y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-Vibrador
6.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-
2. Nublado 8 Horas
2
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.

3

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha

2.-
3.
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A- Por el CONTRATISTA
7
225 C r?_s}'z,,j :
18/12/2017 e

|NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 013

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<ex

CONTRATO N°® 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IIBFLECTRICA |

JECTRONICA |

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
20 (A2,
18/12/2017 il Ll
NOMBRE:Ing. Jose Castro -
FISCALIZADOR /~ RESIDENTE DE OBRA




c LIBRO DE OBRA
i — No. 014

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA*
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWiL [IMMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Reslidente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (marillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-

2.- Nublado 8 Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

[2.-Retiro de grava para excavacion de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro
electrico

3.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

4.-Fundicion de riostras en ejes: #9; #BA-9A; #8B-9B, Con hormigon de 210 kg/icma2.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-Se tomo muestras de hormigon en cilindros para su posterior rotura y verificacion de su resistencia.

3.-

[INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por al CONTRATISTA

7
B2 IS

19/12/2017
NOMBRE: Ing. Jose Castro s
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




t‘-— LIBRO DE OBRA

ELémos slop “ id h“

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[IMFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

- ||i'I’,.1

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

'
e .ﬁz@fz&;

NOMBRE:Ing. Jose c-sq:o/
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA
No. 015

L

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL -LECTR!CA | |ECTRONICA L
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.=

2- Nublado 8 Horas

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

[1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

— -
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.- Desencofrado de riostras.
colomnas en el eje # 8A,9C (segun plano).

Encofrado de

4.-Fundiclon de columnas en el eje # 9A,9C (segun el plano).

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

2
3
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A_ Por el CONTRATISTA
/7_/, 2SI
[ _____.—.——'—'—'_'-__-—-_._ﬂ
20/12/2017
NOMEBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:A i
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€ _

LIBRO DE OBRA
No. 015

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVL [DNMELECTRICA |

[ECTRONICA ]

ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

NOMBRE:Ing. Jose Castro -

FISCALIZADOR

NOMBRE:Arq-Nicolas Peralta
RESIDENTE DE OBRA

L

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7 oy
Wt A e
20/12/2017 %—‘@ C




£

No.

LIBRO DE OBRA

016

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL [DINFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO:EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martilio y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (4) 4.-\ibrador

5.-Operador (1) §.-Andamios

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.4ng. Lourdes Rodriguez

2.4ng.Jimmy Zambrano Nublado 8 Horas

3.4ng. Luis Ugsha

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.-Encofrado y fundicion de columna en el eje # 9B (segun el plano).

4.-Desalojo de material excavado.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

=

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

2.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

21/12/2017
|NOMBRE: Ing. Jose

FISCALIZADOR

/’/'

Ve
P

NOMBRE: :
RESIDENTE DE OBRA




— =
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 016

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CWiL [BBBELECTRICA | JECTRONICA T

J

ASUNTO:EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

=

OBSERVACIONES:
Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por o] CONTRATISTA
3 CH S/
21/12/2017 225G

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE%&:J Porlltl
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 017

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA"

<«

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cWIL [IIRFLECTRICA | |ecTrRONICA L1
ASUNTO:EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) J.-Andamios

4.-Obreros (5) 4.-

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-Ing.Jimmy Zambrano

2.- Soleado 8 Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.-Colocacion de mamposteria en el eJe #8C,9C (Segun plano)

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

e
8
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
L ORRIVEP
22/12/2017 s ol 4
NOMBRE: Ing. Jose Castro |NOMBRE:Arq.
FISCALIZADOR ~ RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 017

“er

ELECOALARAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvL_[IFLECTRICA [

JECTRONICA

ASUNTO:EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

.

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

22f12/2017

7

77 :
20 ISk
NOMBRE:Ing. Jose Ca

FISCALIZADOR

NOMBRE:
RESIDENTE DE OBRA




No. 018

LIBRO DE OBRA

ELECIALARNGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [EMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO:EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Reslidente de obra (1) 1.- Herramlenta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Andamios

4.-Obreros (4) 4.-

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Nz

2.- Nublado 4 Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.- Excavacion manual para de banco de ductos de 6x8" (segin plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.- Colocacion de mamposteria en el eje #9B,9C (Segun plano).

4.- Nivelacion e iniclo de construccion de bodega para materiales.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

Z-

3.

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

|

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
o I/-
~
ﬁ/sc‘/?f/%g
B ————
23/12/2017 k

£
NOMBRE:Arq. Nicolas Pam
RESIDENTE DE OBRA
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o —

LIBRO DE OBRA

No. 018

ELECGALAPAGOS

-AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CWIL [DMFLECTRICA |

JECTRONICA L]

ASUNTO:EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
oD, '
23/12/2017 j
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arg.
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




No. 019

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civIL -LECTRICA [___]ECTRONICA D
ASUNTO:EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (2) 4.-
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
¥i-
2.- Nublado 8 Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.- Continuacion de la construccion de la bodega para

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

[INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

NOMBRE: ing. Jose Castfo
FISCALIZADOR

3=
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
e
2 P
25/12/2017 o~ g _b,_."

NOMBRE:Arq)Hﬁ:ﬁ:ﬁ

RESIDENTE DE OBRA




¥
t__':_ —

LIBRO DE OBRA

No. 019

ELECGALAPAGOS

“AMPLUIACION ¥ COMSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA®

<k

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvIL [IBFLECTRICA |

|ECTRONICA (|

ASUNTO:EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
/’_’ CAX 22 Tg
25/12/2017 g =
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




(" LIBRO DE OBRA
— No. 020

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL 'LEcrmcn | JECTRONICA ]
ASUNTO:EXCAVACION,CONSTRUCCION DE BODEGA,FUNDICION DE VIGUETAS =
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-8eguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (mantillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4,-Obreros (3) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.4ng Fernando Viteri

2.-Ing. Luis Ugsha Nublado 8 Horas

3.-Ing. Lourdes Rodriguez

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Excavacion en dlagonal para banco de ductos 10x8" con retroexcavadora.

2.- Finalizacion de la construccion de la bodega para materiales.

3-Instalacion de tubo PVC=4" para drenaje de agua lluvia en el eje 9C.

4.- Corte,configuracion de hlerro para viguetas de amare en el eje #9B,8C Y #8C,9C.

5.-Fundicion de viguetas de amarre en el eje #9B,9C Y #8C,9C.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-No se puede avanzar rapidamente con la excavacion para el banco de ductos debido a que la constitucion del terreno es 100%
rocoso, por esta razon se esta utilizando roto martillo instalado en la retroexcavadora.

2~

3.-

INSTRUCCIONES [ COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- se recomienda una vez mas la construccion de la sercha para proceder con el camblo de la cubierta en area de ampliacion de la
caseta.

2-

3.-

Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
22 220}
26/12/2017 o ' .
NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA
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ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 020 ‘f r.:

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CML [LLUFLECTRICA | _ JECTRONICA |

ASUNTO:EXCAVACION,CONSTRUCCION DE BODEGA,FUNDICION DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A.
.v/ -
26/12/2017 A

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR - RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA

—_— No. 021
ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cVIL [ ELECTRICA | FLECTRONICA e
ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1 - Herramienta menor
2 -Seguridad y Medio Ambiente (1) 2 -Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3 -Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4 -Obreros (3) 4 Compactador
5.-Operador (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing Ferando Viten
2.-Ing. Luis Ugsha Nublado B Horas
3-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Finalizacion de excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.- Colocacion de mampostena en los ejes #84,9A,

3.- Rasanteo y compactacion de un tramo de terreno para trichera tipo B4 para replantilio.

4 -Excavacion para banco de ductos de 4x6" hacia los lransformadores.

5 .-Replantilio de un tramo de tnnchera tipo B4.

6.- Estogueo de material excavado.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA

1-

2-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- Se suspende la obra por motivos de fiesta de fin de afo.

2-

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

e 25

NOMBRE: Ing. Jose Cagtro NOMBRE:Arq. i

27/12/2017

FISCALIZADOR ~ RESIDENTE DE OBRA




@

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 021

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<Fr

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [IINFLECTRICA | JECTRONICA

L]

ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
e
27/12/2017 /S

NOMBRE:Ing. Jose Casti
FISCALIZADOR

RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 022

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® > |
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwiL [DMMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (4) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado B Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavaclon para banco de ductos de 4x6 en direccion a las oficinas de ELECGALAPAGOS.

contro electrico.

2.-Finalizaclon de excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de

3.-Armado y encofrado de pilaretes entre los ejes #8A, 9A.

4.Estoqueo de material excavado.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

.

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-No se a presentado la planilla de avance de obra del primer mes.

2.-

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
Afﬂfﬁ/’(ﬁ. / V4
04/01/2018 G o
P % y i y 4
|NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. Nicolas a
FISCALIZADOR f-/RESIDENTE DE OBRA




—

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA [

No. 022 <

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL

LECTRICA RONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7 '
V3
04/01/2018 ‘AZ//

ESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA
= — No. 023

ELECGALAPAGOS

"ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [NFLECTRICA | JecTrRoNicA L1
ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (4) 4.-Vibrador
5. 5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Lourdes Rodriguez
2.-Ing. Fernando Viteri Soleado 8 Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Finalizacion de excavaclion para banco de ductos de 4x8” en direccion a las oficinas de ELECGALAPAGOS,

2.-Conexion de tuberia de desague de aguas lluvias al pozo.

3.-Fundicion de pilaretes entre los ejes #3A, 9A.

4.-Encofrado de un tramo de trinchera tipo B4 para fundicion de muro de piedra

6.-Corte y configuracion de hierro para banco de ductos de 4x6",

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
) ~ /// g ’
D2 /,;;,4
05/01/2018
NOMEBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE: ico ralta

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




(‘t
— —
—

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 023 ~ag i—‘

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CvIL [DNRFLECTRICA |

JECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Fastro

FISCALIZADOR

i
OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
= S
B CA7 Y
05/01/2018 7&’,__ : //'("} f—/%%
fta

NOMBRE:Arq.Nicofas
~RESIDENTE DE OBRA

=




(’ LIBRO DE OBRA
_— — No. 024

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cML [BERFLECTRICA | JECTRONICA -
ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (4) 4,-Vibrador
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado 4 Horas
A

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Corte y configuracion de hierro para banco de ductos de 4x6".

2.-Fundicion de un tramo de muro de pledra en trinchera tipo B4 .

3.- Desalojo de material excavado.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1:=

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
/;a’)_;' VAR AN ’,/
06/01/2018 C o
NOMBRE: Ing. lose Castro NOMBRE:Arg. Nicsas B
FISCALIZADOR - RESIDENTE DE OBRA




e _

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 024

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [DBMELECTRICA |

|[ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
06/01/2018 ﬂg{fz‘@ _/
NOMBRE:Ing. Jose Cast NOMBRE:Arq.Nigdlas Péralta
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 025

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL .LECTRICA [____|ecTroNiCA L
ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Cortadora de hormigon

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (4) 4.-Vibrador

5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.4ng. Fernando Viteri

2.-ing. Luis Ugsha Nublado 8 Horas

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .

2.-Encofrado y fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .

3.-Trazado y corte de ceramica en el cuarto de control con maquina cortadora.

4.- Construccion de base para motor de aire acondicionado del cuarto de control

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

:.

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2=

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7 /.-
08/01/2018 4 m/!
NOMBRE: Ing. | NOMBRE:Arg. Nicol#§ Peralta
FISCALIZADOR #  RESIDENTE DE OBRA




€ _

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 025

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [IFLECTRICA

[ _Jectronica [ ]

ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

FISCALIZADOR

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
2 7
< e #
73 Cs, e
08/01/2018 # 4
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq.Nigdlas Peralta

ESIDENTE DE OBRA




l? LIBRO DE OBRA
o= — No. 026

ELECGAL APAGCYS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL .LECTRICA [ JecTRONICA L1
ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.
5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Femando Viterl
2.-ing. Kevin Cruz Soleado B Horas
3.4ng. Jimmy Zambrano

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .

2.-Iniclo de retiro de ceramica dentro cuarto de control

3.-Rasanteo de cuneta para ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.-Armado de vigas entre los ejes #9A,9B,9C.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

09/01/2018

Leldidica~
|NOMBRE: Ing.Jose Castro

FISCALIZADOR /ﬁ'1 RESIDENTE DE OBRA




( LIBRO DE OBRA

—

ELé;?L;;i;EOS Ll % i_‘ i%

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwviL [IIBELECTRICA | JECTRONICA C )

ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURQ DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
" n P ¢
A,
09/01/2018 S0 I? (ﬂ ,__‘f;zf?
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. as Ita
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€

LIBRO DE OBRA

No. 027

ELECGALAPAGOS "AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
[UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWIL |DMMFLECTRICA | JECTRONICA ]
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X6'
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-ing. Kevin Cruz
2.4ng. Jimmy Zambrano Soleado 8 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Nivelacion con arena de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.-Encofrano para cuneta para ductos de 4x6™ en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.- Colocacion de tuberia en banco de ductos con estructura en ductos de 4 x 6"

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Ingreso del ing Jose Wonsang como residente de obra,

2.-

3.

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
" A/) S/
10/01/2018 P a— /
NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR s ’/’ RESIDENTE DE OBRA




Q_

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 027

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvIL !LECTR:ICA |

JECTRONICA [ ]

ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X8'

REGISTRO FOTOGRAFICO:

WENSINRE ]
."‘\,H-.. _,‘:P\i" ..‘“ .
e e
Ad Tt !
.

by o S

.\.n

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
P
0 /3C £ s
10/01/2018 M

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




g LIBRO DE OBRA
2 _ No. 028

g i e o i “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL .LECTRICA [___|ecTroNICA L
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramlenta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartillo
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz
Soleado 8 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Colocacion en terreno de acero de refuerzo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.Colocacion en terreno de tuberia para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.. Demolicion de piso para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3..

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

7.- SE PIDE DE MANERA URGENTE QUE SE AGILITE EL TRABAJO DE CUBIERTA EN CUERTO DE CONTROL.

2.-

3.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

g P/3 CI73/ D
11/01/2018 / I
i gl N S
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE: ffig- 1656 Wonsang
FISCALIZADOR .~ RESIDENTE DE OBRA




