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ELECGALAPAGOS S.A. INGENIERIA

INFORME DE FISCALIZACION
DEL CONTROL, PROTECCION, MEDICION Y PUESTA EN OPERACION
DEL CONTRATO No. 05-2017

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE

PROYECTO: | 1 ;rpT0 AYORA

UBICACION: Parroqma Puerto Ayora - Canton Santa Cruz - Provincia de
Galapagos

FECHA
ELABORACION: | 12 de Julio del 2018
ASUNTO: | Planilla de avance de obra Nro. 02

PERIODO D
E]ECUCIO!::: del 11 de Junio del 2018 hasta el 28 de Junio del 2018

1. GENERALIDADES

Contrato Nro.: 05/2017
Codigo del Proceso: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-0B001
Ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la
Objeto del Contrato: CONTRATANTE la obra “Ampliacién y Construccion de la
Subestacion de Puerto Ayora”.
Contratante: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL DE GALAPAGOS S.A.
Contratista: COFEKA Cia. Ltda.
Administrador Contrato: Ing. Cesar Patifio
Fiscalizador Control,
Protecciéon, Medicion, y Ing. Victor Hugo Vélez Vega
Puesta en Operacion:

2. ANTECEDENTES

2.1. Con fecha 17 de abril del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con la empresa COFEKA
Cia. Ltda. el Contrato No. 05-2017 de licitacién nacional de obra “Ampliacién y
Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora” de cédigo BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-
001.

2.2. Mediante Oficio EEPG-DT-2017-007-0OFC del 29 de mayo de 2017, la Administracion del
Contrato notifica al Contratista que el anticipo fue acreditado a su cuenta el 25 de mayo de
2017, fecha en la cual se inicia el plazo de 300 dias para la ejecucion y terminacién de la
totalidad de los trabajos contratados.

2.3. Con fecha 14 de julio del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con el Ing. Victor Vélez el
Contrato No. 12/2017 de Prestacién de Servicios Profesionales para la “Fiscalizacion de%
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Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Servicio de la Ampliacion y Construccion de la
Subestacion Puerto Ayora”.

2.4. Mediante Oficio EEPG-DT-2018-013-0OFC del 16 de febrero de 2018, la Administracion del
Contrato notifica al Contratista que fue aprobada una prérroga de plazo de 100 (cien) dias
mediante la Resolucion No. PE-SP-001-2018.

2.5. Mediante oficio No. VV-2018-05 de fecha 27 de abril del 2018, la Fiscalizacion del Cont.
Prot. Med. pone en conocimiento del Administrador del Contrato que el profesional que
realizara la Asistencia Técnica a la mencionada fiscalizacion en sitio sera el Ing. Franklin
Velastegui.

2.6. Mediante notificaciéon via correo electrénico, el Administrador del Contrato de
Fiscalizacion pone en conocimiento que los trabajos en sitio correspondientes a la
Fiscalizacion de Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Servicio inician el dia 15 de
mayo del 2018.

2.7. Mediante oficio del 11 de junio de 2018, el Contratista solicita al Administrador del
Contrato se sirva gestionar el pago por el Primer Avance de obra, para lo cual pone a
disposicion toda la documentacion solicitada para este fin.

2.8. Mediante oficio CFK-CNELGLR-2018-06-028-1 del 2 de julio del 2018, el Contratista
solicita al Administrador del Contrato se gestione el pago del Segundo Avance de Obra,
poniendo a disposicion la planilla 2 de avance de obra.

2.9, Mediante oficio No. VV-2018-37 de fecha 04 de julio del 2018, la Fiscalizacion del Cont.
Prot. Med. pone en conocimiento del Contratista varias observaciones a la Planilla No.2 y
en especifico a los rubros de competencia de esta fiscalizacién, solicitando se realicen los
cambios indicados.

2.10. Mediante oficio CFK-CNELGLR-2018-07-012-1 del 12 de julio del 2018 el Contratista
hace la entrega de la nueva Planilla No. 2 y solicita el segundo pago por avance de obra.

3. MONTOS Y PLAZOS DEL CONTRATO

US$ 1'332,949.81 (Un millén trescientos
treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve
con 81/100 Délares de los Estados Unidos de
Ameérica) sin IVA

Suscripcion del Contrato: 17 de abril del 2017

US$ 666,474.91 (Seiscientos sesenta y seis mil
cuatrocientos setenta y cuatro con 91 /100
Monto del anticipo: Délares de los Estados Unidos de América),
valor que corresponde al 50% del monto del
contrato

Monto del Contrato:
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Forma de Pago:

40% del valor del Contrato al 60% de avance de
obra.

40% del valor del Contrato al 80% de avance de
obra.

159% del valor del Contrato a la finalizacion de la
obra y suscripcion del Acta Entrega-Recepcion
Provisional.

5% del valor del Contrato a la suscripcion del
Acta Entrega-Recepcion Definitiva.

Entrega del anticipo:

25 de mayo de 2017

Plazo contractual:

300 (Tres cientos) dias

Inicio de Obra:

25 de mayo de 2017

Finalizacion de Plazo Original:

21 de marzo de 2018

Tiempo acumulado:

399 (Trescientos noventa y nueve) dias
calendario

Ampliaciones de plazos:

Si, 100 (cien) dias.

Finalizacion de Plazo Ampliado:

29 de junio de 2018

3.1.

MONTOS DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Presentacion Planilla de Avance de Obra No. 2
(Corregida):

12 de Julio del 2018

Porcentaje de Avance de Obra:

80%

Monto a pagar por la Planilla de Avance de US$ 533,179.93 sin IVA 40.00%
Obra No. 2:

Monto total acumulado por Planillas de US$ 1,066,359.86 sin IVA | 80.00%
Avance de Obra:

NOTA: La Fiscalizacion del Control, Proteccién, Medicion y Puesta en Operacion tiene como
alcance la fiscalizacién de los rubros 5.X, 6.X y los relacionados al sistema de control y
comunicacion que aparecen en los rubros 4.X del contrato.

Se ha realizado la revision de la planilla presentada por EL CONTRATISTA en los rubros
correspondientes al alcance de esta Fiscalizacion, cuyas cantidades y montos ejecutados se
detallan a continuacion:

Cantidad %
SUMINISTRO E INSTALACION :
5 | SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO | Unidad | Ei€cutada | Valor US$ | Ejecutado
(SAS) en Esta Ejecutado | Acumulado
Planilla del Rubro
IED PARA PROTECCION DE
501 | rRANSFORMADOR DE POTENCIA u 0.10 $1,465.97 75.00%
IED PARA PROTECCION DE SALIDAS DE
5.02 | ENERGIA u 0.36 $3,484.68 100.00%
IED PARA PROTECCION DE ENTRADAS
5.03 | be ENERGIA u 0.05 $483.98 100.00%
5.04 | IED PARA ACOPLE DE BARRAS u 0.05 $483.98 100.00%
£
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5.05 | MEDIDORES MULTIFUNCION u 12.00 $113,996.16 66.67%
MONITOR INTELIGENTE DE o
5.06 TRANSFORMADOR u 0.00 $0.00 97.00%
507 CONCENTRADOR-ADMINISTRADOR DE i 0.52 $15.396.26 100.00%
DATOS
5.09 | SWITCH DE COMUNICACION u 0.24 $1,012.72 100.00%
SOFTWARE SCADA PARA LA 4
5.13 SUBESTACION Global 0.83 $25,710.45 83.00%
) Cantidad %
6 SUMINISTRO E INSTALACION vrildad Ejecutada Valor US$ Ejecutado
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES en Esta Ejecutado | Acumulado
Planilla del Rubro
SWITCH DE COMUNICACION
6.01 ADMINISTRABLE u 0.04 $272.22 100.00%
RED DE CDMUNICACIONES DE LA
6.02 | SUBESTACION (CABLES, CONECTORES Global 1.00 $2,125.44 100.00%
Y ACCESORIOS)
ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION 5
6.03 DEL PROYECTO Global 1.00 $1,200.00 100.00%
6.04 | INGENIERIA DEL PROYECTO Global 0.80 $26,365.44 80.00%

Esta Fiscalizacion confirmo el avance de la obra mediante la inspeccion de cada uno de los rubros
ejecutados, verificando en sitio los trabajos que se desarrollaron para cumplir con los rubros que

se planillan.

3.1.1. MONTOS POR ORDENES DE CAMBIO (INCREMENTOS DE CANTIDADES DE RUBROS
QUE EXCEDEN EL 100% DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS)

La Fiscalizacion del Control, Proteccion, Medicién y Puesta en Operacion no aprobé ordenes de
cambio para la Planilla de Avance de Obra No.Z2.

3.1.2. MONTOS POR ORDENES DE TRABA]O

La Fiscalizacién del Control, Proteccion, Medicion y Puesta en Operacion no aprobé ordenes de
trabajo para la Planilla de Avance de Obra No.2.

3.1.3. DETALLE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ANTICIPO
DESCRIPCION AMORTIZADO OBSERVACIONES
[US$]

Valor que corresponde al
PLANILLA-DEAVANCEREOERA US$ 266,589.96 50% del monto total
Nro. 01 _

planillado.

Valor que corresponde al
PLANILLADEAVANCEDE OBRA US$ 266,589.96 50% del monto total
Nro. 02 ;

planillado.
TOTAL ANTICIPO
AMORTIZADO (A) US$ 533,179.92

v
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Valor que corresponde al
US$ 666,474.91 50% del monto total del
contrato.

ANTICIPO RECIBIDO POR EL
CONTRATISTA (B)

VALOR DEL ANTICIPO POR
AMORTIZAR: (B) - (A)

Saldo del anticipo por

USD. $ 133,294.99 3
amortizar

3.1.4. REAJUSTE DE PRECIOS

De conformidad a lo estipulado en la Clausula Quinta, numeral 5.4 los precios unitarios son fijos y
no estan sujetos a reajuste alguno.

3.1.5. MULTAS

La Clausula Novena, numeral 9.3 indica que:

“.. En caso de que el Administrador del Contrato o Fiscalizador determinen que existe un
incumplimento por parte del CONTRATISTA que genere una No Conformidad, el CONTRATISTA
indemnizard al CONTRATANTE con un valor diario de doscientos ddlares de los Estados Unidos de
América (USD 200,00), por cada dia de retraso, contado a partir del primer dia de incumplimiento y
por el niimero de dias que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:

12. Por ausencia del lugar del proyecto del residente civil y/o eléctrico de la obra y/o cualquier
profesional del personal técnico, no autorizados por el Administrador del Contrato o la Fiscalizacion.

Esta Fiscalizacion reporté en el libro de obra la ausencia del Ing. Alex Erraez, responsable de la
programacién de los relés de proteccion y del sistema de automatizacion de la subestacion,
durante los dias 14, 15 y 19 de junio del 2018, en los cuales se realizo la puesta en funcionamiento
de las Celdas K05, K03, K01 y K10.

La ausencia del Ing. Erraez durante esos dias claves de puesta en servicio de los equipos no fue
autorizada por esta Fiscalizacion o por el Administrador del Contrato, por lo cual constituye un
incumplimiento de la CONTRATISTA. Esta Fiscalizacién en aplicacién de la Clausula Novena
cumple en informar que se aplica una multa de USD 200,00 por cada uno de los tres dias,
totalizando US$600.00.

3.2. LIQUIDACION DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

DESCRIPCION VALORES (USD)
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02 (+) US$ 533,179.93
ORDEN DE CAMBIO Nro. (+) US$ 0.00
ORDEN DE TRABAJO Nro. (Costo mas porcentaje) (+) US$ 0.00
MONTO TOTAL PLANILLA Nro. 02 (A) (+) US$ 533,179.93

DESCUENTOS
Amortizacion del anticipo (-) US$ 266,589.96
Multas (-) US$ 600.00
MONTO TOTAL DESCUENTOS (B) (-) US$ 267,189.96 /
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[ TOTAL A PAGAR SIN IVA (A)+(B)

US$ 265,989.97 |

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100
Délares de los Estados Unidos de América, monto que no incluye el valor del IVA.

Todas las retenciones tributarias son responsabilidad de la Direccion Financiera de

ELECGALAPAGOS S.A.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

De conformidad a lo estipulado en la Clausula Séptima del contrato de obra vigente, se presenta el
resumen de las garantias entregadas por EL CONTRATISTA:

VALOR | VIGENCIA

DESCRIPCION ASEGURADORA | j1ed) (DIAs) | VIGENCIA | ESTADO
De Fiel Cumplimiento Desde el
del contrato (10% del SEGUROS | 30/04/2018
valor del contrato) pQuiNaceisr | 19349458 | O0dias | Ty | VIGENTE
Péliza #: 65154 29/07/2018
Por Anticipo recibido Desde el
(100% del valor del SEGUROS | 30/05/2018
anticipo) Péliza #: EQUINocCIAL | 39988494 30dias | ™ o e | VIGENTE
65815 29/07/2018

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONTROL EFECTUADO

Las actividades realizadas en el periodo que se informa son:

- Se ingresan parametros de proteccion en los relés (IEDs) de las celdas. Con especial
cuidado en celdas +K05 y +K03 que son las primeras celdas de generacion en entrar a
operacion sin problemas. Generacion de grupo Caterpillar y Hyundai G10-G13 migran
con éxito a celdas de generacion +K05 y +K03 respectivamente.

- Se instalan mecanicamente los monitores de transformadores en cada bahia de
transformadores elevadores.

o Monitor transformador S/N: 3172510543 se instala en Generacion Hyundai G8-

G9. Transformador Niagara 13.8/0.48 KV de 3.75 MVA.

o Monitor transformador S/N: 3172510545 se instala en Generacion Hyundai G10-
G13. Transformador URUTRANSFOR 34.5/13.8 KV de 8.5MVA. (Senales de control
seran cableadas por CELEC)

o Monitor transformador S/N: 3172510539 se instala en Generacion Caterpillap.
Transformador MORETRAN 13.8/0.48 KV de SMVA.
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- Se realiza cableado de alimentacion y comunicaciéon a kit de redundancia de los
concentradores de datos, para luego ser enlazado con las RTUs D400.

- Se instala medidor ION en celda +K10 y se realiza la conexién de generacion
fotovoltaica a la celda de alimentacion +K10, se ingresan parametros de proteccion en
el relé (IED) y entra en operacion sin problemas.

- Instalacion sobre la pared de tablero con herramientas de maniobra para puesta a
tierra y extraccion de interruptores de potencia de celdas SIEMENS NXAIR.

- Tendido de cable de control, alimentaciéon AC/DC y fibra optica para cada uno de los
monitores de transformadores.

- Conexion interna en cada tablero de monitores de transformador, de cables de
alimentacién AC/DC y de fibra 6ptica para comunicacion con SAS.

- Instalacion de canaleta en celdas acople (x2), para cubrir el paso de cables UTP y Fibra
optica.
- Se realiza entrenamiento a personal de ELECGALAPAGOS sobre el manejo de los relés

de proteccion SIPROTEC por parte de un especialista de SIEMENS.

- Se ingresan los parametros de proteccion en los relés SIEMENS de todas las celdas. Y
se inicia con la configuracion de puertos de redundancia que usaran los relés.

- Se inicia con la compilacion del mapa de sefiales que se usara en el sistema SCADA, se
lo hace usando el protocolo I[EC 60870-5-104.

- Usando cable apantallado de control, se realiza conexién de sefales de corriente
(CT’s) del lado de bajo voltaje de transformador MORETRAN - Generacion Caterpillar
en el relé de proteccion de celda NXair +KO05.

- Usando cable apantallado de control, se realiza conexion de senales de corriente
(CT’s) del lado de bajo voltaje de transformador NIAGARA - Generacién Hyundai G8-
G9 en relé de proteccion de celda NXair +K09.

- Se ejecutan pruebas de operacién remota de apertura y cierre del interruptor en las
celdas tipo, y pruebas del cambio de estados en el HMI de posicion de cuchilla de
puesta a tierra, selector remoto o local, posicion de carro del interruptor, y otras.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, tanto en la utilizacion de los
materiales, equipos, protocolos de prueba, personal capacitado, necesarias para cumplir con el
objeto del presente contrato.

7. CONTROL DE CALIDAD Y MEDICION DE RUBROS EJECUTADOS

- Se verifico que los monitores de transformadores, relés de proteccion SIEMENS y
medidores ION cumplan con las especificaciones solicitadas por la CONTRATANTE.

- Equipo de fiscalizacién control, medicién y proteccion finalizé las siguientes tareay/

1
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o Revision visual de la estructura fisica de relés de proteccion SIEMENS y medidores
ION de cada celda.

o La revision visual de la estructura fisica de monitores de transformadores en las 3
bahias existentes.

o La revision de los relés de proteccion y medidores 10N a nivel de software de
configuracion mediante la red Ethernet con el uso de los programas de
configuracion ION-Setup y DIGSI para relés SIEMENS.

Se verifico que los parametros usados en la programacion de proteccién de cada relé
SIEMENS este cumpliendo la demanda de la CONTRATANTE.

Se verifico que la configuracién solicitada por la CONTRATANTE para cada medidor
ION cumpla con lo solicitado.

Se verificé que el cableado de alimentacién y comunicacion usado en los monitores de
transformador cumplan con los requisitos técnicos necesarios para evitar problemas
durante su operacion.

Se verificé que el kit de redundancia sea cableado de acuerdo con las especificaciones
del fabricante, descritas en el manual.

Se reviso la seccion de control de cada celda para comprobar que las conexiones
realizadas estén debidamente ajustadas y los cables estén en posiciones asignadas de
acuerdo con la ingenieria de SIEMENS.

Se comprobé mediante el uso de una laptop conectada a un switch de la nueva SAS
que los relés de proteccién, medidores ION, switches y D400 estén en linea y dentro
de lared creaday disenada para el control de la subestacion.

Con la ayuda de un multimetro se verificé que el nivel de voltaje en corriente continua
y corriente alterna, estén en los rangos adecuados para un correcto funcionamiento de
los equipos instalados.

Se presenci6 la capacitacion sobre el relé de proteccion impartida al personal de
ELECGALAPAGOS, la cual fue ejecutada por un especialista del equipo.

Se verifico que la interface de trabajo en la D400 (HMI), tenga todas las
representaciones graficas de la nueva subestacion, asi como la representacion
numeérica de las variables medidas de acuerdo con la peticion de la CONTRATANTE.

Se probd la operaciéon remota de las celdas tipo y se efectué maniobras para
comprobar el funcionamiento de los indicadores de cambio de estados de equipos d
las celdas tipo en el HMI.

8. MANO DE OBRA ASIGNADA

El personal asignado en el periodo analizado es el siguiente:

Residente de Obra

Supervisor de Montaje
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- Técnico Eléctrico

- Ingeniero en aplicaciones (RTU, sistema de comunicacién)

- Cuadrilla de 4 linieros, encargados del tendido de cables.

9. EQUIPO ASIGNADO

El equipo asignado en el periodo analizado es el siguiente:

- Herramientas eléctricas
- Herramienta menor
- Multimetro eléctrico

- Laptop

- Marquilladora

10. CONDICIONES CLIMATICAS

Durante los 15 dias transcurridos el 80% de las actividades se realizaron en un area climatizada y
protegida del sol. Las actividades en exteriores se realizaron con temperaturas promedio de 25 °C
y humedades promedio del 87%. Lloviznas dispersas has estado presente durante estos dias.

11. REUNIONES REALIZADAS Y DOCUMENTACION CURSADA ENTRE LAS PARTES

Dentro del presente periodo de ejecucion se han realizado varias reuniones de trabajo entre
Fiscalizador y Contratista, las mismas que se detallan a continuacion:

- Se mantuvo reuniones de trabajo con el personal de la Contratista y esta Fiscalizacion
para verificar el avance de las obras y comunicar cambios requeridos o solicitar

correcciones.

Dentro de la documentacion cursada entre las partes durante el presente periodo, se tiene la
siguiente que corresponde a esta Fiscalizacion:

No. Documento Fecha Emite Recibe Asunto
CFK-ELECGLP- | Fiscalizador | SOhcitud de cortesde
2018-06-011-1 11-Jun-18 Contratista Eléctrico energia para energizacion
e de celdas de 13.8KV.
CFK-ELECGLP- 11-Jun-18 Contratista Administrador | Planilla 1 -Solicitud de
2018-06-011-1f de Contrato pago por avance de obra.
Notificacion formal de
e conclusién de actividades
CFR-ELECGLP- 14-Jun-18 Contratista biscalizadon correspondes a la

2018-06-14-1

Eléctrico

ejecucion de rubros
contractuales.

7
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Solicitud conexionado de
sefales de

Fiscalizador Administrador | transformadores
VVRaDlgHs 15Jun-18 1 o one, Prot. Med. de Contrato | elevadores y de sus
protecciones en el lado de
baja tension.
Necesidad de
Fiscalizador Administrador | oficializacion de la
Wis2Dig:20 17-}un-18 Cont., Prot. Med. de Contrato medicién comercial en
nueva SE Puerto Ayora.
Fisesiizador Sobre Notificacion formal
VV-2018-21 18-Jun-18 Contratista de conclusion de
Cont., Prot. Med. ) g
ejecucion de obra.
Fiscalizadar Solicitud de entrega
VV-2018-25 25-Jun-18 Contratista formal de resultados de
Cont., Prot. Med.
pruebas SAT
Solicita entrega de
VV-2018-26 25-Jun-18 Fiscalizador Contratista certi.ﬁcaciones de
Cont,, Prot. Med. Medidores Multifuncién
ION 7650
Solicita entrega de
VV-2018-27 26-Jun-18 Fiscalizador CanEiaTs softwa.re de configuracién
Cont,, Prot. Med. de equipos y manuales
impresos.
Solicita prepare
Fiscalizador capacitacione_s de
VV-2018-28 26-Jun-18 Contratista equipos: medidores,
Cont., Prot. Med. :
monitores, concentrador
de datos y switches.
Solicitud de entrega de
Fiscalizador ; certificados de calidad
Yia1e:23 26-Jun-18 1 ¢ont, Prot. Med. Contratista | 4o pruebas realizas en !
fabrica para los equipos.
Fiscalizador . Renovacion de Garantia
yy2p0ia:al 27-Jun-18 | oot Prot Med. | COMtTAUStA | 4o Fiel Uso de Anticipo.
. Entrega informes de
SSTB%EE}(;}F: 27-Jun-18 Contratista Fléiéaltf_?:oor prue.bas SA.']: de celdas de
media tension.
o Emision de reportes de
ggiﬁé‘gg&éﬂ 28-Jun-18 Contratista Co?fc?’l:z?dl\?l; 4 | calibracion fabrica de
N ' " | medidores multifuncion.
o Emision de reportes de
gg?a%g%ggz 28-Jun-18 Contratista Co?:f?’]:zidh?lz 4 | pruebas de fabrica de
concentradores de datos.
12. DECISIONES IMPORTANTES

Dentro del presente periodo de ejecucion, se han tomado las siguientes decisiones:

- Se instruyé que todos los equipos D400 y Switches del SAS se conecten a la alimentacion
de 125 Vdc, para asegurar que su operacion no es interrumpida por un corte del
suministro eléctrico.
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- Luego de conseguir la autorizacion de ELECGALAPAGOS y de CELEC EP
TERMOPICHINCHA se instruyo al contratista que conecte los cables para CTs del lado de
baja de los transformadores de las Celdas +K09 y +K03 en las celdas OUTGOING de los
generadores Hyundai.

- Se autorizé que los cables de senales hacia los transformadores de los generadores
Hyundai de dejen sin conectar en las cajas de bornes de transformadores debido a que la
Contratante no disponia de los diagramas de conexiones para las borneras de los
transformadores NIAGARA y URUTRANSFORM.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha realizado la entrega de la Planilla de Avance de Obra No. 2, la misma que ha
sido revisada por la Fiscalizacion del Control, Proteccion, Medicién y Puesta en Operacion en
lo que es de su competencia, verificando que las cantidades planilladas concuerdan con lo
ejecutado en la obra.

Asi, esta Fiscalizacion, en cuanto a los rubros que son de su competencia, recomienda a la
Administracion del Contrato el proceder con el pago de la Planilla de Avance de Obra No. 2.

14. ANEXOS

El presente informe forma parte de la documentacién que se entrega a la Administracion del
Contrato junto con la Planilla de Avance de Obra No. 2 suscrita y los documentos de soporte del
Contratista.
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