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LIBRO DE OBRA
No. 001

ELECGALAFAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA

SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CMVIL [0 ELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2-

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros(3) 4.-

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-Ing. Lourdes Rodriguez
2.- Ing. Kevin Cruz Nublado 8 Horas

3.4ng. Jimmy Zambrano

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Charla de induccion de ELECGALAPAGOS dirigida al personal de COFEKA.

2-Revision de planos con la Ing. Lourdes Rodriguez y fiscalizacion Ing. Jose Castro,

3.-Demarcacion del transformador con cinta de peligro.

4 -Replanteo del area de ampliacion.

5.-Levantamiento de adoquines e inicio de excavacion de cimientos.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-Se procedera con la excavacion de cimientos

2~

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3=

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

-

NOMBRE: Ing. Jose Castro -~
FISCALIZADOR

04/12/2017 ﬁ/f?»_’)c'/ﬂfz)ﬁ CA 4

NOMBRE:Arqg. N

as Pesatta

“ RESIDENTE DE OBRA

Libros de
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LIBRO DE OBRA
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— No. 001 <y i— g
ELECGALAPAGOS “ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civIL !isuac*rmcn [ LEecTrONiCcA |

ASUNTO: CHARLA DE SEGURIDAD E INICIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
~ o
04/12/2017 pr_s?
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. NI alta
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 002

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cVIL [DNBFLECTRICA | JECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros(3) 4.-

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-

2.- Soleado 8 Horas

o L

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavaciones de plintos y riostras en los ejes #3A,9B,9C.

2.-Demolicion de tramo de contrapiso para la amplacion del cuarto de control.

3.-Trazado de terreno para excavacion de tri

nchera tipo B4 (Segln plano)

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

A

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

%
3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
,4513/,
05/12/2017 3

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR “ RESISENTE DE OBRA




e LIBRO DE OBRA |
—— No. 002 <

ELECGALAPAGOS “ANPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIKON DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [MFLECTRICA | _ JECTRONICA T

ASUNTO: EXCAVACIONES
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

2017/12/05 745} el % EH / 2
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq.NIéu |

FISCALIZADOR Vs Rssmé' E DE OBRA




4 LIBRO DE OBRA
o No. 003

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCTION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CMIL [IINFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO:TRAZADO Y EXCAVACION

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros(3) 4.-
5.- §.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1
2.- Soleado 8 Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Inicio de trazado para excavacion para banco de ductos de 10x68"(segun plano).

2.-Retiro de grava del area para la excavacion de trinchera tipo B4 (Segun plano).

3.-Demolicion de contra piso para excavacion de riostra en diagonal en el eje 8 y 9B (segun plano).

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

___%‘G‘(/ft ﬁzk_) .
06/12/2017 = ' f? & /3

-7 Lt k
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE: Arq. Nikofas Pegaita
FISCALIZADOR _ RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 003

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL |  ELECTRICA

|JECTRONICA [

ASUNTO:TRAZADO Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
j/jf/‘?f@ e
06/12/2017 s L 2
NOMBRE:Ing. Jose Castro Nomsnf:m.@hsé’ e
FISCALIZADOR ~RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 004

ELECGALAPAGOS

~rr

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [DIRFLECTRICA | JECTRONICA |
ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Compactador
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros(3) 4.-
5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-ing. Kevin Cruz
2.- Nublado 8 Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Modlficacion del rrecorrido para banco de ductos de 10x6" solicitada por el Ing. Kevin Cruz.

2.-Picada de hormigon armado para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8A (segun plano).

3.-Corte y configuracion de hlerro para plintos y columnas en los ejes #9A, 88,5C.(segun plano)

4.-Compactacion de terreno para plintos en los ejes #9A, 9B,9C{segun plano).

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

|INSTRUCCIONES ! COMENTARIOS FISCALIZADOR:

o

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

273 AR S,
07/12/2017 e c"/
NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

4

L/::ii />
NOMBRE:Arg, Nicolas Bafeits

“ RESIDENTE DE OBRA




(’ LIBRO DE OBRA

_— No. 004 ‘rh‘:

ELECGALAPAGOS -AMPLIACION Y CONSTRUCGION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CvL [BELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: COMPACTACION DE TERRENO
REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
- // ’
773 C 2 .rr‘b:} /
07/12/2018 S "//2,
’ '
NOMBRE:Ing. Jose Ca NOMBRE: as Perelta
FISCALIZADOR " RESIDENTE DE OBRA




No. 005

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [BBBFLECTRICA

L__JECTRONICA L]

ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros(3) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2. Soleado 8 Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Se continua con el picado de hormigon de columnas antiguas para anclaje de riostras nuevas en el eje # 8C

2.-Fundicion de replantillos para plintos en los ejes #9A, 9B,9C (segun el plano), (hormigon simple).

3.-Fundicion de cimlentos tramos en los ejes # 9A,9B,9C (segun el plano), (hormigon simple).

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Grsc 1D

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

08/12/2017

NOMBRE:Arqg. Nicolas,
RESIDENTE DE OBRA




(‘- LIBRO DE OBRA

i
bty 8, HOS <« f b

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IIMFLECTRICA [ JECTRONICA 1

ASUNTO: FUNDICION DE REPLANTILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

— | A

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

08/12/2017




t LIBRO DE OBRA

= — No. 006
ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA, LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CML_-LECTHCA [ |ecTronica L]
ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramlenta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera

3.-Maestro mayor (1) 3.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

4.-Obreros (3) 4-

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-Ing. Jinmy Zambrano
2.4ng. Fernando Viteri
3.-

Soleado 5 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Inicio de excavacion de terreno para trinchera tipo B4 (segun plano) con retroexcavadora,

2.-Fundicion de plintos en los ejes # 9A,9B,9C. segun el plano

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-ElIng. Mario Castro De Seguridad solicita a Fiscallzacion Ing. Jose Castro solicite a ELECGALAPAGOS provea de planos
electricos para la continuacion de excavacion de trinchera debido a la presencia de cables, para evitar accidentes laborales.

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
2017/12/09 & A
NOMBRE: Ing. } NOMBRE:Arq. Niﬁo/'l:s '

« RESIDENTE DE OBRA




C LIBRO DE OBRA e

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvL [IMNFLECTRICA | JECTRONICA |

ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
b3C/dS 723
2017/12/09 ——t=
NOMBRE:Ing. Jose Cast NOMBRE:Arg. X
FISCALIZADOR I ~  RESIDENTE DE OBRA




No. 007

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION OE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [LONFLECTRICA | JECTRONICA T )
ASUNTO:EXCAVACION
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) J.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-

5.-Operador (1) 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1..

2.- Nublado 8 Horas

8-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora

2.-Corte y configuracion de hierro para riostras

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

FISCALIZADOR

3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
s (/PSS ES 7 i
11/12/2017 1;4-’.._([?_ r < /4
/ ., o
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRG:Arq),MmluMIRI

" RESIDENTE DE OBRA




€& _

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 007

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CvIL |[DMBELECTRICA | JECTRONICA [

ASUNTO:EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

|OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
‘? / 7 s
r 5-@ e
11/12/2017 PLC7I 7~ <7/
NOMBRE:Ing. Jose Ca NOMBRE:Arq.Nicolas 3
FISCALIZADOR ~RESIDENTE DE OBRA




" LIBRO DE OBRA
= No. 008

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCTION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvL -Lscmca | |ECTRONICA (=
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2. Nublado B Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.

2.-Armado e inicio de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A.9A; #8B.8B.

3.-Picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

7 e
ﬁ/_mraz.s/gf;  a
12/12/2017 G

NOMBRE: Ing. Jose Cdstro NOMBRE:AW’: '
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 008

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CI

A. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVL  [LIFLECTRICA

| |ECTRONICA L]

ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
./’ -~ i)
12/12/2017 __‘,_/:/isﬁr’? :(‘/59 b /j
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Ara.Nicolas Pefatta
FISCALIZADOR f +~ RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA
= — No. 009

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cVIL [IUFLECTRICA | JECTRONICA ]
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramlenta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) J.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

g e

2.- Nublado 8 Horas

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.

2.-Finalizacion de encofrado de riostras en ejes: #9; #8A-9A; #8B-9B.

3.- Finalizaclon de picado de ceramica de acera exterior del cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Se recomienda que se proceda con la costrucclon de la cercha para poder continuar con los rubros que tienen incidencia.

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

—_ ‘ 3

NOMBRE: Iing. Jose Castro hNOMBRE:Arqym'Ias-ﬁrlhl.
FISCALIZADOR <" RESIDENTE DE OBRA

13/12/2017




€ LIBRO DE OBRA e
ELECALAPAGOS No. 009 «W e

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[DMFLECTRICA | JECTRONICA -
ASUNTO: EXCAVACION Y ENCOFRADO DE RIOSTRAS
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
i B =
D15 C(PST q 7z
13/12/2017 < Cads = Z W A
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. Porilta
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 010

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL -_LECTRICA L__|ECTRONICA ]
ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.- Ing Rafael Bastidas

2.-Ing Jimmy Zambrano Nublado B Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Continuacion de excavacion de trinchera tipo B4 con retroexcavadora.

2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se presenta a fiscalizacion el informe de dosificion para hormigones

2.

3.-

|INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

[NomBRE:arg, Nicofas

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
ol
14/12/2017 (A7 / :

~RESIDENTE DE OBRA




t- LIBRO DE OBRA
—_— = No. 010

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

Ll

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

[UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [IIMFLECTRICA |

|[ECTRONICA [

ASUNTO:INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A.

Por el CONTRATISTA

225 :
14/12/2017 74_f2?_-_’_‘___

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA
No. 011

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[DNBELECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-Vibrador
§.-Operador (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
4us
2. Nublado 8 Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion para banco de ductos 8x8" con retroexcavadora,

2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se insiste en el pedido de la entrega del presupuesto de la ampliacion de la caseta con los precios

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

15/12/2017

NOMBRE: Ing. Jose ro

J’_ﬁ Sk f/z\} P

FISCALIZADOR

NOMBRE:Arg. Nidolas P
“ RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA

- No. 011 %i—*ivé‘

ELECGALAPAGOS “AMPLIACKON Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWIL |[MELECTRICA | |ECTRONICA C_ 1

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

T
OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
s _/ 4
15/12/2017 f A 2
NOMBRE:Ing. Jose Castfo NOMBRE: : a
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAG “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [DMNFLECTRICA | JECTRONICA ]
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-Vibrador
5.-Operador (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Nublado § Horas
3
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Excavacion para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.
2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
R
{INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
2=
3.
Lugar y Facha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
~
25 CA2 /e
16/12/2017
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€«

—

LIBRO DE OBRA
No. 012

<o

0

" ﬂﬂ':é.i &'?:- »

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |DIMFLECTRICA [ JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL
REGISTRO FOTOGRAFICO:
o P

Por el CONTRATISTA

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
-7
P
16/12/2017 3¢ /’?—I@ ' A
NOMBRE:Ing. Jose Ca NOMBRE:Ard. ?ﬁnﬁ;
Fi R SIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 013

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<k®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [DMBFLECTRICA | JECTRONICA C_]

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martilio y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (5) 4.-Vibrador
6.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-
2. Nublado 8 Horas
2
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.

3

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha

2.-
3.
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A- Por el CONTRATISTA
7
225 C r?_s}'z,,j :
18/12/2017 e

|NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 013

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<ex

CONTRATO N°® 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IIBFLECTRICA |

JECTRONICA |

ASUNTO: EXCAVACION Y ESTOQUEO DE MATERIAL

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
20 (A2,
18/12/2017 il Ll
NOMBRE:Ing. Jose Castro -
FISCALIZADOR /~ RESIDENTE DE OBRA




c LIBRO DE OBRA
i — No. 014

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA*
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWiL [IMMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Reslidente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (marillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-

2.- Nublado 8 Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

[2.-Retiro de grava para excavacion de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro
electrico

3.-Desalojo de material excavado a estoqueo.

4.-Fundicion de riostras en ejes: #9; #BA-9A; #8B-9B, Con hormigon de 210 kg/icma2.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-Se tomo muestras de hormigon en cilindros para su posterior rotura y verificacion de su resistencia.

3.-

[INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por al CONTRATISTA

7
B2 IS

19/12/2017
NOMBRE: Ing. Jose Castro s
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




t‘-— LIBRO DE OBRA

ELémos slop “ id h“

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[IMFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE RIOSTRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

- ||i'I’,.1

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

'
e .ﬁz@fz&;

NOMBRE:Ing. Jose c-sq:o/
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA
No. 015

L

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL -LECTR!CA | |ECTRONICA L
ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (5) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.=

2- Nublado 8 Horas

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

[1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

— -
2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.- Desencofrado de riostras.
colomnas en el eje # 8A,9C (segun plano).

Encofrado de

4.-Fundiclon de columnas en el eje # 9A,9C (segun el plano).

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

2
3
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A_ Por el CONTRATISTA
/7_/, 2SI
[ _____.—.——'—'—'_'-__-—-_._ﬂ
20/12/2017
NOMEBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:A i
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€ _

LIBRO DE OBRA
No. 015

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVL [DNMELECTRICA |

[ECTRONICA ]

ASUNTO: EXCAVACION Y FUNDICION DE COLUMNAS

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

NOMBRE:Ing. Jose Castro -

FISCALIZADOR

NOMBRE:Arq-Nicolas Peralta
RESIDENTE DE OBRA

L

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7 oy
Wt A e
20/12/2017 %—‘@ C




£

No.

LIBRO DE OBRA

016

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL [DINFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO:EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2,-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martilio y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (4) 4.-\ibrador

5.-Operador (1) §.-Andamios

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.4ng. Lourdes Rodriguez

2.4ng.Jimmy Zambrano Nublado 8 Horas

3.4ng. Luis Ugsha

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.-Encofrado y fundicion de columna en el eje # 9B (segun el plano).

4.-Desalojo de material excavado.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

=

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

2.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

21/12/2017
|NOMBRE: Ing. Jose

FISCALIZADOR

/’/'

Ve
P

NOMBRE: :
RESIDENTE DE OBRA




— =
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 016

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CWiL [BBBELECTRICA | JECTRONICA T

J

ASUNTO:EXCAVACION, FUNDICION DE COLUMNA Y DESALOJO DE MATERIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

=

OBSERVACIONES:
Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por o] CONTRATISTA
3 CH S/
21/12/2017 225G

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE%&:J Porlltl
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 017

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTD AYORA"

<«

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cWIL [IIRFLECTRICA | |ecTrRONICA L1
ASUNTO:EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) J.-Andamios

4.-Obreros (5) 4.-

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-Ing.Jimmy Zambrano

2.- Soleado 8 Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.-Excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.-Colocacion de mamposteria en el eJe #8C,9C (Segun plano)

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

e
8
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
L ORRIVEP
22/12/2017 s ol 4
NOMBRE: Ing. Jose Castro |NOMBRE:Arq.
FISCALIZADOR ~ RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 017

“er

ELECOALARAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvL_[IFLECTRICA [

JECTRONICA

ASUNTO:EXCAVACIONES Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

.

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

22f12/2017

7

77 :
20 ISk
NOMBRE:Ing. Jose Ca

FISCALIZADOR

NOMBRE:
RESIDENTE DE OBRA




No. 018

LIBRO DE OBRA

ELECIALARNGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [EMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO:EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Reslidente de obra (1) 1.- Herramlenta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Andamios

4.-Obreros (4) 4.-

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Nz

2.- Nublado 4 Horas

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.- Excavacion manual para de banco de ductos de 6x8" (segin plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de contro electrico.

3.- Colocacion de mamposteria en el eje #9B,9C (Segun plano).

4.- Nivelacion e iniclo de construccion de bodega para materiales.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

Z-

3.

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

|

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
o I/-
~
ﬁ/sc‘/?f/%g
B ————
23/12/2017 k

£
NOMBRE:Arq. Nicolas Pam
RESIDENTE DE OBRA




C_ RS
o —

LIBRO DE OBRA

No. 018

ELECGALAPAGOS

-AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CWIL [DMFLECTRICA |

JECTRONICA L]

ASUNTO:EXCAVACIONES, COLOCACION DE MAMPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
oD, '
23/12/2017 j
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arg.
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




No. 019

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civIL -LECTRICA [___]ECTRONICA D
ASUNTO:EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (2) 4.-
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
¥i-
2.- Nublado 8 Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.- Continuacion de la construccion de la bodega para

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

[INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

NOMBRE: ing. Jose Castfo
FISCALIZADOR

3=
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
e
2 P
25/12/2017 o~ g _b,_."

NOMBRE:Arq)Hﬁ:ﬁ:ﬁ

RESIDENTE DE OBRA




¥
t__':_ —

LIBRO DE OBRA

No. 019

ELECGALAPAGOS

“AMPLUIACION ¥ COMSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA®

<k

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvIL [IBFLECTRICA |

|ECTRONICA (|

ASUNTO:EXCAVACIONES Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
/’_’ CAX 22 Tg
25/12/2017 g =
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




(" LIBRO DE OBRA
— No. 020

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL 'LEcrmcn | JECTRONICA ]
ASUNTO:EXCAVACION,CONSTRUCCION DE BODEGA,FUNDICION DE VIGUETAS =
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.- Herramienta menor

2.-8eguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (mantillo y cucharon)

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4,-Obreros (3) 4.-Vibrador

5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.4ng Fernando Viteri

2.-Ing. Luis Ugsha Nublado 8 Horas

3.-Ing. Lourdes Rodriguez

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Excavacion en dlagonal para banco de ductos 10x8" con retroexcavadora.

2.- Finalizacion de la construccion de la bodega para materiales.

3-Instalacion de tubo PVC=4" para drenaje de agua lluvia en el eje 9C.

4.- Corte,configuracion de hlerro para viguetas de amare en el eje #9B,8C Y #8C,9C.

5.-Fundicion de viguetas de amarre en el eje #9B,9C Y #8C,9C.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-No se puede avanzar rapidamente con la excavacion para el banco de ductos debido a que la constitucion del terreno es 100%
rocoso, por esta razon se esta utilizando roto martillo instalado en la retroexcavadora.

2~

3.-

INSTRUCCIONES [ COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- se recomienda una vez mas la construccion de la sercha para proceder con el camblo de la cubierta en area de ampliacion de la
caseta.

2-

3.-

Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
22 220}
26/12/2017 o ' .
NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€
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ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 020 ‘f r.:

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CML [LLUFLECTRICA | _ JECTRONICA |

ASUNTO:EXCAVACION,CONSTRUCCION DE BODEGA,FUNDICION DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A.
.v/ -
26/12/2017 A

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR - RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA

—_— No. 021
ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cVIL [ ELECTRICA | FLECTRONICA e
ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1 - Herramienta menor
2 -Seguridad y Medio Ambiente (1) 2 -Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3 -Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4 -Obreros (3) 4 Compactador
5.-Operador (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing Ferando Viten
2.-Ing. Luis Ugsha Nublado B Horas
3-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Finalizacion de excavacion en diagonal para banco de ductos 10x6" con retroexcavadora.

2.- Colocacion de mampostena en los ejes #84,9A,

3.- Rasanteo y compactacion de un tramo de terreno para trichera tipo B4 para replantilio.

4 -Excavacion para banco de ductos de 4x6" hacia los lransformadores.

5 .-Replantilio de un tramo de tnnchera tipo B4.

6.- Estogueo de material excavado.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA

1-

2-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.- Se suspende la obra por motivos de fiesta de fin de afo.

2-

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

e 25

NOMBRE: Ing. Jose Cagtro NOMBRE:Arq. i

27/12/2017

FISCALIZADOR ~ RESIDENTE DE OBRA




@

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 021

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<Fr

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [IINFLECTRICA | JECTRONICA

L]

ASUNTO: EXCAVACIONES ,COMPACTACION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
e
27/12/2017 /S

NOMBRE:Ing. Jose Casti
FISCALIZADOR

RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 022

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® > |
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwiL [DMMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (4) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado B Horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavaclon para banco de ductos de 4x6 en direccion a las oficinas de ELECGALAPAGOS.

contro electrico.

2.-Finalizaclon de excavacion manual para de banco de ductos de 6x6" (segun plano) en la fachada lateral derecha del cuarto de

3.-Armado y encofrado de pilaretes entre los ejes #8A, 9A.

4.Estoqueo de material excavado.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

.

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-No se a presentado la planilla de avance de obra del primer mes.

2.-

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
Afﬂfﬁ/’(ﬁ. / V4
04/01/2018 G o
P % y i y 4
|NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. Nicolas a
FISCALIZADOR f-/RESIDENTE DE OBRA




—

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA [

No. 022 <

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL

LECTRICA RONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y ENCOFRADO DE VIGUETAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7 '
V3
04/01/2018 ‘AZ//

ESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA
= — No. 023

ELECGALAPAGOS

"ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [NFLECTRICA | JecTrRoNicA L1
ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (4) 4.-Vibrador
5. 5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Lourdes Rodriguez
2.-Ing. Fernando Viteri Soleado 8 Horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Finalizacion de excavaclion para banco de ductos de 4x8” en direccion a las oficinas de ELECGALAPAGOS,

2.-Conexion de tuberia de desague de aguas lluvias al pozo.

3.-Fundicion de pilaretes entre los ejes #3A, 9A.

4.-Encofrado de un tramo de trinchera tipo B4 para fundicion de muro de piedra

6.-Corte y configuracion de hierro para banco de ductos de 4x6",

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
) ~ /// g ’
D2 /,;;,4
05/01/2018
NOMEBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE: ico ralta

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




(‘t
— —
—

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 023 ~ag i—‘

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CvIL [DNRFLECTRICA |

JECTRONICA

ASUNTO: EXCAVACIONES Y FUNDICION DE PILARETES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Fastro

FISCALIZADOR

i
OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
= S
B CA7 Y
05/01/2018 7&’,__ : //'("} f—/%%
fta

NOMBRE:Arq.Nicofas
~RESIDENTE DE OBRA

=




(’ LIBRO DE OBRA
_— — No. 024

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cML [BERFLECTRICA | JECTRONICA -
ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora (martillo y cucharon)
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (4) 4,-Vibrador
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado 4 Horas
A

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Corte y configuracion de hierro para banco de ductos de 4x6".

2.-Fundicion de un tramo de muro de pledra en trinchera tipo B4 .

3.- Desalojo de material excavado.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1:=

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
/;a’)_;' VAR AN ’,/
06/01/2018 C o
NOMBRE: Ing. lose Castro NOMBRE:Arg. Nicsas B
FISCALIZADOR - RESIDENTE DE OBRA




e _

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 024

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [DBMELECTRICA |

|[ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE MURO DE PIEDRA, DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
06/01/2018 ﬂg{fz‘@ _/
NOMBRE:Ing. Jose Cast NOMBRE:Arq.Nigdlas Péralta
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 025

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL .LECTRICA [____|ecTroNiCA L
ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Cortadora de hormigon

3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera

4.-Obreros (4) 4.-Vibrador

5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.4ng. Fernando Viteri

2.-ing. Luis Ugsha Nublado 8 Horas

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .

2.-Encofrado y fundicion de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .

3.-Trazado y corte de ceramica en el cuarto de control con maquina cortadora.

4.- Construccion de base para motor de aire acondicionado del cuarto de control

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

:.

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2=

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7 /.-
08/01/2018 4 m/!
NOMBRE: Ing. | NOMBRE:Arg. Nicol#§ Peralta
FISCALIZADOR #  RESIDENTE DE OBRA




€ _

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 025

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL  [IFLECTRICA

[ _Jectronica [ ]

ASUNTO: ENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, CORTE DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

FISCALIZADOR

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
2 7
< e #
73 Cs, e
08/01/2018 # 4
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq.Nigdlas Peralta

ESIDENTE DE OBRA




l? LIBRO DE OBRA
o= — No. 026

ELECGAL APAGCYS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL .LECTRICA [ JecTRONICA L1
ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURO DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.
5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Femando Viterl
2.-ing. Kevin Cruz Soleado B Horas
3.4ng. Jimmy Zambrano

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Desencofrado de un tramo de muro de piedra en trinchera tipo B4 .

2.-Iniclo de retiro de ceramica dentro cuarto de control

3.-Rasanteo de cuneta para ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.-Armado de vigas entre los ejes #9A,9B,9C.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

09/01/2018

Leldidica~
|NOMBRE: Ing.Jose Castro

FISCALIZADOR /ﬁ'1 RESIDENTE DE OBRA




( LIBRO DE OBRA

—

ELé;?L;;i;EOS Ll % i_‘ i%

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwviL [IIBELECTRICA | JECTRONICA C )

ASUNTO: DESENCOFRADO DE MURQ DE PIEDRA, RETIRO DE CERAMICA DE CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
" n P ¢
A,
09/01/2018 S0 I? (ﬂ ,__‘f;zf?
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Arq. as Ita
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




€

LIBRO DE OBRA

No. 027

ELECGALAPAGOS "AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
[UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWIL |DMMFLECTRICA | JECTRONICA ]
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X6'
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-ing. Kevin Cruz
2.4ng. Jimmy Zambrano Soleado 8 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Nivelacion con arena de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.-Encofrano para cuneta para ductos de 4x6™ en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.- Colocacion de tuberia en banco de ductos con estructura en ductos de 4 x 6"

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Ingreso del ing Jose Wonsang como residente de obra,

2.-

3.

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
" A/) S/
10/01/2018 P a— /
NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR s ’/’ RESIDENTE DE OBRA




Q_

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 027

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvIL !LECTR:ICA |

JECTRONICA [ ]

ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X8'

REGISTRO FOTOGRAFICO:

WENSINRE ]
."‘\,H-.. _,‘:P\i" ..‘“ .
e e
Ad Tt !
.

by o S

.\.n

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
P
0 /3C £ s
10/01/2018 M

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




g LIBRO DE OBRA
2 _ No. 028

g i e o i “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL .LECTRICA [___|ecTroNICA L
ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramlenta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartillo
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Kevin Cruz
Soleado 8 Horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Colocacion en terreno de acero de refuerzo de cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.Colocacion en terreno de tuberia para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Corte y aramado de acero para cuneta para ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.. Demolicion de piso para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3..

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

7.- SE PIDE DE MANERA URGENTE QUE SE AGILITE EL TRABAJO DE CUBIERTA EN CUERTO DE CONTROL.

2.-

3.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

g P/3 CI73/ D
11/01/2018 / I
i gl N S
NOMBRE: Ing. Jose Castro NOMBRE: ffig- 1656 Wonsang
FISCALIZADOR .~ RESIDENTE DE OBRA




(- LIBRO DE OBRA AL
= No. 028 <y r ye

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CWVIL [LOUELECTRICA | JECTRONICA el

ASUNTO: TRABAJOS EN DUCTOS DE 4X 6', ROTURA DE CONTRAPISO PARA TRINCHERAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

|OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
- 4'3 C 1224
11/01/2018 ]
NOMBRE:Ing. Jose Céstro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA
No. 029

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CML_-LECTRiCA | JecTroNiCA L]
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Kevin Cruz
Soleado 8 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Colocacion de tuberia para alambre de tierra para cuneta para ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.-Fundicion de un tramo de ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Ingreso de agregado fino y grueso para hormigon.

4.- Armado encofrado y acero de cajas numero 4.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

A-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
7
ok _ Ap@x?gﬂ?’o;l

ya
NOMBRE: Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

4

" _"RESIDENTE DE OBRA




=
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 029

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [EIBFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6",

REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

[OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATJSTA
d Q
7 2172
o3
12/01/2018 —~




S

t LIBRO DE OBRA
— No. 030

ELECALARNGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwviL [INNFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6",
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Retroexcavadora
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.
5.-Operador (1) 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 4 Horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Fundicion de un tramo ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.- Excavacion en roca para cajas tipo N4

3.- Encofrado y nivelacion de un tramo de ductos de 4x8" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

4.- Armado encofrado y acero de cajas numero 4.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

|NOMBRE: Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
v
_oncrairen
13/01/2018 = ¥

"~ RESIDENTE DE OBRA




€

LIBRO DE OBRA

No. 030

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL_[IIFLECTRICA | JECTRONICA C ]

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X 6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
—~ e o
2 . L~ ,/. -
13/01/2018 .?ég-/»?_‘;f%x) e
e A
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Ing. 5

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 031

ELECGALAPAGOS

“ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cML  [IIRFLECTRICA L___IECTRONICA L1
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X68" Y CAJAS DE PASO o
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.-
6.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4dng. Femando Viteri
2.- Soleado 8 horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de dos cajas de pasada en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

2.-Finalizacion de la fundicion de los ductos de 4x6" en direccion de las oficinas de ELECGALAPAGOS

3.-Armado de hierro para banco de ductos en diagonal de 1035_"

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

[INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

15/01/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

7.;'/"’_47

" RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

No. 031 - r -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [IRFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4X6" Y CAJAS DE PASO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

15/01/018

7
v

NOMBRE:Ing. Jose Castrg NOMBRE:ing. Jose Wonsang

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 032

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cmL -Lecmcn L___|ecTRONICA —
ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Rafael Bastidas
2.-Ing. Kevin Cruz Soleado 8 horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Nivelacion con arena en la diagonal para banco de ductos de 10x8",

2.-Armado de encofrado para banco de ductos de 10x6".

3.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6",

3.-Inicio de excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1=

NOMBRE:Ing. lose Ci:tro
FISCALIZADOR

2.-
L=
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
”
Sz Cf/yb‘;’fz}s
16/01/2018

NOM

4
RESIDENTE DE OBRA




Q.

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 032

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [IELECTRICA

[ Jectronica

LJ

ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

-

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
- / =
16/01/018 BCR I7C -
NOMBRE:Ing. José Castro mmane:n;ﬁﬁuwmun;
FISCALIZADOR _~~ _~“RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 033

ELECGALAPAGOS

“AMPUIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -t
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIvIL -LECTR!CA [ |ecTronica L]
ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X6" Y EXCAVACION DE TRINCHERA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
1.-Resldente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) W
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Ing. Ralael Bastidas
2.-Ing. Kevin Cruz Soleado 8 horas
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura y encofrado de caja tipo 2.

2.-Armado y encofrado de un tramo para banco de ductos de 10x8".

3.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x8".

4.-Fundicion de un tramo de banco de ductos de 10x6".

5.- Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-5e presenta a fiscalizacion los resultados de ensayos de cmndm de hormigon

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
y
D /2 1/Z ¢
17/01/2018




Faa @ —
a—— —

LIBRO DE OBRA
No. 033

ELECGALAPAGOS

“ANPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cML [IMBELECTRICA | JECTRONICA

LJ

ASUNTO: TRABAJO EN DUCTOS DE 10X8" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATJSTA
A -
00 CAPP Wt
17/01/018 : : P il
< mt— S~
NOMBRE:Ing. Jose NOMBRE;Ini. Jos6 Wdfisang
* FISCALIZADOR “RESIDENTE DE OBRA




—

LIBRO DE OBRA
No. 034

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACKON Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cwviL [IBMFLECTRICA | JECTRONICA -

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X8" Y EXCAVACION DE TRINCHERA

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4,-Obreros (7) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Ratael Bastidas
2.-ing. Luls Ugsha Nublado 8 horas
3=

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundiclon de un tramo en diagonal de banco de ductos de 10x8".

2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".

3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
> =
s (72 By
18/01/2018 —— ] AL AT
NOMBRE:Ing. Jose'Castro NOMBREfig. J6s& Wonsang
FISCALIZADOR .~ - RESIDENTE DE OBRA




c LIBRO DE OBRA

D _ No. 034 « ij b

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IRMELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X68" Y EXCAVACION DE TRINCHERA
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el ODNTRMISTA
4 X
18/01/018 S z /7
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE.. Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 035

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL -LECTRICA [ lecTronica ]
ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6"
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.
5. 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado 8 horas
3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Relleno manual de sobre ancho de ductos de 10x6".

2.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".

3.- Instalacion de tuberia {1nuxs"¢1u1:27'] en ductos de 10x8".

4.-Fundicion de segundo tramo en diagonal de banco de ductos de 10x6".

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3=

|'NSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Vg

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

s 2370
19/01/2018 ;

/

NOMBRE:Ing. Jose Wonsang
RESIDENTE DE OBRA




__—-‘-h'h-:.__
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 035

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IRFLECTRICA

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

[_Jecironica [

ASUNTO: FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 10X6"

REGISTRO FOTOGRAFICO:

L]
F:,.

-

OBSERVACIONES:
Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
e . -
19/01/018

RE‘Ing. Jose Wonsang

RESIDENTE DE OBRA




No. 036

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [BINFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO DE ARMADURA PARA BANCO DE DUCTOS DE 10x6".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4-
5. 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- Soleado 4 horas
3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6™.

2.-Relleno manual de segundo tramo sobre ancho de ductos de 10x6".

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

7
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

2.
3
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
-2
- P ” L.
20/01/2018 = Ci : < ,-Qf)l,

NOMBRE:Ing, Jose Wonsang

-

Pl ’ RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 036

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

e

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

cviL [IINFLECTRICA |

JECTRONICA

ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO DE ARMADURA PARA BANCO DE DUCTOS DE 10x6",

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

NOMBERE:Ing. Jose ﬁ'nnﬁnl

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A. Por el CONTRA
20/01/018 g@f—‘? i % s

RESIDENTE DE OBRA




r & LIBRO DE OBRA
i — No. 037

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL -LECTR!CA |_|ECTRONICJ|| |___]
ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO PARA ARMADURA DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2. Soleado 8 horas
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Corte y configuracion de hierro para armadura de banco de ductos de 10x6".

2.-Relleno manual de segundo tramo sobre ancho de ductos de 6x10.

3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se cumplen los trabajos para fundicion de ductos de 10x6" programados para martes 23 de Enero.

2.-

3-

|INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Se Insiste en elpedido de la cercha, para poder continuar con los trabajos en la casata de ampliacion

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

7

@ffe‘?'f?f%%

22/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Ca onsang

"

FISCALIZADOR -~ _RESIDENTE DE OBRA

|NOMBRE:Ing’

P



(z- LIBRO DE OBRA L
—— No. 037 G

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL |[DMBELECTRICA | _ JECTRONICA =1

ASUNTO: CORTE Y CONFIGURACION DE HIERRO PARA ARMADURA DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISFA
- 4
2, 2 (. /
22/01/018 (2132 S ig’
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE;
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA

//



@ LIBRO DE OBRA
D _ No. 038

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL ‘Lec:'ralcn [ lecTronica L1
ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA EN EL BANCO DE DUCTOS DE 10x8".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.
4.-Obreros (7) 4.
5.- 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Rafael Bastidas
2.dng. Kevin Cruz Soleado 8 horas
3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Instalaclon de ducteria en banco de ductos de 10x6",

2.-Instalacion de lona de proteccion en cuarto de control.

3.-Instalacion encofrado en banco de ductos de 10x6".

4.- Relleno y nivelacion de sobreancho de ducto de 4x6",

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

Luego de la reunién en obra conformada por:

Ing. Jose Wonsang, Ing. Jose Castro, ing. Kevin Cruz, Ing. Rafael Bastidas

Se resuelve los siguientes cambios:

1.-Aumentar un ducto de 4x6" desde el canal del transformador a la caja tipo N#1. (7ml aproximadamente).

2.-Rotura de costraplso en sala de control para conectar un ducto de 6x8" entre trincheras. (2ml aproximadamente).

3.-Fuera del cuarto de control junto al cerramiento se une la trinchera al banco de ductos de 6x4" para salir hacla la acera en un banco
de ductos de 106",

lINSTRUCCEONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Se recomienda colocar el cable 4.0, antes de fundir el ducto entre la caja que termina el ducto diagonal,y la caja que termima la
trinchera

2.-

Luger y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
s

23/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBR
FISCALIZADOR

/ RESIDENTE DE OBRA

7




_——
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 038

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<.

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvi [BELECTRICA | _ JECTRONICA T

ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA EN EL BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
i ”
25CA7 S /c_f}
23/01/018 2C ==
NOMBRE:Ing. Jose Ca

FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 039

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [IEMELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: PRIMERA ETAPA DE FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.- Rotomartillo
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.- Ing. Jimmy Zambrano
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de tramo de banco de ductos de 10x8",

2.-Ampliacion de caja tipo #1.

3.-Excavacion manual para trinchera en el cuarto de control.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1-

2.-

3.-

|INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-Por un acuerdo entre la empresa constructora y la administracion del contrato,por falta del cable,4.0, y no retrazar con la fundicion
se procede a autorizar dejar un tuberia de 2",para posteriormente colocario

2.-Desde ya se solicita la compra del material necesario para el encofrado de la trinchera

La presencia de la tuberia de desague que dificulta la construccion de la trinchera, se recomienda suspender esta tuberia y hacer un di

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

24/01/2018
NOMBRE:Ing. Jose

"~ RESIDENTE DE OBRA




@

LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA"

No. 039 \r.v:

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cML [IMMFLECTRICA | JECTRONICA

ASUNTO: PRIMERA ETAPA DE FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 10x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRAHSTA _—7_ -
T A
~ /-// //
24/01/018 '
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRESE.
FISCALZADOR _~"_RESIDENTE DE OBRA




t = { 2l Il ’..
e No. 040 h‘ e
ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [DINELECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: FUNDICION DE TRAMO DE BANCO DUCTOS DE 10x8".
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.- Rotomartillo
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Fundiclon de tramo de banco de ductos de 10x8".
2.-Ampliacion de caja tipo #1.
3.-Excavaclon manual para ductos de 4x6"
4.- Armado de estructura de acerlo para banco de ductos de 4x6"
CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
3.
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
/// §
7 ,
25/01/2018 1%‘
NOMBRE:Ing. lose Ca: NOMBRET Wonsang
FISCALIZADOR -~ RESIDENTE DE OBRA




" LIBRO DE OBRA
= — No. 040

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [IMFLECTRICA

| [ECTRONICA [ ]

ASUNTO: FUNDICION DE TRAMO DE BANCO DUCTOS DE 10x8".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

|OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A,
. ™
) Y q
25/01/2018 (_/13_/-_3'2_47 =
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA |
No. 041 < e

ELECGALAPAGOS

"AMPLIAGION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [INNFLECTRICA | JECTRONICA ]

ASUNTO: FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 4x8".

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera

3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador

4,-Obreros (7) 4.- Rotomartillo

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Fundicion de banco de ductos de 4x8".

2.-Ampliacion de caja existente.

3.-Excavacion manual para trincheras.
4.- Armado y fundicion de caja tipo #1.

CONSULTAS  COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2z

3.-
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATIST.

26/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Chstro
FISCALIZADOR




€@

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 041 -y rj 't

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYDRA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[BFLECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE UN TRAMO DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6™.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSEFNACJON_EQ:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Porel CONTRATISTA
ﬂf/ﬁ’@)
26/01/2018 _,é{”c

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




!5 LIBRO DE OBRA 1eadti.
— No. 042 @i e

ELECGALAPAGOS “ANPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL -Tecmcn [ |ecTroNiCA L1
ASUNTO: Excavacion manual para ducto de 4x8",
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.- 5..

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para ducto de 4x6". En dlagonal desde el transformador a la caja.

2.-Relieno de sobre ancho de excavacion de ductos de 10x6". Entre la cisterna y bordillo exterior.

3.-Excavacion manual para trincheras. Dentro del cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Una vez mas se solicita la presencla en obra de la Cercha, que permitira continuar con los trabajos dentro de caseta de control

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

7

é&{v&//ﬂ [

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

27/01/2018




—
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 042

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL |[LMELECTRICA | JECTRONICA T

ASUNTO: Excavacion manual para ducto de 4x6".

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
ncoieS
27/01/2018 g Ire).

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE: nyoﬁhw;‘\nnl
FISCALIZADOR " RESIDENTE DE OBRA

-

/ s



(3 LIBRO DE OBRA

—_— No. 043
ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvL [EEMFLECTRICA | JECTRONICA T
ASUNTO: Excavacion manual para trincheras interna y extema.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medlo Ambiente (1) 2.-Rotomartilio

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros (7) 4.

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras intema y externa. Dentro del cuarto de control y la externa junto al cerramiento lateral.

2.-Excavacion manual para ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

3.-Rotura de caja y de contrapiso del cuarto de control.

4.- Armado de estructura de acero para ductos de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:
Se solicita, traer el material necesario para el encofrado de los muros de la trinchera,si como tambien los chanels, que debe ser
fundidod en el muro de las trincheras

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

29/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




T
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 043

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [IMMFLECTRICA |

|ecTRONICA ]

ASUNTO: Excavacion manual para trincheras interna y externa.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATRTA -~
29/01/2018 o 252G
NOMBRE:Ing. Jose Castro i
FISCALIZADOR




c- LIBRO DE OBRA
= No. 044

ELECOALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL -LECTRICA L JecTronica
ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA DE 6" Y FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 4x6"
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Rotomartillo
3.-Maestro mayor (1) 3.Concretera
4.-Obreros (7) 4.
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras intema y externa. Dentro del cuarto de control y la extema junto al cerramiento lateral.

2.- Armado de estructura de acero para ductos de 4x6" y 10x6". Entre cerramiento y cuarto de control.

3.-Rotura de caja y de muro de cerramiento para pasar con ducto de 10x8".

4.- Instalacion de ducteria de 6" y fundicion de ducto de ax6". Entre cerramiento y cuarto de control.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

30/01/2018

NOMBRE:Ing. Jose Ca: ng

RESIDENTE DE OBRA

FISCALIZADOR




(i LIBRO DE OBRA g

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cWiL [MMFLECTRICA | JECTRONICA -

ASUNTO: INSTALACION DE DUCTERIA DE 6" Y FUNDICION DE BANCO DE DUCTOS DE 4x8"

REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
- / ’.I.I’
30/01/2018 v/ 28Z
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA

No. 045

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros (7} 4.

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Fundicion de ducto de 4x6". En diagonal desde el transformador a la caja.

2.-fundicion de ducto de 10x6". Entre cuarto de control y cerramiento lateral.

3.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

4.Fundicion de caja externa, entre cerramiento lateral y poste.

§.- fundicion de caja que conecta ducto de 4x6" y trinchera externa, junto a cerramiento lateral.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

NOMBRE:Ing. Jose
FISCALIZADOR ril®

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el cou?mrg‘n
A
31/01/2018 o3 C /Jﬁé

" RESIDENTE DE OBRA

cviL [IMLECTRICA [ FCTRONICA T

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTO DE 4x6". EN DIAGONAL DEL TRANSFORMADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 045 <« i— Ht

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [LLMILECTRICA | ECTRONICA ]

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTO DE 4x6", EN DIAGONAL DEL TRANSFORMADOR

'REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA -
oy ’.f
2 =
31/01/2018 ﬂﬂ I —
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE;Ing. ?’u
FISCALIZADOR “RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA (el
¢ No. 046 L B )

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICJA L__ECTRDNICA L
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (7) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.- Ing kevin Cruz
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.Excavacion para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores .

2.-Armado de estructura para ductos de 4x6™. Para ductos dentro de jaula de transformadores.

3.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.- SE SOLICITO EL MEJORAMIENTO DE UNA CAJA EXTERNA POR PARTE DEL ING CRUZ

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
Se solicita la presencia en obra, de la retroexcavadora, a fin de terminar con el rubro excavacion y desalojo.

Se solicita la presencia en obra de todos los materiales necesarios para continuar con los trabajos,especialmente de la cercha para
la cublerta ,que semana a semana vienen ofreciendo, pero hasta esta fecha hay incumplimiento,no hay seriedad en la empresa

|constructora,
hEI relleno debe ser con matariaa adecuado ,como dice la norma y de prestamo.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRA'IE‘J\
01/02/2018 2% SL
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBREN| e Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA

Cl



LIBRO DE OBRA |
No. 046 ~uy r §e

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNIL [LMMJLECTRICA | ECTRONICA i

ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA

'REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A.
' 7
01/02/2018 6P
NOMBRE:Ing. Jose Cas NOMB ose Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




"i LIBRO DE OBRA
= No. 047

ELECSALAPNGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA ClA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -uzc'rmcn [__EcTRONICA 1
ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4x6" HACIA LA JAULA DE TRANSFORMADORES
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.- Vibrador
4.-Obreros (7) 4.-
5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-Fernando Viteri
2.~Jimmy Zambrano Soleado B8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Instalacion de tuberia para ducto de 4x8” y cajas. Dentro de jaula de transformadores .

2.-Amnado de encofrado para ductos de 4x6” y cajas. Dentro de jaula de transformadores.

3.fundicion de ductos 4x6" y cajas. hacia la jaula de transformadores.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Recuerdo que el relleno se debe hacer con matarial de prestamo claselll,en capas compactadas de 20cm, como dice la norma

se equier la presencia en obra de los cercos metalicos para construir las tapas de las cajas de paso.

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
—r

/¢ Vs
—— iz f//?f_S?..}

NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:|Ip
FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 047

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [BIMJLECTRICA

[ EcTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE DUCTOS DE 4x6 HACIA LA JAULA DE TRANSFORMADORES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
02/02/2018 Wy CLRIF/ e
]

NOMBRE:Ing. Jose Castro
¢ FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA .
No. 048 -

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [MJLECTRICA [ FCTRONICA |
ASUNTO: INSTALACION DE TUBERIA DE 4x6" Y CAJAS DENTRO DE LA JAULA DE TRANSFORMADORES.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-Concretera
3.-Maestro mayor (1) 3.-Vibrador
4.-Obreros (7) 4.
6.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 4 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Instalacion de tuberia para ducto de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de t fi dores.

2.-Ammado de encofrado para duclos de 4x6" y cajas. Dentro de jaula de transformadores.

3.fundicion de ductos 4x8" y cajas. dento de jaula de transformadores. Segundo tramo

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Porel CONTRAFISTA
03/02/2018 & w_"‘)___//’i ? - =z
NOMBRE:Ing. J Castro ' NOMBRE:Ing. Jose Wonsang
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




- ——
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 048

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [MJLECTRICA |

ECTRONICA i |

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ASUNTO: INSTALACION DE TUBERIA DE 4x6" Y CAJAS DENTRO DE LA JAULA DE TRANSFORMADORES.

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S5.A.
7
03/02/2018 {?/96/73-[@:
NOMBRE:ing. Jose Ca
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 049

ELECORLARGCS “"AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CViL -LECTRBA |__FCTRONICA |
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado B horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

2.-Excavacion manual para trincheras externa, junto a cerramiento lateral. Dentro del cuarto de control.

3.-Armado y fundicion de caja, ubicada en el exterior de la planta junto al poste.

4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
INuevamente me toca insistir en la presencia en obra de la cercha para el cambio de cubierta.

Flus canalales los materiales, para el encofrado de los muros de la trinchera

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
Uk acleay
05/02/2018 =i
|NOMBRE:Ing. Jose Cdstro NOMB n[y‘(ﬂonung
FISCAUZADOR

Pl i RESIDENTE DE OBRA




¢t LIBRO DE OBRA '
J _R_:’_ x bt Lok
ELECGALAPAGOS No 049 r .“

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA BUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |[IERILECTRICA | _ ECTRONICA [

ASUNTO: EXCAVACION MANUAL PARA TRICHERAS INTERNAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A.
05/02/2018 D8 c/-?_S//"Z'D} ;
NOMBRE:Ing. Jose Ca o
FISCALIZADOR




—— No. 050

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

(f LIBRO DE OBRA

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi. [LECTRICA | ECTRONICA C_J
ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Sequridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartilio

3.-Maestro mayor (1) 3.-Retroexcavadora

4.-Obreros (6) 4.-

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.- Ing. Luis Ugsha

2.4dng. Kevin Cruz Soleado 8 horas

3.-Ing Fernando Viteri

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.-Excavacion y rotura manual para trincheras interna . Dentro del cuarto de control.

2.-Excavacion y rotura de roca para caja. Junto a tanque de combustible.

3.-Ammado y fundicion de tapas para cajas.

4.-Relleno de sobre sobreancho de ductos fundidos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2=

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
El relleno debe ser realizado de acuerdo a las normas de construccion, con matarial de prstamo y la compactacion en capas de 0,20

m
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
-
%ﬁﬁ'@
05/02/2018 ? !

NOMBRE:Ing. Jose Cdstro
FISCALIZADOR al

RESIDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 050

"AMPLIACION ¥ CONETRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [ILECTRICA

ECTRONICA | |

ASUNTO: EXCAVACION PARA DUCTERIA CON MAQUINA
REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE:Ing. Jose Cas

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA,
7 =
05/02/2018 (2 a )




(‘.‘ LIBRO DE OBRA
— No. 051

ELECGALAPAGOS

«

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [IIMJLECTRICA [ FCTRONICA C )
ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartiflo
3.-Maestro mayor (1) 3.-Concretera
4.-Obreros (6) 4.-
.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4dng Kevin Cruz

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion al para trinch interna . Dentro del cuarto de control.

2.-Fundicion de ducto de 4x 6™ dentro del cuarto de control.

3.-Amado y fundicion de tapas para cajas.

4.-Excavacion de trinchera externa. Junto al cerramiento lateral.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
2B (A2l
07/02/2018 L 7
NOMBRE:Ing. Jose Castro NO E:Ing’Jose Wonsang
FISCAUZADOR RESIDENTE DE OBRA




€@ _

LIBRO DE OBRA
No. 051

ELECGALAPAGOS

“AMPLIAGION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL  [IBBJLECTRICA

| ECTRONICA { |

ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

07/02/2018




C' LIBRO DE OBRA
_— No. 052

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTQ AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICJA L_Jc‘monm L
ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartilio
3.-Maestro mayor (1) 3.- Concretera
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Fernando Viteri
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.

2.4nstalacion de ductos y fundicion de ducto de 6x 6“ de caja junto a transformador a caja junto a tanques de combustible.

3.-Instalacion de porcelanato sobre ducto en cuarto de control.

4, Nivelacion y relleno de sobreancho de ductos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA,

/ﬁ(’/ﬂf"%
08/02/2018 e
NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




(-“' LIBRO DE OBRA (A
bt . ORE «yr

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |BMJLECTRICA | ECTRONICA |

ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
W= _’___./‘;'
08/02/2018 cdn] L ;
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBREfig. Jose Woftsang
FISCALIZADOR -~ RESIDENTE DE OBRA

o



tf LIBRO DE OBRA
e No. 053

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICA | ECTRONICA |_]
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Sequridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartilio
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.

2.-Amado de tapas para cajas.

3.-Rotura de harmigon para trinchera.

4.-Desalojo de escombros de carpinteria.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

09/02/2018

NOMBRE:Ing. Jose

FISCALIZADOR /,/ _RESIDENTE DE OBRA



l ¢ LIBRO DE OBRA e
EL’ECH(;:?;:;C;OS No- 053 ‘ r 't

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNIL [IIMJLECTRICA | ECTRONICA C_ )

ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

\

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

09/02/2018 e73CASTA
NOMBRE:Ing. lose :

tro
FISCALIZADOR




EL.El-:—:::L:F:i;OS No. 054 ‘ r 'l‘

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

r & LIBRO DE OBRA [

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICA | ECTRONICA | |
ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4,-Obreros (6) 4.

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 4 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

2.Fundicion de tapas para cajas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

-

10/02/2018 ﬁgﬁ' Sf/ﬂh?

NOMBRE:Ing. Jose Castro
% FISCALIZADOR




[ £ LIBRO DE OBRA .
ccon Ao o, 053 «r

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION OE LA BUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNIL [MJLECTRICA | ECTRONICA T

ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por ol CONTRATISJA
> 5 -
10/02/2018 /3¢, f@ :
NOMBRE:Ing. Jose ' NOMBRE:Ing. Jose Wonssng
FISCALIZADOR ~_RESIDENTE DE OBRA




(ﬁ LIBRO DE OBRA |
= — No. 055 gy

ELECGALAPAGOS

L’h

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi. [ONILECTRICA | ECTRONKCA C_J
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.

2.-Desencofrado de cajas.

3. Movimiento de tierra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA

I
18/02/2018 -—@

NOMBRE:Ing. Jose Lastro
FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 055

«

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA

4

e

-

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CiviL -LECTRI:J\ |

ECTRONICA

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

If"

LR b

e Sl o1 ;
LR SR "r" »

.

OBSERVACIONES:

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Lugar y Fecha

14/02/2018

NOMBRE:Ing. Jose

-

NOMBRE:In, e Wonfang

-

R NTE DE OBRA

//



‘f LIBRO DE OBRA
= No. 056

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi [MMULECTRICA | FCTRONICA T
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Enlucido en paredes de cuerto de control.

2.-Excavacion de trinchera dentro y fuera de la sala de control.

3. Instalaciones electricas en ampliacion del cuerto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-Las actividades se paralizan debido a los problemas de transporte maritimo para el traslado de material 3 GALAPAGOS

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

o/ 2r> €A

NOMBRE:Ing. Jose Cas| T5
FISCALIZADOR "~ RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA

— —

—— No. 056

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

cr

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [EMJLECTRICA

ECTRONICA [

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATINTA _—
/ ~
15/02/2018 L7, -—97‘—",_{6
NOMBRE:Ing. Jose ] NOMB .
FISCALIZADOR o RESIDENTE DE OBRA

P




LIBRO DE OBRA
No. 057

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL -LECTRICA | EGTRONiCA | |

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros (4)

4.-

§..

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Ammado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de control

3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se reinician las actividades de trabajo .

2.

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

03/04/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

7 G

e




t LIBRO DE OBRA |
ELEC_(:TL;;:G;OS 20, PE - * r |

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [IMMJLECTRICA | ECTRONICA

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control,

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATIST?

03/04/2018 €S 42;}\

NOMBRE:Ing. Jose ro NOMBRE;ng. J
< FISCALIZADOR R




(l LIBRO DE OBRA
= No. 058

ELECGALAPAGOS

*AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTQ AYGRA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [IEMJLECTRICA

[_EcTronica ]

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cublerta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3..

4.-Obreros (4)

4.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Ammado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuuarto de control.

2.-Amado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

2.=

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

-

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

EOr3C /—?_S"/,F@
04/04/2018 :

|NOMBRE:

Ing. Jose Wonang
RESIDENTE DE OBRA




(3' LIBRO DE OBRA I
ELECGALAPAGOS NO 058 w r "

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SBUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNVIL |[MJLECTRICA | ECTRONICA [

ASUNTO: Amado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control,

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
_,‘?
04/04/2018 4%
NOMBRE:Ing. Jose Castro
" FISCALIZADOR




€ LIBRO DE OBRA
= No. 057

JFLECOALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvi. | JLECTRICA | ECTRONICA | |

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4 Obreros (4) . o 4-
ot 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerza par

a las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Ammado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de col

ntrol

lumnas.

3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de col

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se reinician las actividades de trabajo .

2.-

o T

INS TRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Por el CONTRATISTA

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Lugar y Fecha

03/04/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR




%—

_ ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

|

| e
No. 057 \f‘jn:

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S A,

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvi [TJLECTRICA | FCTRONICA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cublerta. Cuarto de contro

K -

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTR%?
- / -
03/04/2018 /s C 9&/){:?»33
NOMBRE:Ing. Jose To NOMBRE;Ig. Jo
o FISCALIZADOR " _AESIDENTE DE OBRA

/ ’_/".’



«_

LIBRO DE

OBRA B

No. 058 \ r ',‘

ELECGALAPAGOS ;
i<z i “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [LJLECTRICA [ FCTRONICA C_ ]
ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Sequridad y Medio Ambiente (1) 2-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.Obreros (4) N 4-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Ammado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuuarto de control.

2.-Amado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Par ELECGALAPAGOS S5.A.

Por el CONTRATISTA

Lugar y Fecha

04/04/2018

-

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCAUZADOR

A”‘ ""-V/fka

NOMBRE:Ing. Jose Worl:ang
RESIDENTE DE OBRA




(' LIBRO DE OBRA

= L )
= — No. 058 -y r i‘
S .
4 ELECGALAPAGO "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA [  ECTRONICA L]

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATSTA

i
04/04/2018 %” (/J?’x_/éa
NOMBRE:Ing. Jou'r stro

FISCALIZADOR




€ .

—

LIBRO DE OBRA |
NO.‘E“? ' T e

ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y M?R:IOC'ICI«I OF LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ ‘ . .:
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA [ __ ECTRONICA ]
ASUNTO: r?,-_,.. I OE ELipJeiUCN DE. 1/5r GAs vV ENCOFrANO

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) V- Hewwnmsmine Merton,

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
T-Mustru mayor (1) 3.

4.Obreros ()] A-

5. 8.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

2.-

.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

L. ALINDC DE ESILICTUT 1RLD L1gAS €M LS ETES g,ti-um‘fu”j_';‘-,(-g,(;

B Wrane  DE EMEANDG A Ligas €W EL Caere Dé
~rr d/ -g(_;' ey

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1~

2.-

3.-
“Lugar y Feche Por ELECGALAPAGOS S.A.

('_)j-}' ¢ Y200

»
f, 2 {"2_.,; s
//;’ FC }

] [ 4
/ | NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




( LIBRO DE OBRA

[';.ll
by No. 57 g -
-

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBEBTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL ELECTRICA [ ECTRONICA L]
ASUNTO: | — e /

/'J;,_.';,;I_‘.\._‘ O CS AL 708N DE {_-}'Q/\:', / EHCOFEADC

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
7
//"
05/04/2018 ; Pl x>
NOMBRE:Ing. Jose C,l‘[ro
FISCALIZADOR




{* LIBRO DE OBRA |
= - No. 60 ' ’ |i
ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTAGIGN DE PUERTO AYORA® P
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA [  ECTRONICA (]
ASUNTO: =N ranB) Y 70N1C10/

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) V- Heisnsiniimins Hepey:
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2- ( wereifl
3.-Maestro mayor (1) & U, aespon
4.-Obreros ()4 ) 4.-

5.- 5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
%
2.- r'.;\__),{/"”‘)(__ 'y, I"“{
s.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1., fudope pe Esiricilsh pg JEHCHEEs Tip0 39 (oo EXTELICL )
g EortoFenss D€ {igns Peen Lagouin En s €365 B-9A 48, 8Cy 3¢
PP 2 o DE Lens EmnIcs €ETES PA-4A o ’?’ . £ e
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2-
3-
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
z’-
3.~
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
L o2 (PP
{v”;{: 1 U - 701 /& |NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




e —

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 60

~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<6

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL || FLECTRICA [ _ [ECTRONICA

-

-

ASUNTO: LNCOFENADO Y +UNDICTIOH

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISLA
06/04/2018 VAR 2 m O
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:} :
FISCALIZADOR DENTE DE OBRA

e




(" LIBRO DE OBRA |
> No. 64 v‘. ’:

—

ELECGALAPAGOS +AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS B.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit |___JLECTRICA [ _ JECTRONICA ]
ASUNTO: ‘.,3, MANE O CTPNC TN Ry LRI HE g A

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Ve Heromliznin  ITENC),

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.
4.Obreros (1 ) 4-

5. 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-

2.- .-"j,_u EADU Y HOFAS

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

§ . Fii800 De esielcioch we Sy CHERD T 39 (f-‘-i';._.f EXTELIO.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
Yin

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

0F-cY-2018% -
/_7’1’("_._’4’_ ..

NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




€ LIBRO DE OBRA Al
iy No.61 <«r

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

-

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS ; | ECTRONICA [ |

ASUNTC: /Jtlﬁﬂdt’ PE ES L eden e PIIHCHERL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
07/04/2018 7‘{{§ 237\
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA

e



& LIBRO DE OBRA —
ELE-cm NO. 62‘ ‘ ' "

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CViL | FLECTRICA | ECTROHN:A ] |
G i o
ASUNTO: '/41.}‘!;5;.) O DE ESTEUCTOLY ¥ DEIICION
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Ve Heren piwin  Medox

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2o RETIC ExcAUADCEA
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.Obreros LLJ_) 4.-
8- CrELA pog ) 6.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1. _
2- FHMRES DC ¢ HCIS
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 Lenanc pe e-mpocteen Pagn TRBincaeens Pe 34 (woo EXTELICE )

i VIELICL 1 ¢ JON DX PHJ..G D Y '{l;).x_';:"'! NAS &M EL E JE ¥ DEL (‘»_"'U‘TC' DE

: I
Ce WTES nen RArpPy i NP

: P4 . —id
5. ARPECE) DE Hpoun D& boresrirs A i &EL LS.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

%.-

2.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

¥
2.-
3-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
;A ¢ /"_y‘\rﬂ,
09-04 2,018 NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE:
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 62

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

L

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A,

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL |

_JLECTRICA |  ECTRONICA L]

- 7
ASUNTO:  Npanpo De ESUCTUEA Yy DE OMCION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATSHA» .
2 -
//JCI‘;' [~
09/04/2018 [ *‘-.-—-*‘?‘ ; |
: e NOMBR
NOMBRE:Ing. Jose Ca:tlrosc“mwa et T DE Gk




€ - LIBRO DE OBRA |
- No. 65 ‘. g

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL | JLECTRICA |  [ECTRONICA L]
ABUNTO: /) ki jcsimw O (s NAY y  de NN e

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
_1.-Residente de obra (1) V- Hessnoes i A TTr #eis
2-Segurided y Medio Amblente (1) - L Feiic ExChLADIEN
3.-Maestro ""_Y—U'r(-ﬁ - 8- (1 MepE 747>

4 Otwerca ()] ) & L) ok
8- v EUNDCE (1) 8.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

%.-

. SOAEAD & HOEAS,

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

( Dencwciong D6 Phped, COrcPNn Vigas enN EC ESE B ihen  AAPULACIOR

DEC (Cwprte DE CONTRCL
Q. ruvdice s € 4 DE LIINCHEEA  2i00 AY 19 Du ESTENI i
.t RALS G e EMedip vl D€ 49 DENOUC100 P /,)JJ‘(‘L'X' v Lia HANS
X2 . Kd'y L 3 C Tred 7 LA
CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
L-‘-(‘,_ JEFGZl. L T DE Crai I f /'}U_z'; D! .z‘é',.azr,-'/}:,’c i ENSHye j-if'/'c:;‘o
2.
3.-
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
2.-
3.-
Lu!l_rfl:.d‘la Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
: 4
/;c'oz-‘-s v
3 \
de-c -2y NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




| ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA B

No. 63

. !
“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® I -

|

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cVML [ELECTRICA " ECTRONICA

ASUNTO:

— 1 f -
C [ ! /W /‘){

REGISTRO FOTOGRAFICO:

\i{ ;4_';"N)q_: ¥ /L Af/:},;_“t_ Py

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

10/04/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro

Por el CONTRATSAA

ASCALIZADOR




ELECGAM “AMPLIACION Y mmm DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" o]
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
| UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | FLECTRICA [  ECTRONICA L
ASUNTO: ENCC FLL A 1E ,f-i- iMNEHEL A )
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) T HEl gl =7 Newnge)
2.Seguridad y Medio Ambiente (1) 2- QeTPuExcALn DDA
3.-Maestro mayor (1) 3.
4.-Obreros (M) 4.-
"- C ‘E }‘J' ol IO 'S (. I J s-'
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
s ING. FELIN CECZ
- e
2.- .'(_ .A; l_'p L)L (:- H(._l J’;r‘
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
4. ENC YD rqf;;_n r Ni]Jf;{;;J E f'-‘lt'.«& D _f\.h’;_‘iél JEN [_\}t_ i)J'*i
(120C ExTELCLL)
J ., . EX¥Ch, Ay .!_ N L o ,-, L8 X /".r..; AMNCHEIL) EN EL INTELIOR ')E 4
( v £ '-f._ P \"t‘ U Ly 744 A,
GONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
3-
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
2.-
3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
ArsC (7179
=6 W] 5
i1 -0y 201 NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE: ng
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA




£

‘h-_"‘\‘_-_

e e

~ LIBRO DE OBRA
u_o, OH

ELECG.ALAPAGOS __jmm IACION ¥ CONBTRUCCION OF LA SUBESTACION OF PUERTO AYORAS
. _ CONTRATO N° 005-2017 _

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8 A,

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA . GALAPAGOS cvic [LECTRICA CEctrRoNicA [ |
ASUNTO: /"H, 7 WAL o i /""///)‘/1/]
[REGISTRO FOTOGRAFICO: -

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
FEOEC /P =
11/04/2018 /— - R)}
NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




£ LIBRO DE OBRA | |
= - No. 6§ ‘.“ .

FLECGALAPRGOS “AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cVIL [LJLECTRICA | __ JECTRONICA T
N R it
ASUNTO: L ONDICtan ¥ 7l "
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) V- Heppt1 T 7 1L e ains
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) L (NP ETELD
3.-Maestro mayor (1) Ao L) 0N 200
4.-Obreros (1) ) 4.
.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- q I 44w
- X £ BN é I d 7
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:
q. _ _;’L.Jajf)l('x‘__-’,'/ ¢ //L'fL DE —;.’_!-;'/'ﬁ(}‘/cEL'/j /'_u Y i3 / k) ExiFRdk
—_ . /_) ) ) ) . ) ) o
ash | ‘/L A ."_1)/{;(_. ¥ s X FEL LA 7 Ld M &L IN I ELi L . P o £ “-'-J.'*: ./ /)¢
I'.’_‘,').« ;l_{_,,_ .
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
9.
3.-
INSTRUCCIONES ! COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
2.-
3.-
_Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por ¢l CONTRATISTA
12-04-Ju18 _Orc D).
NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE?
FISCALIZADOR NTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA ‘

(—“E:-:_ No. 65 ‘fi‘

LELECGALAPAGOS *AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

[ fLecTRicA [ ECTRONICA [ ]

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL

ASUNTO: f(; M/)/.{-:’ (,‘:V e Vo { SR

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
12/04/2018 3
NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE:|
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA

)




4 LIBRO DE OBRA |
s No.66 B . o

ELECGA
RARINGCYS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A_ CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CvIL | SLECTRICA [  [ECTRONICA L]
ABUNTO: DESENCO7EADD v Acrpp) IE ESIRICTIRS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residents de obra (1) - MHeepiiznin  Menci
2.-Seguridad y Medlo Ambiente (1) e S idaoEA
3.-Maestro mayor (1) 8- Crornvcen METNC
4.-Obreros () ) A AN
- ivancc 0) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
o :
3 PN DC e,
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Desenw rgado DE Hecl’ TonDIDOS, De THNCHEES 110C BY (de EXTERICE)

2. . Aenaoc o esieceteen Dhen Tunciees 7100 3y (IetéRIcR DEL (CAeTU pe

ConTRUL )

L IBBUCHCIL DE Angoils  Facn Tases De Lo TpoweneRd (TH1€8CR DEC
Cunes¢ X Lo mpitue 2z

Oo

). INICIO DE DESHINTATE DE CUdrzeid D¢ (IAIP e C(omindi.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

ooliea 720 Lo ENVTREGA DS AMNLs s DI Precios De Poprof O O.C.

2INS E£5PLCFICA L oS TECUILn S -

SPEer F N Culfed TECAU (58 ¥ (DO pa CorcafA .
LHII',F.:'!I Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

3.- &

-

13- 0Y- 208




t‘ LIBRO DE OBRA |
7 e No. 66 ay i— o

E.LECGALAPAGDS - AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA o
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ] f,LECTRICA ECTRONICA
ASUNTO: /}'.‘ “;: _,.\.'.:f‘lb‘ =~/ "/_:_]]H' LW "-1 700 _"\ 2 = 1 T A)

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRAT|ST4»
—_— L
13/04/2018 @3__--“”“-‘-—3’1
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMB
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA

e



( LIBRO DE OBRA
- _::: No. 67 W\ p*
ELECG‘LAMDS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ . -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwviL | JLECTRICA [ ECTRONICA L
ASUNTO: V' iwiycsin  de 2750 DE TEINCHED 1)
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
| 1.-Residente de obra (1) Ve pepippisnin Henove i
2.Seguridad y Medio Ambiente (1) 2 (ot 7640
3.-Maestro mayor (1) 8- L18LNIOR
4.-Obreros () ) ) & 73c9,3°C
5.- 8- .5 e DA X WA
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
$s .
2. SOLEA DO o
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. SETZRD0 DE EFLUC TULAN SR TEIM AERD INTERICH DEC COWTC  Dé

Con 7201
~ ’ = —— . = s .
2 . PUNDCICH DE 7750 I  FRINCHER ) LwiELKY. pE¢ (o< DE
(1../\/ sl g,
3 VPO RAC s DE DESHONTATE D (Uisswin Det CoAwic  DE
(;.r‘/ FROL .
CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2=
3.-
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1'. —% s - - — - Ll
P& N c_?'!gqu_ Cilewvdead S D 1%{}-"7{6(1/-/ PA/)’) T Ay
2- L = _ _ ‘
YO De BeSed 7eACr 4
3.-
Lugar y Fecha Por el CONTRATISTA
{Y-0Y9-20/8
NOMBRE
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




( LIBRO DE OBRA Y |
ELEC::;L::EOS NG ‘iﬂi‘

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A, CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [L L ILECTRICA | ECTRONICA L]

—

7

ASUNTO: FCNDic/ Oy D& P2 E TR MCHAERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

R 7@&4#

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




é" LIBRO DE OBRA
o No. 6 8 «g -

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [ BLECTRICA [ ECTRONICA -
ASUNTO: NELF oA E / e CHE LN DESAICNT A e DE CUTELE JC N e Ly, v /)

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/IMAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) Ve MHersnmizeni?n 1eno

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.

3.-Maestro mayor (1) 3.

5. 8.-
3 VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
o

2. r)(_ UENDO /)’ HOIN
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

7 .
1 . ALTADO DE ENCCFINDO DE L1 yNNELD INTELNI) EN el (. e ¢ D
d .*.'rv“ FA L~

42 - J‘_}(__ ..4‘/(_ N;/JJ‘C‘ l‘)f‘ E_;}‘_(l-(_-l.’l) /I-/c'-/'/l)"‘./_/i ?F{ /J-" B ‘,E f“: NI A LS

S

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

15-04- 201§ NOMBRE:ing. Jose Castro




( y LIBRO DE OBRA

LTy,
r 2B No.&¢ H&fi‘%

E_LECG'ALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA. _
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS [ ECTRONICA L]

ASUNTO: ENCU F o)’ DDE JiiMeE 4y ¥ 1€ HONINTE TE C 7o VCTUIA E (LWLl
—
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRAFSTA
15/04/2018 2CAAT
NOMBRE:ing. Jose Castro ' NOMBRE Jifg.
FISCALUIZADOR

Vi



'3 LIBRO DE OBRA
- No. 69 %. .:

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA | _ [ECTRONICA L]
ASUNTO: i NDIC,Cr Y DESHOA IN TC .
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Ve HeRynMi=piin Henp i
Z-Seguridad y Medlo Ambiente (1) 2- (HGCTELN
3.-Maestro mayor (1) 3 Cipgendur
‘mlﬁ) - e LiDIN
8-S oo (i) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.- # . .
e D) OOEADC ¥ HOLnS
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

T — PR | e g m— - i '
.f., PONDICICN D€ CUN TINC DE VIUPL, De Pas N CHEX AT 420 30 Y

( £WVIELICE DEL Ceimui Fe e (I::'.v‘;—/.'.'_'f'- _)

! . 1ESAONINTE PpE Ex TALCTCRLS  DEC  (ma Wi DE  Lowis [y

M

(il taciem CELCHA  JTEFNLICN e~ e (. apiey De Nl

— CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-
z-
3.-
Lugar y Fecha T —
j( LH 208 st P3G
NOMBRE:ing. Jose t;m _
: /" BESIDENTE DE OBRA



ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 69

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<er

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

. ILECTRICA

| ECTRONICA )

ASUNTO: FUNDICION Y DESMONTAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO:

-

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

16/04/2018

NOMBRE:ing. Jose c.n;fé(—l j

FISCALIZADOR




{ - LIBRO DE OBRA
- No. 70 | -

LLECGALAPAGOS ~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [ JLECTRICA [ ___ JECTRONICA )

ASUNTO: /';74 N7V = F e ehpa A gt

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1-Residente de obra (1) T I 2t S—
2.Seguridad y Medio Amblente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 1s.
domerosih) .o .. e e i
— B [

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

i 5
e e €50 0E AP O HOPAS
. Y
ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ) e ) - - oy ; P et ]
i ,/;//Jfk e ENE S IAIN Vavpscrr LD yu’a 15y (g_,ﬁv‘/c')/u 70 Y & EM

2xd & e e I ot FAIL

CONBULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

1=
2.-
.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por e CONTRATISJA
= 7
Y Ll /1,
i ] - I
j/ OY-201F Wl
NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE:ing:. Josp Wonsang
FISCALIZADOR " RESIDENTE DE OBRA
F




( y LIBRO DE OBRA
= No. 70

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS JLECTRICA [ ECTRONICA L

ASUNTO: ARMADO DE ENCOFRADO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
P o7
17, o
oy L VICASZO }’
NOMBRE:ing. stro NOMBRE: ng
/" FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA

N




o

‘\—(Z._

€ LIBRO DE OBRA -
- No. 7 1 -

ELECGALAPAGOS “AMPLIACIKON Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwvit [__JLECTRICA [ __ JECTRONICA L__J
ASUNTO: 'Y-It.-'f\!.: e vl DE /r;:/ WCHEAA

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

V-Residemedechemfty 2= 00 0 0 00 0 ¥ &fju’/"’:’”" /s

2.-8eguridad y Medlo Amblente (1) 2- Conea CTER

2 Moot o (1], | 3 L) Benioon

4.-Obreros ( |-, ) R AR )

8- Scinnooe (1) 8.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

_1_" jﬂ—’{, TE'J Mriafadld L '; A=l -
2 [wg  Awis  UGarid CAEL 120 A Hophs

- T Lo Jrray E/\f‘(-'. &2 )

ACTIVIDADES REALIZADAS:
£ O Ui CON L4 TONDICPONMES D TRMNCHEKA 70 By
) IrCads Citt 23 Chac€BcrON DE Cu-rPEAsS EN In CERcHH ETNG LR
T N 45 SN Wrees DEL IRLIL  DE Londs /s

CONSBULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- 2’ N L P . -
C ENTEEGH /.) CISCRLENCION G INFLLlE DE 105 ENSAYO S LJ{/-JL.‘HAQ‘_\;

¢

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

s Sl a7 A A JNEG PoSipo ]S (UE i Al S D2 (A

DS IR0CT I W (wAS TN C e MILPETAPLS MHezntCr | Ao trles

Ype petdowont, Poo. ddw tNNY S Sdoy kDo TTP0 KO Tebtrip

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
o
;P—?’
1 1Y Jt./F |NoMBRE:ng. os Castro NOMB
FISCALZADOR




LIBRO DE OBRA (o

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

No. 71 -y

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cwvi [ JLECTRICA |  [ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE TRINCHERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISFA
= : /'
7
18/04/2018 _._’:(_/’U & f(
NOMBRE:Ing. Castro NOMBRE:Ipg. )
FISCALIZADOR /(

P




(" LIBRO DE OBRA |
byl No. 72 “g -

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® =

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL | JLECTRICA [ __ JECTRONICA L]
ABUNTO: [)F SeNcOr EN DO 4 (ovid AC z'm'n_‘}«
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Voo HexsratliciyiA  }1 €1
2.-Seguridad y Medio Ambilente (1) 2- Coets 2. s DO
3.-Msestro mayor (1) 3.
4.-Obreros ( }:)' , 4.-
§- > P 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
:" & UAEA DU Z/, HoiA o
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 . DESCHCC viPR DU IE TEINCHERN

7 -

(orcenccr DE ManPOSTEBS enN EL EJIS A

Ko

P, ; = = .
Prse EN EL CuBRiQ PE (O iau

~

-~ . = e
Coerti’ACiAG Gy €©C

o, CLacchcion de Cowdkns 1M TALCAS EX (o ESTRICTORN Mernica

CONBULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1-

2.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

VOuve S ACellrn & L 7ras0do o) (4 (o Bt X 7/\/‘ 57\
z -

o ; F; ) < A “p ¥ J 4 / - Fa T 4 - -] o
t1og (010 -7 Aurer?E petdoan Nl fe CottnT Y7
3.-

_Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

-

2, 1ok >
19- 0y 2018 ’_’Zﬁ%

NOMBRE:Ing. Jose Captro
FISCALIZADOR




t’ A LIBRO DE OBRA
=_ - No.

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA. B
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [ JLECTRICA |  ECTRONICA ]
ASUNTO:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.




GALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cWiL [ FLECTRICA | _ JECTRONICA C_J
ASUNTO: 7 '/, ¢ o Cononmerse

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Resiiente de obra (1) . Ve Meriowtsimitn  NEHUT.

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2- Contey e TE£0

3.-Maestro mayor (1) - Lbdénar i

4. -Obreros (L‘) 4.-

8 Nt DAY 5

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

L i o

> HOLEADU & HOED”

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Fondi L.OH De @V s IS O ( Pl NPLICION DEL -{-"-—1"4‘)’[.‘_ LE 1/,- \od T U )
2 .. € L A Cunl 4R LG nercrl DE TECHO ( EN €L CUNEIL 26 CMNI¥

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-
7
3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A ’ﬂ'ﬂwmﬂstﬁ’
,/;J ‘)'(/?J = S "'?”.:.d-‘ /‘Z::l.
_,Of S =il / );_ Ve o / /_’,/_i'_‘_'_;;

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBREng. Jos§ Wonsang
"~ RESIDENTE DE OBRA




LIBRO DE

OBRA

__::"‘-..'___ - N o - 7 3
ELECG_ALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

civiL | FLECTRICA

[ ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION DE CONTRAPISO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

20/04/2018




LIBRO DE OBRA
No. '/4

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit [ JLECTRICA | _ ECTRONICA T ]
ASUNTO:  Zavuinip0 Do Ihogd T ierios
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Reslidente de obra (1)

N Hewenitiswin _ Hewoio

2.Seguridad y Medio Amblente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) s

4.Obreros ( L}) 4.

- g [ . —— S -~

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

4=

: & : sl =
o S QOOLEA DO Y HCEAS
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

P . o = i - - . y
1. LMD DE THEED  LNIEROL EN  Ey Goviv B¢ Conriol
CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
v 1.'

2.-

TR

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

i

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
21 -04-20/p T Y
\
NOMBRE:Ing. Jdse Castro NOMB
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA
L




LIBRO DE OBRA -

= s LV
ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® ‘
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvIL [ JLECTRICA | _ ECTRONICA T

ASUNTO: ENLUCIDO DE PARED INTERIOR

REGISTRO FOTOGRAFICO:

FOTO 3
OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISFA 5
7
21/04/2018 “Xéff f\ep
NOMBRE:Ing. Jose Ca . NOMBRE:jnf-
FISCALIZADOR _~RESIDENTE DE OBRA
P




€ ~ LIBRO DE OBRA e |
D

No. 75 <«

J ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL | JLECTRICA |  ECTRONICA L]
ASUNTO: £ i i'ci e DeE IBvepD ExTELOy
PERSONAL UTILIZADO o T EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) t.- /fa';ygz//,ff//‘/\ _//G‘A/.{J/_d
2.-Seguridad y Medio Amblente (1) ' 2 oy O_Lg celh - ]
3.-Maestro mayor (1) _ - 3o Dewprpowsy —
4.-Obreros [ ) 4.- ) R
S Nk ANXE (1) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2_. - o - - S - ."jcy'g./;)u d ﬁ(.‘?/-l:a
5.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 e 2 = - ) Fl -
(L. EMaICIDO De JAKED ExFERIOR  En €t WpiL Di (LmTEu

A

——

- - R — — 2
2 .Cuic v (onFIGUEncoy De Mitery Jies Ti20s DE /2 M CHE I

3 LN FBDOD Yy rUwdicios DE TALs e, T W HERD

W. . Coacenciod  De Thlas Mernicns enw 1o Soveuses Ti 0L Dee
Conele e Comwimcs

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-
2.-
3
INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.
2.-
3.
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
-
e
i . //’J).'.:b
I prom
‘2. 5 )Y /.7{ /4 NOMBRE:Ing. Jose Castro /
FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA o ]

ELECGALAPAGOS

~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

- | B et
No. 75 «Lr

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cwviL || JLECTRICA |  [ECTRONICA ]

ASUNTO: ENLUCIDO DE PARED EXTERIOR

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

23/04/2018 Mi@f’\:}s
NOMBRE:Ing. Jose Casfro

FISCALIZADOR




( - LIBRO DE OBRA
-~ __No. /6

LLLCGALAPAGOS

“AMM IACION ¥ CONATRUCCION [P LA SURBESTAGION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE FLFCOAI APAGOS 8BA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION PULRTO AYORA - GALAPAGOS cvi. [LBLECTRICA |  ECTRONICA T ]
ASUNTO: Viiv,)c, 007 dé I D
© PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1. Residente de obra (1) 1.- //r'l)'/i//!._‘x/_/_é_ _f”_/_&’_"./.‘.‘%'.__ -
2.-8eguridad y Medio Ambiente (1) 2- (e 7ELH
3.-Maestro mayor (1) e DA -
4..Obreros { Y ) 4.
8 € u i A i) o _ "
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
- ,
- . J -

2.- OLEA D & HOEAS
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 FN1CaDO  Dé INuED ExTESIIN EN EL WNPLTO DE CONTRUL

e ) . # ~ B = STt = ‘
2 LMNCA RISy PONIDICIO  BE YRS J20h  JEINCHERS EXTERION

Z LINATS N LA ETPTOED D (:l,},:é“_’;.;) Exv €t Clowr0 DE Convirvi

CONBULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

—

3.-

INBTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
11& Uuin\ Do ,-_4":-('1_! AR ( Apn\ Sl Cen) CehbiN Pe AUC)JU D

HEESY
Y cetprricn perre el (Aeiapy Con) BorDoX
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

~ Z i . &
LY-09-20/8 f%c/a,{fu /

NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 76

~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<\~

|

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CVIL [ FLECTRICA |  [ECTRONICA T ]

ASUNTO: FUNDICION DE TAPAS

IREGISTRO FOTOGRAFICO:

(OBSERVACIONES:

Lu!nrvfacha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

24/04/2018

g2
NOMBRE:Ing. Jose

FISCALIZADOR

~” RESIDENTE DE OBRA




a

—

LIBRO DE OBRA
No.77

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
| CONTRATO N° 005-2017
- CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [L_JLECTRICA |  ECTRONICA T
:‘SUNTO renIGeo Y Cl)CiDO  0D)( t NINHS
: PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
| 1 -Residente de obra (1) 1. ;_(( EiDIs ih MHenoi i
. 2 Seguridad y Medio Ambilente (1) 2- O e r ETE 87
| 3 -Maestro mayor (1) |3 Ueepiose
| 4.Obreros /¢, ) & 2i Do )ED -
8- Sannooe (1) §.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.
s o P

2 CHOACADC o Hoent
3
' ACTIVIDADES REALIZADAS:

{ KePo i e Bocondrs 3JIewic Al (encio DE Cenvrct

- / o 0 - -

) Tea M CICN X IACNAS Wnein  1RiNCH ERD
i ENWC DU DE ThTAs cn EL (LnETO e Cenirll
|le = 4 ;
|
T_ -
4 . Werceon De Avouiin en an eniandn Dec Comio pE (Lt

S~ CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1 /4‘ CAAL PTIUA L P77

§‘£-7M7bé{ e

o

T2 U K A 'r{'-r_é /)

ol W]

;:ESTRUCCIONEB | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

[1.-
A weCenan

['-A CooaAAfn 74 C,\_\Uu tye. L Alccria) o L Parin (A

Tl ons BE PRIy Y A TR AS

par

Ytoctar1aa ((Jids D Ha (docnnn (¢ 1eeo UASO S—
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el L -
RNy
74 o - 20/ ¥ NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:
e § g FISCALIZADOR / RESIDENTE DE OBRA



LIBRO DE OBRA
No. 77

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

ﬁi“i’“:

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CIVIL { _:iLECTRICA

~ ECTRONICA

ASUNTO: FUNDICION Y ENLUCIDO DE FAJAS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Luger y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

5o (S Z&\
25/04/2018 - =
NOMBRE:Ing. Jose (astro

FISCALIZADOR

NOMBWM—
] RESIDENTE DE OBRA




( . LIBRO DE OBRA
= —

el e
ELE#GALAMGQS No. 78 ‘h: i‘

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit [ FLECTRICA ECTRONICA =
ASUNTO: ;.’L“- GO sctesn 06 /d DU LN

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente doobra (1) Ve Weaerrinsstits Hlewon
2.Seguridad y Medio Ambients (1)

Welioens pidinse Ko - 2 S unnpocn
3.-Maestro mayor (1) 3.-

4Ovreros /1) B 4- .

S S e [ U i e et e S Sl P S it 1 A

8-S I - 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
-invg. Jimny ZArBian 0 -

2= o MOBiADO H HOEAS
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

%, ; ; "
1. . KEPoecr e A DO 9 ( JiC pe Cuseic Dé (;wn:u)

J. . ZNWCIDO DE TFaTNsS EN EL (ds.efc‘ DE (&vm‘z

S . Iwrcio O CurCROON De (Cunmth en Gt (U250 Dé omikie

bi.. Cnochoaw D€ 7€ De Q. srin gy £ CuIRIC DE Comirdl

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

V*se= Deowr 1o0N0 & Lok CLINTNI2, fi RUP Loy De CJOCALA'\‘_‘.U De (redc 6o

20 " . ) oy : :
Pirvrsg, £310Cr30 Cory TavnBioN Colofacwon Pd Alrriin s
4

3- Y , | i . -
ML BaoN e WS D NO THethO N HATERIPL A PER RN (DD £ Ape 1>
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

_ TR
2() -0 -Ro /5 NOMBRE:Ing. .Iou/Cu'tro

FISCALIZADOR




T ——
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 78

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

«

= |

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL | ELECTRICA

[ [EcTroNICA [

ASUNTO: REPOSICION DE ADOQUIN

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

26/04/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




( - LIBRO DE OBRA
= — No. 74

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit | HECTRICA |  [ECTRONICA ]
. i = .
ASUNTO: A CACI DN 10¢ Czonett CA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

V-ROSMSEHOOIRI], e B G0 i T Y —
2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.- -~

3.-Maestro mayor (1) 3.

4.Obreros (4 2 : 4.-

5.- -r‘.. oy -1 10l ( ] ) §.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-
i =l — . ’ / e

- - | HOUEADO t HEER

= ]

ACTIVIDADES REALIZADAS:

i CLipcacion D Cevbrilh @N &L 2.‘;\{_'. Ne et (tacic De CoNTicl

-

9. (Laccacien De HadPosteln

Lroniide De Taine & 1t e CordlRGON  De GRAV 6

L)

;i . _ S K
q.. Luacenc.cd De  1ELHO (C«Jlﬁ\"(lﬂhftoﬂ)

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

T = .
rhsin AR N o Deirieu Corto (A Von [ ca (fopagnde

2.-
(et Rrigw 570 (20 Peazine 7 Coloardol De A aigY
Y LA Detaold, alo S& Duode terrivan APl D L'.:O‘\; e CASer7A

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
fj? o4-201n /
. M2~
e “T
NOMBRE:Ing. Jose Casiro

FISCALIZADOR




£ LIBRO DE OBRA A
" No. 79 «ge

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A, CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL |  ELECTRICA ECTRONICA |
ASUNTO: COLOCACION DE CERAMICA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA- - _
1
JHgcP
27/04/2018 7 —
NOMBRE:In‘;im Castro NOMBRE; Wonsang
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA
No. 20

<

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi. [ JLECTRICA | _ ECTRONICA L]
ASUNTO: (iicacic o e MANNS RNk

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

sl adei V- Heepnrzndh Henel ]
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) o 3.
4.Obreros | o ) B a- ] ]

5. 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

(¥

2. o - | SciEnde 4 Howns

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. . Coaccacicn

or CERAMA en B YIS DR a0 DE (owiRul

_Cc..uutac'.‘;w e ﬂﬂmi’

SERET

G EL I “A

2 _cemgaudt pe CCutnHnNhs

. Inmace & Repcsicicw

de Geaun (unyernc

el hite oE Conirie)

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1i.-

2.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

2¢ O - 240

"

NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




f LIBRO DE OBRA .

- P

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL {  :LECTRICA ECTRONICA [ ]
ASUNTO: COLOCACION DE MAMPOSTERIA EJE 8A,9A
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
e
28/04/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

//




LIBRO DE OBRA
No. 9t

<

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit [BLLECTRICA | [ECTRONICA T ]
ASUNTO: CEMPIOFYADY  DE CSEnHICA
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1. Residente de obra (1) | Heweartisnin  Hewon
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.

3.-Maestro mayor (1) 3.- - _

4.-Obreros ( 3) 4.

= o — R R )

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1

2 B - e P tﬁr._,‘ ALEND O 8 Hdzb-"

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

{ . EnPorADP DE CeLArHICA EN EL /z);’,b pee (ueic g CevThic

’

f?E/)L. SiCiLry OE GQALV} &NV €l 'ZE”HS;C‘I’FADC‘-Q

pr’-')f!.c‘

D€

o N EN)L‘(J.!);:‘ DE IALI\S

y.. (coccaaod  De Manrosierwy En €L EIE 9 B.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-

5.
3.-
Luger y Fechs Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
S0~ 04~ 206 /L¢ . ﬁmi""'
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




e ———

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 81

“AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CiviL ] ELECTRICA

[ EcTrRoONICA |-

ASUNTO: EMPORADA DE CERAMICA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Luger y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRAHSTA

29f04/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

NOMBR|

Wonsang
RESIDENTE DE OBRA

A




‘I_-T'-K.;'“;_ No. ~2.
ELECOALARNGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIViL LECTRICA i EC TRONICA [ ]
ASUNTO: Fohe CCADD /¥ /-;:’f:’t-D-

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

s sichimineie o S Vo Hersivpliopp VEMehs
I_!.-B.gurld.d y Medlo Amblente (1) 2.

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4.-Obreros if ' 4.

5.- 5.- B

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-
[ 2- BULENDO A HORNS
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

; ! 4 . - ’

{. Couccncrav ae anc7€Ply en € EJE 2 9C

oo. L&TLCADO  tyv eriorz e~ €t Coapiu DeE Comipos

Y. FEIC R ENZCBOE g EL Clapiu D Comwdmgi

., L€/ d%iw DE Grrdr & €L A7e  DE -;,ﬁqNg» CAPIEL S
CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
: ,4/0 BCA (¢}
Od- 5 20/C  |NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




' LIBRO DE OBRA e
== No. 82 <

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIGN DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS civiL | l';LE(:‘I'RHI.':;I'I. ( FCTRONICR i

ASUNTO: ESTUCADO DE PARED
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA- o
e BcAPE
01/05/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:Ing?
FISCALIZADOR ENTE DE OBRA

P



€ .

LIBRO DE OBRA

| |
h] | bt 4
No. v3 Wi pe
ELECGALAPAGOS ~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit [__JLecTRicA [ _ ECTRONICA L]
ASUNTO: }L'\- NE 1 QA o E .;;V:‘a\')- .

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

TiRwpemsdacho ) L I K 20 2 WA Zadeied

2. -Siqurldld Yy Medio Al'l'lhhl'\‘tl {1] 2.~

3.Maestro mayor (1) 3.-

4 -Obreros o 4.-

5 : SR — s N

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

- Tw( Feawnaw Do ri&r

2.~ g . ,

"ﬁ). WUENDD d /4_.'4/‘)&

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 Fowncin DE Y Macces IeIducos sun AP Em DUEL)

2. FerXCGo~ DE G Tpms  vhes Bamco D& DTS

3 . /J TJADD D& /?’?J'Ef) T ;'EA.'ILM. Y EXTELULL En EL (;_),-.3_,‘3;‘_} e D

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.

3.-

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Q2-005 - 2078

NOMBRE:Ing. Jose Castro

’

%;c/u /5. )

FISCALIZADOR

A



LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

No. 83 vy r p

-

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CvIL | FLECTRICA |  ECTRONICA [ ]
L}

ASUNTO: FUNDICION DE TAPAS DE DUCTERIA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CON‘I;B&!?SD e
7 :
02/05/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




( LIBRO DE OBRA
= — No. 7«

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit [ JLECTRICA [ ECTRONICA L]
ASUNTO: 7}, 7/ i ML CIPITC DE a7 rue

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) ' 2. -
3.-Maestro mayor (1) e
[aobrers 7<) la.

= e P e e e

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

V- Lvg  Termky  Enc/B0

2. - SELEADD £ HowsS

. 1

ACTIVIDADES REALIZADAS:

{ . {f-:u & D¢ IC ?’N ED LHTERIDA 4 6-";5}’).(_.‘/3 DEL Cowic e (ol
< Cixo A D¢E 7/:/’/?.5 cr~ 408 r_}ﬂﬂ(_‘(_’- e SRIET T E

S« (tue Chc s DE (;:' NALETAS EN L QBRI g (anre DE { om Tit.

o.. Fowitkp 2HiEND Y EXTEFAIOR Dee C(Urnr) DE Cowirul

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

5
O3 % 218 _Af"’w

#

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




f

T S— e

P —
ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 84

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CvVIL | FLECTRICA

{ ECTRONICA |

ASUNTO: PINTURA DEL CUARTO DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
. B
03/05/2018 =
NOMBRE:Ing. Castro NOMBRE:In onsang
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA

rs

e




LIBRO DE OBRA

No. 7~

ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION' PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [LLFLECTRICA | _ ECTRONICA L]
“SUNTO ‘“:’._. A FEty \.‘ ;‘,’. -'1‘." . I-‘\f\)b’

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/IMAQUINARIA UTILIZADO

ToResldgrte de obra 1) - Meviwy mrn e N

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-

3.-Maestro mayor (1) 3-

4. Obreros  f 4. o
i 5,- s.- o

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Vedwg Tinay  Foypar)e

2. = . B B ,’Vu’/}rﬂ:‘)f..‘ & HevoS

3=

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 . Ciucraros D& ihramres o / qup Aol

2- ";FJ.L".;( ! o~ /)[ /&J}.‘!/}AA:%

3 SonFtan DE DDA Gowid Se (P it 7 ' POA

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

e St B ) 0oL SO

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

1.-
2.-
3.
Lugar y Fechs Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA =
7 ¢ / ?.U'L).
A /




e 2 J—

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 85

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

L

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA.

LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiVIL | iLECTRICA |

ECTRONICA L]

ASUNTO: REPOSICION Y PINTURA DE BORDILLOS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por ol CONTRATISTA
04/05/2018 / ; a
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE;
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA

P




( o LIBRO DE OBRA
1 No. 56

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CiViL

| _ILECTRICA |  [ECTRONICA ]

3 ) 1, - / PR
ASUNTO! oJsmppzas  GemEini.

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) ) - V- HELsnt1109iA /L/C/VOJ..'
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros 4.
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
s o ) LEA DI Y Hoens
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

i Z/ﬁ’/”/ SEA § erELHL De L lopico 2E € S NTPVL

s . XSO 4 FXE /"){‘3 FELRL

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISI A 2
5 S

e
& -e3S =28
OS5 -¢5-20/6 NOMBRE:Ing. Jose Castro

o
Jowe ats5)

FISCALIZADOR




LIBRO DE OBRA

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL |  (LECTRICA [  [ECTRONICA

ASUNTO: LIMPIEZA GENERAL CUARTO DE CONTROL

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTR =~

05/05/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




