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Puerto Baquerizo Moreno, 17 de julio de 2018

Para: Ing. Juan Carlos Lopez Benalcazar
Presidente Ejecutivo (E)

Asunto: Solicitud pago correspondiente a la segunda planilla por el 40% del valor del
Contrato No. BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001, a favor del Contratista COFEKA

El 17 de abril de 2017, ELECGALAPAGOS S.A. celebro el Contrato de la “AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA” con el Contratista COFEKA
CIA. LTDA., dado que el proyecto tiene como finalidad incrementar la capacidad,
disponibilidad, calidad y cobertura del servicio eléctrico de la isla Santa Cruz, a través de un
sistema automatizado de subestaciones para ello deben realizarse trabajos de obra civil,
suministro de materiales y equipos, montaje electromecanico y servicios técnicos
especializados para la puesta en servicio.

Conforme lo establece el literal a) del numeral No. CGC 42 de las condiciones generales de
contratacion en los Documentos de Licitacion del proceso No: BIDIII-RSND-EEPGSA-ST-OB-
001 donde se indica que: “El Contratante, entregara a la Contratista, en el término maximo de
treinta (30) dias, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de
anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentacion de
las garantias por anticipo”, el pago de anticipo fue solicitado el 16 de mayo de 2017 por el
Administrador del Contrato en memorando No. EEPG-DT-2017-0089-MEM, siendo acreditado
en la cuenta del contratista el 25 de mayo de 2017.

Mediante Oficio No. CFK-ELECGLP-2018-07-12-1, recibido el 16 de julio de 2018, el
contratista COFEKA, pone a consideracion del Administrador del Contrato, los rubros
ejecutados que alcanzan un porcentaje de avance fisico del 80%.

Mediante informe de fiscalizacion, del 12 de julio de 2018, el Ing. Victor Velez, Fiscalizador de
la parte de Control, Medicion y Puesta en Operacion, emite la recomendacion de pago de la
planilla.

Mediante informe de fiscalizacion, del 07 de julio de 2018, el Ing. Wilson Tisalema, Fiscalizador
de la parte eléctrica, emite la recomendacion de pago de la planilla.

De acuerdo a la Clausula Sexta, numeral 6.3, Pagos, se indica que se realizara de la siguiente
forma:
e 40% con un avance fisico de la obra del 60%
e 40% con un avance fisico de la obra del 80%
e 15% con un avance fisico de la obra del 100%, con la presentacion del Acta de
Entrega — Recepcion Provisional y el certificado de entrega de obras.
e 5% con la firma del Acta de Entrega — Recepcion definitiva del proyecto.

De cada planilla se descontara la parte proporcional del anticipo, y cualquier otro valor a cargo
de la CONTRATISTA, por aplicacion del Contrato y de la Ley

En vista que la Contratista, cumplié con el avance fisico de la obra del 80%, comedidamente
solicito a usted sefior Presidente Ejecutivo, se sirva autorizar a la Direccion Administrativa
Financiera, efectue el pago por el valor de USD 533.179,93(QUINIENTOS TREINTA Y TRES
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 93/100 DOLARES AMERCANOS) SIN INCLUIR IVA,
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por concepto de la planilla correspondiente al 40% del valor del contrato, valor al que debe
restarse el 40% del valor del anticipo, esto es, por un valor de USD 266.589,96 (DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 96/100 DOLARES
AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, por lo tanto el valor a cancelarse tiene el monto de USD
266.589,96 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
96/100 DOLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, a favor del Contratista COFEKA

Detalle Subtotal Facturado | Anticipo Amorttz'a.cmn Valnra
de anticipo pagarse
Valor Adjudicado 1.332.949,81
Pago Anticipo 50% 666.474,91 - 666.474,91
Pago primera Planilla 40% 533.179,92 266.589,96 266.589,96
Pago segunda Planilla 40% 533.179,92 266.589,96 266.589,96
AUTORIZADO

Atentamente, Sefiora Directora Administrativa Financiera (e)

ul/

Ing. Cesar Patifio Roman
COthINADOR TECNICO
INISTRADOR DEL CONTRATO

Ing /Juan Carlos Lopez Benalcazar
Presidente Ejecutivo (E)

Anexos:

CFK-ELECGLP-2018-07-012-1
Planilla No. 02

Informe de fiscalizacion de Control, Medjcion y Puesta en Operacion
Informe de fiscalizacion eléctrica -
Copia de movimientos bancarios
Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales IESS
Copia de Libro de obra .

Copias de facturas

Correos electronicos

Informe de seguridad y salud

Libro de fotos
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