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, ELECGALAPAGO;S
Memorando Nro. EEPG-DT-2019-053-MEM
Puerto Baquerizo Moreno, 08 de abril de 2019
Para: Ing. Juan Carlos Lopez Benalcazar

Presidente Ejecutivo

Asunto: Solicitud pago correspondiente a la primera planilla por el 40% del valor del
Contrato No. 10-2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED
DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ’ a
favor del Contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.

El 10 de septiembre de 2018, ELECGALAPAGOS S.A. celebré el CONTRATO DE OBRA No.
10-2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION
SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ" a favor del Contratista Ing. Hugo Pinos
Espinoza.

El valor del contrato en referencia es de USD. 165.222,11 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA CON ONCE CENTAVOS), sin incluir IVA. '

Conforme lo establece la clausula sexta, literal 6.2 del referido contrato establece que se
otorgara un anticipo del 50% del valor total del contrato, el pago de anticipo fue solicitado el
13 de diciembre de 2018 por el Ing. Kevin Cruz, Administrador del Contrato de aquel entonces,
en memorando No. EEPG-DT-2018-0398-MEM, siendo acreditado en la cuenta del contratista

el 08 de enero de 2019.

Mediante memorando No. EEPGSA-PE-2019-0020-MEM, del 12 de marzo de 2019, se
designa como nuevo administrador del CONTRATO DE OBRA No. 10-2018,
“REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL
MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ”, al Ing. César Patifio.

Mediante Oficio No. HP 07, del 01 de abril de 2019, el contratista Ing. Hugo Pinos Espinoza.,
solicita el pago de la planilla 1 del contrato y pone a consideracion del fiscalizador, los rubros
ejecutados que alcanzan un porcentaje de avance fisico mayor al 67%.

Mediante memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM, de 02 de abril de 2019, el Ing. Gary
Gorozabel, Fiscalizador, emite el informe de aprobacion y la recomendacion de pago de la
planilla 1.

De acuerdo a la Clausula Sexta, numeral 6.3 Pagos: El Ciento por cierto (100%) del valor total
del Contrato se pagara contra presentacion de planillas, aprobadas previamente por el
Administrador del contrato de la siguiente manera:

40% con un avance fisico de la obra del 67% *

40% con un avance fisico de la obra del 90%

20% con la entrega fisica de la obra al 100% con la presentacion del acta entrega
recepcién provisional e informe de la fiscalizacion.

De acuerdo al informe del fiscalizador, el contratista a la fecha presenta un avance del 75,54%
del total del monto total contratado, es decir se cumple con lo sefialado para el pago de la
planilla 1, por lo tanto, comedidamente solicito a usted sefior Presidente Ejecutivo, se sirva
autorizar a la Direccion Administrativa Financiera, efectte el pago de la factura por el valor de
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USD 66.088,84 (SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON
84/100), correspondiente al 40% del valor del contrato, valor al que debe restarse el valor
amortizado del 40% del anticipo, por un valor de USD 33.044,42 (TREINTA Y TRES MIL
CUARENTA Y CUATRO CON 42/100 DOLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, por lo
tanto el valor a pagarse tiene el monto de USD 33.044,42 (TREINTA Y TRES MIL CUARENTA
Y CUATRO CON 42/100 DOLARES AMERICANOS) SIN INCLUIR IVA, a favor del Contratista
Ing. Hugo Pinos Espinoza.

A izacio |
Detalle Subtotal Facturado Anticipo mortlz.af:uon yalaes
de anticipo pagarse
Valor Adjudicado 165.222,11
Pago Anticipo 50% 82.611,06 -1 82.611,06
Primera Planilla 40 % 66.088,84 33.044,42 33.044,42
AUTORIZADO
Atentamente,

Sefiora Directora Administfativa Financjeta (

Anexos: //
Memorando No. EEPG-JOD-2019-005-MEM .

Informe de fiscalizacion
Factura Original

Oficio HP 07 /'

Planilla No. 01

Libro de obra «~
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