


Cuenca, 1 de abril de 2019.
Oficio HP 07.

ing. Gary Gorozabel.

Fiscalizador del Contrato N°09-2018
ELECGALAPAGOS

Su Despacho,

Asunto: Planilla1.

De mis consideraciones:

Estimado Ingeniero Gary Gorozabel, fiscalizador del CONTRATO DE OBRA No. 09-
2018, “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”, por medio
del presénte quisiera solicitarle a Usted el pago de la Planilia 1 del Contrato

Se adjunta detalle de la planilla, factura, libro de obra y rol de pagos.

- Porlafavorable acogida que le dé a la presente le anticipo mis agradecimientos,

AtEntamente.

.?w
i

Ingeniero Hugo Pinos
Contratista
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LIBRO DE OBRA

" HUGO PINOS
W ELELG'J\LJ\I'AG()S
e - 19| HASTA | 16/3/2018
‘ "REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE PERIDEG Lol 70| He
RISCE DISTRIBUGION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ, PLAZO. | 150 | _ DIAS TOTALES USADOS 68
CONTRATISTA: —Ing, Hugo Pinos
CONTRATO: ELECGALAPAGOS 09-2018 ADMINISTR&[}_(_JR: Ing. César Patifio
FISCALIZADOR : Ing. Gary Gorozabel GRUPO DE TRABAJO Cmo
. ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
DIt | b S Mahana:| B | Tarde: [ B [ Noche: | B ]
SECITORES DE TRABAJO:  No hay consignaciones - Compra de Materiales
: PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra 1 Linieros |Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas Tecnologo
Capataz Ayuggntes
i b e
. ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALOQ ) ACTIVIDADES
DI | Nt SRR e T § Tarde: | B | Noche: | B .
|SECTORES DE TRABAJO:  No hay consignaciones - Compra de Materiales
: PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra 1 |Linieros Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 |Electricistas Tecnologo
Capataz |Ayudantes
™ p—— DEL CLIVA: ( B=BUENO R=REGULAR WEMALO) ACTIVIDADES
i Mafana:| B | Tarde: | B [ Noche: T B ]
SECTORES DE TRABAJO:  Muelle Tinsa Guayaqull - Envié materiales
“ PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra 1 Linieros 6 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes
1]
. e ESTADO DEL CLIMA: { B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
EN | dewes, AT0201 Mafana: [ B | Tarde: | B | Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Puerto Ayora - Recepcién de materiales
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
|Residente de obra Linieros 6 [Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 Tecnologo
Capataz 1 |Ayudantes 1
Dia | Viemes. 15.03-2019 | ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO _R=REGULAR N=MALO ) ACTIVIDADES
o ' Maniana: | Tarde: | |  Noche: |
SECTORES DE TRABAJO:  Puerto Ayora - Recepcion de materiales
- Reunién con personal del municipio
! PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra Linieros 6 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 1
Di | Sabado, 16.03.2019 |_ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR NEMALO ) ACTIVIDADES
- Mafiana; | | Tarde: | [ Noche: |
SECTORES DE TRABAJO:  Mirader, Puerto Ayora
i . - Armado de Postes
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra Linieros 6 Secretaria
Audante Ingenieria 1 Electricistas 2  |Tecnologo
Capataz 1 |Ayudantes 1
' OBSERVACIONES:
DEL FISCALIZADOR:

[DEL ADMINISTRADOR:

Ing. Hugo Pinos E.
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO REPOTENCIACION ISABELA

y—"o. 00
Uiy L},,a;l-’x:)

~Ing. Gary Gorozabel

FISCALIZADOR







LIBRO DE OBRA

: HUGO PINOS
ELECGALAPAGOS
R *REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE PEfEO : BEVOE e gzg;i:;'sﬁnggsTA 15‘{3;019
' DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ', PLAZO: | 150 DIA :
CONTRATISTA: _Ing. Hugo Pinos
CONTRATO: ELECGALAPAGOS 09-2018 ADM OR: "Ing. César Palifio
FISCALIZADOR : Ing. Gary Gorozabel GRUPO DE TRABAJO Campo
? ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
§y | Eoaes T6iapatse [Mahana:]| B | Tarde: [ 8 ] Nochee | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Delimitacién de Linderos y Postes
I - Armado de Estructuras
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Armado de Luminarias
Residente de obra Linieros 6 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnalogo
Capataz i Ayudantes 1
4
Dia | Martes, 19-03-2019 ESTADQ DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
' Mafana:| B | Tarde: [ B [ Noche: | B
|SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Delimitacién de Linderos y Postes o .
} - Montaje de Estructuras, tramo P64 a P78, Fiscalizador verifica altura
: PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Montaje de Luminarias, tramo P64 a P78, Flacalizador verifica altura
Residente de obra Linleros 6 |Secretaria - Tendido Conductor Pre ensamblado, Fiscalizador verifica altura
Ayudante Ingenieria 1 |Electricistas 2 |Tecnologo - Sefializacion ubicacién medidores conjuntameante con Diego Soliz
Capataz 1 Ayudantes 1

i

Ing. Hugo Pinos E.

< : ol ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
gis Mo 20:08:2019 Mafiana:| B Tarde: [ B | Nochee | B
|SECTORES DE TRABAJO:  Miradar, Puerto Ayora - Delimitacién de Linderos y Postes
: - Montaje de Estructuras, tramo P29 a P40
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Montaje de Luminarias, tramo P29 a P40
Residente de obra Linieros. 6 |Secretaria - Tendido Conductor Pre ensamblado, tramo P29 a P40
Ayudante Ingenieria 1 |Electricistas 2 |Tecnologo
Capatar 1 Ayudanies 1
Il
2 ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R-REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Dia | Jueves, 21-02-2019 |—— — =
: A | B | Tarde: [ B [ Noche: [ B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Delimitacion de Linderos y Postes
- - Montaje de Estructuras, tramo P99 a F105
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Montaje de Luminarias, tramo P99 a P105
Residente de obra Linieros 6 [Secretaria - Tendido Conductor Pre ensamblado, trame P99 a P105
Ayudante Ingenieria 1 |Electricistas 2 |Tecnologo - Sefializacién ubicacion medidores conjuntamenta con Diego Soliz
Capataz 1 Ayudantes 1
[
Dia | Viemes. 22-03-2019 | ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
: Mafana:| B | Tarde: | B | Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Armado de Estructuras
s - Armado de Luminarias
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Excavaciones
Residente de obra Linleros 6 Secretaria
Ayudante Ingenieria i Electricistas 2 |Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 1
L
Dia | Sabado, 23-03-2019 | ESTADO DEL CLIMA: { B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
’ Mafiana: | Tarde: | | Noche: |
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Excavaciones
- - lzado de Postes
i} PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra IEniaru 6  |Secretaria
Audante Ingenieria 1 Elactricistas 2 |Tecnologo
Capataz 1 |Ayudantes 1
; i ESTADO DEL CLIMA: { B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Dia |Domingo, 24-03-2019 WaRana: Tarde: T [ Noche: |
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Armado de Estructuras
_ - - Armado de Luminarias
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra Linieros 6 |Secretaria
Audante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 1
i "~ OBSERVACIONES:
DEL FISCALIZADOR: Montaje bastidores de baja aproximadamente a 6,5 metras del piso
Montaje de luminarias a 30 centimetros del bastidor de baja (segunda unién del poste)
DEL ADMINISTRADOR:
L f / v 7
WAL '#Tt-‘,é //)
7 7Ing.Gaty Gorozabel
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& LIBRO DE OBRA ey

ELECGALAPAGOS
E— "REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE Pecon: e ?gf%ﬂuggm i
‘ DISTRIBUCION SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ", EWO- : TL 150 | DIAS TOT&:'F Moaopie
- [ CONTRATISTA: i
[ CONTRATO. ELECGALAPAGOS 08-2018 ADMINISTRADOR: —"‘W—
FISCALIZADOR : —_Ing. Gary Gorozabel GRUPO DE TRABAJO Campo
¥
2 A ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES _
B8 | Lines, 25.002010 Mafana:| B | Tarde: [ B | Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - lzado de Postes
: - Sefializacion ubicacién medidores conjuntamente con Diego Soliz
B PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Fiscalizacion verifica montaje de postes
Residente de obra E_iniaros [ Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 1
E.
: 3 |___ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO )} ACTIVIDADES
il s Ao Mahana:] B | Tarde: ] B ] Nochee [ B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Excavaciones
| - Montaje de Estructuras, tramo P90 a P88
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Montaje de Luminarias, tramo P90 a P98
Residente de obra Linleros 6 [Secretaria - Tendido Conductor Pre ensamblado, tramo P20 a P98
Ayudante Ingenieria i__|Electricistas 2 |Tecnologo - Sefializaci6n ubicacién medidores conjuntamente con Diego Soliz
Capataz 1 Ayudantes 1 - Verificacién de trabajos realizados conjuntamente con fiscalizacion
1)
= |__ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Dia |Miércoles, 2?-03-2019—-—--——,—————|-—-Maﬁana: B Tarde: [ B | Noche | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Excavaciones
_ - Montaje de Estructuras, tramo P1 a P24
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Montaje de Luminarias, tramo P1 a P24
|Residente de obra Linleros 6 |Secretaria - Tendido Conductor Pre ensamblado, tramo F1 a P24
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnologo - Retacado de anclas
Capataz 1 Ayudantes 1
11
: ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
§in | duess, 26053000 Mafiana:| B | Tarde: | 8 | Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Calibrado de redes
i . - Conexion de luminarias
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Excavaciones
Residente de obra Linieros 6 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1___|Electricistas 2 |Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 1
. . ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
£ | Viemes 2h:n20nD Madana:| B | Tarde: | B ] Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Calibrado de redes
i - Conexion de luminarias
- PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Excavaciones
Residente de obra Linieros 6 [Secretaria - Revision en campo con fiscalizador
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnolago
Capataz 1 Ayudantes 1
|
; . ESTADO DEL CLIMA: { B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
s | Binia 3032019 Marana: | | Tarde: | | Noche: ]
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Excavaciones
3 - Montaje de Estructuras, tramo P7 a P21
i PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Montaje de Luminarias, tramo P7 a P21
Residente de obra Linieros 6 [Secretaria - Tendido Conductor Pre ensamblado, tramo P7 a P21
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnologo - Retacado de anclas
Capataz 1 Ayudantes 1
; ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Dia |Domingo, 31-03-2019 il —r——,r(a | .
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Aycra - Excavaciones
- Armado de Estructuras
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Armado de Luminarias
Residente de obra Linieros 6 |Secretaria
Audante Ingenieria 1 Electricistas 2 |Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 1
: OBSERVACIONES:
DEL FISCALIZADOR: Se solicita bajar altura luminarias del tramo P63 a P78
DEL ADMINISTRADOR:
s P
" : -
j%— Chang~ --,é‘-’_hzﬂ
Ing. Hugo Pinos E. “Ing. Gary Gorozabel =
REPRESENTANTF NFI CONSORCIN RFPOTFNCIACINM ISABED A R







CONTRATO 09-2018 INGENIERO HUGO PINOS ESPINOZA
Lpnnvecro: “REPOTENCIACIONY RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SECTOR EL MIRADOR DEL CANTON SANTA CRUZ"
PLANILLA TOTAL DE OBRA
Precio Tota
No. S Unidsd | couearaoa| scutaon | | EECUTADD
1 Conductor ACSR 2AVVG m 545,00 400,00 0,61 244,00
2 Cable preensamblado 2x50+1x50 mm?2 m 4,900,00 3.800,00 3,20 12.160,00
3 Instalacién de seccionamiento con fusible para una fase u 5,00 2,00 197,99 395,98
4 Estructura EST-1CP15KV u 10,00 5,00 24,21 121,05
5 Eslructura EST-1CR15kV u 8,00 7,00 38,51 268,57
6 Estructura ESD-1PP3240V u 83,00 35,00 11,00 385,00
7 Estructura ESD-IPR3240V u 65,00 22,00 52,79 1.161,38
8 Estructura ESD-IPD3 240V u 6,00 22,00 74,80 1,645,860
9 Estructura _ESD-1PP4240V u 5,00 11,00 0,00
10 Estructura ESD-IPR4240V u 3,00 60,50 0,00
Excavacion de suelo para montaje de poste o tensor - terreno 0.00 0.00
. 11 [rocoso U 127,00 ! ‘
12 Poste metalico poligonal de 9 metros, 400 kgf u 41,00 44,00 583,00 25.662,00
13 Poste metalico poligonal de 11 metros, 400 kgf u 15,00 24,00 726,01 17.424,24
14 Puesta a tierra mediante electrodo activo quimico u 5,00 4,00 450,99 1.803.96
15 Tensor a tierra simple 13,8 kV u 4,00 1,00 66,00 66,00
16 Tensor a tierra doble 13,8 kV u 4,00 2,00 93,50 187,00
17 [Tensor a tierra simple 240V u 57,00 27,00 60,50 1,833,50
18 Transformador auto. IF, 37,5 kVA u 5,00 4,00 1.650,00 6.800,00
19 Luminaria autocontrolada tipo IED de 80W u 100,00 115,00 352,00 40.480,00
30 |Acometida en bajo voitaje 240-120V u 165,00 30,00 110,00 3.300,00
21 [Tendido de conductor ACSR, ZAVVG m 545,00 150,00 0,77 115,50
22 |Tendido de cable preensambiado 2x50+1x50 mm2 m 4,900,00 | 2.000,00 1,37 2.740,00
Montaje e instalacién de seccionamiento con fusible para una
23 |fase u 5,00 B e
24 |Montaje de Estructura EST-1GP15KV u 10,00 3,00 15,68 47,04
25 Montaje de Estructura EST-1CR15kV u 8,00 2,00 16,73 33,46
26 |Montaje de Estructura ESD-1PP3240V u 83,00 15,00 10,46 156,00
37 [Montaje de Esiructura ESD-1PR3240V u 65,00 5,00 13,59 67,05
28 Montaje de Estruclura ESD-1PD3 240V u 6,00 5,00 15,68 76,40
29 |Montaje de Estructura ESD-1PPA240V u 5,00 15,68 0,00
30 |Montahje de Estructura ESD-1PRA240V u 3,00 20,91 0,00
31 Excavacion de suslo para montaje de poste o tensor - terreno rocs u 127,00 40,00 118,47 4.738,80
32 Mentaje de Poste metalico poligonal de 9 metros, 400 kgf u 41,00 5,00 44,43 222,16
13 Montaje de Poste metalico poligonal de 11 metros, 400 kgf u 15,00 14,00 66,64 932,96
34 Montaje de Puesta a tierra mediante electrodo activo quimico u 5,00 " 0%
35 Montaje de Tensor a tierra simple 13,8 kV u 4,00 1,00 22,14 22,14
36  |Montaje de Tensor a tierra doble 13,8 kv u 4,00 27,68 0,00
37 Montaje de Tensor a tierra simple 240V u 57,00 4,00 18,45 73,80
38 |Montaje e instalacion 1ransformador auto. IF, 37,5 KVA u 5,00 2,00 132,84 265,68
39 Montaje e instalacién Luminaria autocontrolada tipo IED de 80W u 100,00 s o e
40 Montaje e instalacipon Acomelida en bajo vollaje 240-120V u 165,00 41,82 0,00
- SUBTOTAL $ 124.801,56
- [TOTAL EIECUTADO 75,54% IVA 14976,19
" [PRIMERA PLANILLA 124.801,56) TOTAL 139.777,75) .
|[TOTAL CONTRATADO 165.222,11 % EJECUTADO 75,54%] |

Jr

CONTRATISTA
Ing. Hugo Pinos

INISTRADOR
. César Patifio

y

fisch

Ing Gary Gorozabel







