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LIBRO DE OBRA S A
ELECGALAPAGOS HUGO PlNOS
PROYECTO: “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PL’:;?)I:ODO | 50 DESDSI ASlTOT AE|/E4S/281S?A|D(I)-? AL 7/4/§019
SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ”, T
CONTRATISTA: Ing. Hugo Pinos
CONTRATO: ELECGALAPAGOS 10-2018 ADMINISTRADOR: Ing. César Patifio
FISCALIZADOR : Ing. Gary Gorozabel GRUPO DE TRABAJO Campo
Dia Lines, 01-04-2019 ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafiana:| B Tarde: [ B ] Noche: [ B
SECTORES DE TRABAJO: Mirador, Puerto Ayora - 8 Excavaciones en roca
- 2 excavaciones normales
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - 15 Plantado de postes
Residente de obra 1 Linieros 4 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
Dia Martes, 02-04-2019 ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafana:| B | Tarde: | B | Noche: [ B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - 3 Plantado de postes
- 8 Excavaciones en roca, 6,3h
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Colocacion de bloques de anclaje
Residente de obra 1 Linieros 4 |Secretaria - Colocacion de seccionador
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo - Tendido de tramo 1F, MT
Capataz Ayudantes 3
Dia |Miercoles, 03-04-2019 ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafana: | B Tarde: [ B ] Noche: | B
ZCTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - 13 Excavaciones en roca, 8h
- Excavaciones normales
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Excavaciones: p122 al p128, p134 al p136, p129 al p130
Residente de obra 1 Linieros 4 |Secretaria - Cableado desde p107 al p111
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 |Tecnologo - Montaje de trafos (3), Corte desde p1 al p14
Capataz 1 Ayudantes 3
Dia Jueves, 4-04-2019 ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Manana: ] B Tarde: | B | Noche: I B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Excavaciones en roca, 8h, p118-p119, p120, p121
- Colocacipon de postes: p122 al p130, p136
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Cableado desde p25 al p28, p122 al p125
Residente de obra Linieros 4 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz 1 Ayudantes 3
Dia | Viemnes, 05-04-2019 ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafiana:| R Tarde: | R | Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - 11 Excavaciones en roca. P43 al p89
- Excavaciones ramal nuevo, p126 y tensor
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Acometidas, p25 al p43
Residente de obra Linieros 4 |Secretaria - Bajantes y puentes de trafos
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo - Instalacion de luminarias
Capataz Ayudantes 3 - Tendido de preensamblado, p40-p43
Dia Sébado, 06-04-2019 ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALOQO) ACTIVIDADES
Mafana: | M Tarde: [ R ] Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Consignacion de servicio: p83 al p88, red trifasica, 6-12 am
- Plantado de postes: p133 y p132
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra Linieros 4 Secretaria
Audante Ingenieria 1 Electricistas 1 |Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
Dia | Domingo, 07-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: ( B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mariana: | [ Tarde: | [ Noche: ]
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Arreglo de bodega
- Armado de 34 luminarias
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra Linieros 4 Secretaria
Audante Ingenieria 1 Electricistas 1__ |Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
OBSERVACIONES:

DEL FISCALIZADOR O CONTRATISTA:

DEL ADMINISTRADOR:

1€, Hugo Pinos E.

CONTRATISTA

_—7#/ing. Gary Gorozabel”
FISCALIZADOR
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LIBRO DE OBRA

INGENIERO

_ ELECGALAPAGOS HUGO P|Nos
BROVEGTO: “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PER'F)DO ’ DESDE 8’4’2019| TAETA | Ve
SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ’, PLAZO: | 150 DIAS TOTALES USADOS 6
CONTRATISTA: Ing. Hugo Pinos
CONTRATO: ELECGALAPAGOS 10-2018 ADMINISTRADOR: Ing. César Patifio
FISCALIZADOR : Ing. Gary Gorozabel GRUPO DE TRABAJO Campo

ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO )

ACTIVIDADES

Dia Lanes, 08-04-2019 Mafiana:] B [ Tarde: [ B | Noche I 5
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - 3 Excavaciones en roca, 4:30H
- Colocacion acometidas y luminarias: p1 al p24, p7 al p21, p7 al p11
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Instalacipon luminarias p91 al p98, armado de redes
Residente de obra 1 Linieros 4 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
Dia Martes, 09-04-2019 FSTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafiana:| B | Tarde: | B ] Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Tendido de cable preensamblado: p114 -p106, p129 - p130, p134 p136
- Colocacion de blogues de anclaje
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Puentes preensamblado
Residente de obra 1 Linieros 4 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
Miercoles, 10-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafana:[ B Tarde: [ B ] Noche: [ B
S.oTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Pintado de postes
- Tendido de preensamblado: p126 al p128
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Excavaciones: p122 al p128, p134 al p136, p129 al p130
Residente de obra 1 Linieros 4 |Secretaria - Monatje de linea MT p122 al p123
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo - Montaje de transformador p123
Capataz Ayudantes 3 - Colocacion de acometidas p122 al p128
Dia Jueves, 11-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafiana:] B | Tarde: [ B ] Noche: | B
SECTORES DE TRABAJO: Mirador, Puerto Ayora - Pintado de postes
- Colocacion de electrodos de tierra, (4)
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Puentes de preensamblado
Residente de obra 1 Linieros 4 |Secretaria - Colocacion de bloques de anclaje
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo - Colocacion de acometidas faltantes
Capataz Ayudantes 3
Dia | Viemes, 12-04-2019 ~ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafiana:| R | Tarde: | R | Noche: T B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Colocacion de rejillas de electrodos (4), sueldas
- Flejada de transformadores
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Recalibrados de preensamblados p38 p104
Residente de obra 1 Linieros 4 |[Secretaria - Retirada de neutro
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo - Conexion de luminarias
Capataz Ayudantes 3
Séabado, 13-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafana: [ M Tarde: [ R ] Noche: | B
[SLCTORES DE TRABAJO: _ Mirador, Puerto Ayora - Consignacion de servicio, 6 - 10 am
- Plantado de 3 postes con estructuras 3CP, p104, p107, p108
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA - Recalibrado de red preensamblado, amarre
Residente de obra 1 Linieros 4 [Secretaria - Puentes preensamblado
Audante Ingenieria 1 Electricistas 1 |Tecnologo - Acometidas y luminarias: p106 al p114, plantado de 2 postes de fibra
Capataz Ayudantes 3 - Colocacion de bloques de anclaje
Dia |Domingo, 14-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafiana: | | Tarde: | [ Noche: ]
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Montaje de luminarias, p82 al p98
- Arreglos de bodega
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra 1 Linieros 4 Secretaria
Audante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
OBSERVACIONES:

|DEL FISCALIZADOR O CONTRATISTA: i BELGE AR ] . X
- Elposte 140277, estructura 1ERp, TTB, DE 9 MTS, (VER FOTO P 140277) queda a 1 metro el lindero conjunto puesto que el muro blanco que se observa, se mueve al tratar de
realizar la excavacion y el duefio reclama que le van a fisurar el muro.

DEL ADMINISTRADOR:

e

Ing. Hugo Pinos E.

CONTRATISTA

Sl FISCALIZADOR
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LIBRO DE OBRA ety
ELECGALAPAGOS HUGO PINOS
PROYECTO: “REPOTENCIACION Y RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PERIF)DO i DEROE 10MaUtN] HARTA lai019
SECTOR MIRADOR EL CANTON SANTA CRUZ, PLAZO: 150 DIAS TOTALES USADOS 3
CONTRATISTA: Ing. Hugo Pinos
CONTRATO: ELECGALAPAGOS 10-2018 ADMINISTRADOR: Ing. César Patifio
FISCALIZADOR : Ing. Gary Gorozabel GRUPO DE TRABAJO Campo

ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO )

ACTIVIDADES

Dia Lanes, 15-04-2019

Mafana:| B ]

Tarde: [ B ]

Noche: I B

SECTORES DE TRABAJO:

Mirador, Puerto Ayora

- Tendido de cable preensamblado:
P118 - P121, P131-P133, P79-P115

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA

P82-P83  Este cable (249m) es dado por la EEPG

Residente de obra 1 Linieros 4 [Secretaria Tramo P117-P138, queda vestido estructuras con luminarias
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo la EE colocara preensamblado
Capataz Ayudantes 3
Dia Martes, 16-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafiana:| B | Tarde: [ B | Noche: | B

SECTORES DE TRABAJO:

Mirador, Puerto Ayora

- Colocacion de puentes
- Instalacion de acometidas y luminarias finales.

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA

- Liquidacion de la obra

Residente de obra 1 Linieros 4 |Secretaria - Devoluciones material retirado, desalojos, reposiciones.
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo - Terminan los trabajos
Capataz Ayudantes 3
Miercoles, 17-04-2019 FSTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
( Mafiana:| B | Tarde: [ B ] Noche: [ B
SctoTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Liquidaciones de obra
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra 1 Linieros 4 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
Dia | Jueves, 18-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO ) ACTIVIDADES
Mafiana:| B | Tarde: | B | Noche: T B
SECTORES DE TRABAJO:  Mirador, Puerto Ayora - Liquidaciones de obra

- salida del personal técnico de la isla

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA

Residente de obra 1 Linieros 4 Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas 1 Tecnologo
Capataz Ayudantes 3
Dia | Viernes, 19-04-2019 ~ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafiana: | [ Tarde: [ | Noche: ]
SECTORES DE TRABAJO: Mirador, Puerto Ayora
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra 1 Linieros Secretaria
Ayudante Ingenieria 1 Electricistas Tecnologo
Capataz Ayudantes
Sabado, 20-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
\ Mafiana: | Tarde: [ [ Noche: ]
SECTORES DE TRABAJO: Mirador, Puerto Ayora
PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA
Residente de obra Linieros Secretaria
Audante Ingenieria Electricistas Tecnologo
Capataz Ayudantes
Dia | Domingo, 21-04-2019 _ESTADO DEL CLIMA: (B=BUENO R=REGULAR M=MALO) ACTIVIDADES
Mafiana: | Tarde: [ [ Noche: ]

SECTORES DE TRABAJO:

Mirador, Puerto Ayora

PERSONAL PRESENTE EN LA OBRA

Residente de obra Linieros Secretaria
Audante Ingenieria Electricistas Tecnologo
Capataz Ayudantes

OBSERVACIONES:

DEL FISCALIZADOR O CONTRATISTA:
Terminan los trabajos

El tramo de 4 postes (3 metalicos y 1 de fibra reutilizado), P138r-P117, quedan vestidfos y con luminarias. El cable preensamblado colocaré la EEPGSA (154m)

DEL ADMINISTRADOR:

JoE

ng. Mgo Pinos E.
CONTRATISTA

/m

s ,er/ng"Ga'(y Gorozabel
FISCALIZADOR




