INFORME DE FISCALIZACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA
SUBESTACION DE PUERTO AYORA

Puerto Ayora, 9 de Julio del 2018

Sefior Ingeniero.
Cesar Patifio
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA

Estimado Ingeniero ,Adjunto al presente se servira encontrar la Planilla ndmero 2 de avance de
obra de la ampliacion de la subestacién de Puerto Ayora, presentada por la empresa constructora,
que ha sido revisada en lo referente a la obra civil, en la misma que hay concordancia con las
mediciones y cantidades calculadas por fiscalizacion.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Atentamente.

FISCALIZADOR OBRA CIVIL



