€@ _

LIBRO DE OBRA
No. 051

ELECGALAPAGOS

“AMPLIAGION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL  [IBBJLECTRICA

| ECTRONICA { |

ASUNTO: FUNDICION Y EXCAVACION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

07/02/2018




C' LIBRO DE OBRA
_— No. 052

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTQ AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICJA L_Jc‘monm L
ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartilio
3.-Maestro mayor (1) 3.- Concretera
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.4ng. Fernando Viteri
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.

2.4nstalacion de ductos y fundicion de ducto de 6x 6“ de caja junto a transformador a caja junto a tanques de combustible.

3.-Instalacion de porcelanato sobre ducto en cuarto de control.

4, Nivelacion y relleno de sobreancho de ductos.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA,

/ﬁ(’/ﬂf"%
08/02/2018 e
NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




(-“' LIBRO DE OBRA (A
bt . ORE «yr

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL |BMJLECTRICA | ECTRONICA |

ASUNTO: EXCAVACION DE TRINCHERA Y FUNDICION DE DUCTOS

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
W= _’___./‘;'
08/02/2018 cdn] L ;
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBREfig. Jose Woftsang
FISCALIZADOR -~ RESIDENTE DE OBRA

o



tf LIBRO DE OBRA
e No. 053

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICA | ECTRONICA |_]
ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Sequridad y Medio Ambiente (1) 2.- Rotomartilio
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Excavacion manual para trincheras interna y externa del cuarto de control.

2.-Amado de tapas para cajas.

3.-Rotura de harmigon para trinchera.

4.-Desalojo de escombros de carpinteria.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

3.-

|INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

09/02/2018

NOMBRE:Ing. Jose

FISCALIZADOR /,/ _RESIDENTE DE OBRA



l ¢ LIBRO DE OBRA e
EL’ECH(;:?;:;C;OS No- 053 ‘ r 't

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNIL [IIMJLECTRICA | ECTRONICA C_ )

ASUNTO: EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERAS INTERNAEN EL CUARTO DE CONTROL

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

\

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

09/02/2018 e73CASTA
NOMBRE:Ing. lose :

tro
FISCALIZADOR




EL.El-:—:::L:F:i;OS No. 054 ‘ r 'l‘

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

r & LIBRO DE OBRA [

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL -LECTRICA | ECTRONICA | |
ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-

3.-Maestro mayor (1) 3.-

4,-Obreros (6) 4.

5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 4 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

2.Fundicion de tapas para cajas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

-

10/02/2018 ﬁgﬁ' Sf/ﬂh?

NOMBRE:Ing. Jose Castro
% FISCALIZADOR




[ £ LIBRO DE OBRA .
ccon Ao o, 053 «r

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION OE LA BUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNIL [MJLECTRICA | ECTRONICA T

ASUNTO: Fundicion de caja. Union de ductos con trinchera.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por ol CONTRATISJA
> 5 -
10/02/2018 /3¢, f@ :
NOMBRE:Ing. Jose ' NOMBRE:Ing. Jose Wonssng
FISCALIZADOR ~_RESIDENTE DE OBRA




(ﬁ LIBRO DE OBRA |
= — No. 055 gy

ELECGALAPAGOS

L’h

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi. [ONILECTRICA | ECTRONKCA C_J
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Enlucido en paredes de cuerto de control.

2.-Desencofrado de cajas.

3. Movimiento de tierra.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA

I
18/02/2018 -—@

NOMBRE:Ing. Jose Lastro
FISCALIZADOR




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 055

«

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA

4

e

-

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

CiviL -LECTRI:J\ |

ECTRONICA

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

If"

LR b

e Sl o1 ;
LR SR "r" »

.

OBSERVACIONES:

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

Lugar y Fecha

14/02/2018

NOMBRE:Ing. Jose

-

NOMBRE:In, e Wonfang

-

R NTE DE OBRA

//



‘f LIBRO DE OBRA
= No. 056

ELECGALAPAGOS

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvi [MMULECTRICA | FCTRONICA T
ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.-Obreros (6) 4.-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.Enlucido en paredes de cuerto de control.

2.-Excavacion de trinchera dentro y fuera de la sala de control.

3. Instalaciones electricas en ampliacion del cuerto de control.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-Las actividades se paralizan debido a los problemas de transporte maritimo para el traslado de material 3 GALAPAGOS

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

o/ 2r> €A

NOMBRE:Ing. Jose Cas| T5
FISCALIZADOR "~ RESIDENTE DE OBRA




t LIBRO DE OBRA

— —

—— No. 056

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

cr

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [EMJLECTRICA

ECTRONICA [

ASUNTO: Enlucido en paredes de cuerto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATINTA _—
/ ~
15/02/2018 L7, -—97‘—",_{6
NOMBRE:Ing. Jose ] NOMB .
FISCALIZADOR o RESIDENTE DE OBRA

P




LIBRO DE OBRA
No. 057

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
|UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL -LECTRICA | EGTRONiCA | |

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3.-

4.-Obreros (4)

4.-

§..

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Ammado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de control

3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de columnas.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se reinician las actividades de trabajo .

2.

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

03/04/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR

7 G

e




t LIBRO DE OBRA |
ELEC_(:TL;;:G;OS 20, PE - * r |

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [IMMJLECTRICA | ECTRONICA

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control,

[REGISTRO FOTOGRAFICO:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATIST?

03/04/2018 €S 42;}\

NOMBRE:Ing. Jose ro NOMBRE;ng. J
< FISCALIZADOR R




(l LIBRO DE OBRA
= No. 058

ELECGALAPAGOS

*AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTQ AYGRA®

CONTRATO N°

005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cviL [IEMJLECTRICA

[_EcTronica ]

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cublerta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO

EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1)

1.-Herramienta menor

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1)

2.-

3.-Maestro mayor (1)

3..

4.-Obreros (4)

4.-

VISITANTES

CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

Soleado

8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Ammado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuuarto de control.

2.-Amado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

2.=

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATISTA

-

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR

EOr3C /—?_S"/,F@
04/04/2018 :

|NOMBRE:

Ing. Jose Wonang
RESIDENTE DE OBRA




(3' LIBRO DE OBRA I
ELECGALAPAGOS NO 058 w r "

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SBUBESTACION DE PUERTO AYORA®

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CNVIL |[MJLECTRICA | ECTRONICA [

ASUNTO: Amado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control,

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
_,‘?
04/04/2018 4%
NOMBRE:Ing. Jose Castro
" FISCALIZADOR




€ LIBRO DE OBRA
= No. 057

JFLECOALAPAGOS

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvi. | JLECTRICA | ECTRONICA | |

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4 Obreros (4) . o 4-
ot 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Armado de estructura de acero de refuerza par

a las vigas de cubierta. Cuarto de control.

2.-Ammado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de col

ntrol

lumnas.

3. Instalacion de placas de acero galvanizado de 10mm en cabeza de col

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.- Se reinician las actividades de trabajo .

2.-

o T

INS TRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Por el CONTRATISTA

Por ELECGALAPAGOS S.A.

Lugar y Fecha

03/04/2018
NOMBRE:Ing. Jose Castro

FISCALIZADOR




%—

_ ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

|

| e
No. 057 \f‘jn:

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S A,

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cvi [TJLECTRICA | FCTRONICA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cublerta. Cuarto de contro

K -

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTR%?
- / -
03/04/2018 /s C 9&/){:?»33
NOMBRE:Ing. Jose To NOMBRE;Ig. Jo
o FISCALIZADOR " _AESIDENTE DE OBRA

/ ’_/".’



«_

LIBRO DE

OBRA B

No. 058 \ r ',‘

ELECGALAPAGOS ;
i<z i “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL [LJLECTRICA [ FCTRONICA C_ ]
ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) 1.-Herramienta menor
2.-Sequridad y Medio Ambiente (1) 2-
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.Obreros (4) N 4-
5.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
Soleado 8 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.-Ammado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuuarto de control.

2.-Amado de encofrado para vigas de cubierta. Cuerto de control

3. Traslado de celdas y accesorios de puerto a obra.

CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

Par ELECGALAPAGOS S5.A.

Por el CONTRATISTA

Lugar y Fecha

04/04/2018

-

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCAUZADOR

A”‘ ""-V/fka

NOMBRE:Ing. Jose Worl:ang
RESIDENTE DE OBRA




(' LIBRO DE OBRA

= L )
= — No. 058 -y r i‘
S .
4 ELECGALAPAGO "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA [  ECTRONICA L]

ASUNTO: Armado de estructura de acero de refuerzo para las vigas de cubierta. Cuarto de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

Por el CONTRATSTA

i
04/04/2018 %” (/J?’x_/éa
NOMBRE:Ing. Jou'r stro

FISCALIZADOR




€ .

—

LIBRO DE OBRA |
NO.‘E“? ' T e

ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y M?R:IOC'ICI«I OF LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ ‘ . .:
CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA [ __ ECTRONICA ]
ASUNTO: r?,-_,.. I OE ELipJeiUCN DE. 1/5r GAs vV ENCOFrANO

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) V- Hewwnmsmine Merton,

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.
T-Mustru mayor (1) 3.

4.Obreros ()] A-

5. 8.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

2.-

.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

L. ALINDC DE ESILICTUT 1RLD L1gAS €M LS ETES g,ti-um‘fu”j_';‘-,(-g,(;

B Wrane  DE EMEANDG A Ligas €W EL Caere Dé
~rr d/ -g(_;' ey

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1~

2.-

3.-
“Lugar y Feche Por ELECGALAPAGOS S.A.

('_)j-}' ¢ Y200

»
f, 2 {"2_.,; s
//;’ FC }

] [ 4
/ | NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




( LIBRO DE OBRA

[';.ll
by No. 57 g -
-

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBEBTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL ELECTRICA [ ECTRONICA L]
ASUNTO: | — e /

/'J;,_.';,;I_‘.\._‘ O CS AL 708N DE {_-}'Q/\:', / EHCOFEADC

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
7
//"
05/04/2018 ; Pl x>
NOMBRE:Ing. Jose C,l‘[ro
FISCALIZADOR




{* LIBRO DE OBRA |
= - No. 60 ' ’ |i
ELECGALAPAGOS "AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTAGIGN DE PUERTO AYORA® P
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA [  ECTRONICA (]
ASUNTO: =N ranB) Y 70N1C10/

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) V- Heisnsiniimins Hepey:
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2- ( wereifl
3.-Maestro mayor (1) & U, aespon
4.-Obreros ()4 ) 4.-

5.- 5.
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
%
2.- r'.;\__),{/"”‘)(__ 'y, I"“{
s.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1., fudope pe Esiricilsh pg JEHCHEEs Tip0 39 (oo EXTELICL )
g EortoFenss D€ {igns Peen Lagouin En s €365 B-9A 48, 8Cy 3¢
PP 2 o DE Lens EmnIcs €ETES PA-4A o ’?’ . £ e
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2-
3-
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
z’-
3.~
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
L o2 (PP
{v”;{: 1 U - 701 /& |NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




e —

ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 60

~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA®

<6

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL || FLECTRICA [ _ [ECTRONICA

-

-

ASUNTO: LNCOFENADO Y +UNDICTIOH

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISLA
06/04/2018 VAR 2 m O
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:} :
FISCALIZADOR DENTE DE OBRA

e




(" LIBRO DE OBRA |
> No. 64 v‘. ’:

—

ELECGALAPAGOS +AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS B.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cvit |___JLECTRICA [ _ JECTRONICA ]
ASUNTO: ‘.,3, MANE O CTPNC TN Ry LRI HE g A

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Ve Heromliznin  ITENC),

2.-Seguridad y Medio Amblente (1) 2.
3.-Maestro mayor (1) 3.
4.Obreros (1 ) 4-

5. 5.

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

1.-

2.- .-"j,_u EADU Y HOFAS

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

§ . Fii800 De esielcioch we Sy CHERD T 39 (f-‘-i';._.f EXTELIO.

CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
Yin

2.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.

0F-cY-2018% -
/_7’1’("_._’4’_ ..

NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




€ LIBRO DE OBRA Al
iy No.61 <«r

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

-

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS ; | ECTRONICA [ |

ASUNTC: /Jtlﬁﬂdt’ PE ES L eden e PIIHCHERL

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
07/04/2018 7‘{{§ 237\
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMBRE:
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA

e



& LIBRO DE OBRA —
ELE-cm NO. 62‘ ‘ ' "

"AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CViL | FLECTRICA | ECTROHN:A ] |
G i o
ASUNTO: '/41.}‘!;5;.) O DE ESTEUCTOLY ¥ DEIICION
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Ve Heren piwin  Medox

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2o RETIC ExcAUADCEA
3.-Maestro mayor (1) 3.-
4.Obreros LLJ_) 4.-
8- CrELA pog ) 6.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1. _
2- FHMRES DC ¢ HCIS
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1 Lenanc pe e-mpocteen Pagn TRBincaeens Pe 34 (woo EXTELICE )

i VIELICL 1 ¢ JON DX PHJ..G D Y '{l;).x_';:"'! NAS &M EL E JE ¥ DEL (‘»_"'U‘TC' DE

: I
Ce WTES nen RArpPy i NP

: P4 . —id
5. ARPECE) DE Hpoun D& boresrirs A i &EL LS.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

%.-

2.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

¥
2.-
3-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
;A ¢ /"_y‘\rﬂ,
09-04 2,018 NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE:
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA




ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA

No. 62

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

L

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A,

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL |

_JLECTRICA |  ECTRONICA L]

- 7
ASUNTO:  Npanpo De ESUCTUEA Yy DE OMCION

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATSHA» .
2 -
//JCI‘;' [~
09/04/2018 [ *‘-.-—-*‘?‘ ; |
: e NOMBR
NOMBRE:Ing. Jose Ca:tlrosc“mwa et T DE Gk




€ - LIBRO DE OBRA |
- No. 65 ‘. g

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL | JLECTRICA |  [ECTRONICA L]
ABUNTO: /) ki jcsimw O (s NAY y  de NN e

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
_1.-Residente de obra (1) V- Hessnoes i A TTr #eis
2-Segurided y Medio Amblente (1) - L Feiic ExChLADIEN
3.-Maestro ""_Y—U'r(-ﬁ - 8- (1 MepE 747>

4 Otwerca ()] ) & L) ok
8- v EUNDCE (1) 8.-

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

%.-

. SOAEAD & HOEAS,

3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

( Dencwciong D6 Phped, COrcPNn Vigas enN EC ESE B ihen  AAPULACIOR

DEC (Cwprte DE CONTRCL
Q. ruvdice s € 4 DE LIINCHEEA  2i00 AY 19 Du ESTENI i
.t RALS G e EMedip vl D€ 49 DENOUC100 P /,)JJ‘(‘L'X' v Lia HANS
X2 . Kd'y L 3 C Tred 7 LA
CONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
L-‘-(‘,_ JEFGZl. L T DE Crai I f /'}U_z'; D! .z‘é',.azr,-'/}:,’c i ENSHye j-if'/'c:;‘o
2.
3.-
INSTRUCCIONES | COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
2.-
3.-
Lu!l_rfl:.d‘la Por ELECGALAPAGOS 5.A. Por el CONTRATISTA
: 4
/;c'oz-‘-s v
3 \
de-c -2y NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




| ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA B

No. 63

. !
“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® I -

|

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

cVML [ELECTRICA " ECTRONICA

ASUNTO:

— 1 f -
C [ ! /W /‘){

REGISTRO FOTOGRAFICO:

\i{ ;4_';"N)q_: ¥ /L Af/:},;_“t_ Py

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

10/04/2018

NOMBRE:Ing. Jose Castro

Por el CONTRATSAA

ASCALIZADOR




ELECGAM “AMPLIACION Y mmm DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA" o]
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS SA CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
| UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | FLECTRICA [  ECTRONICA L
ASUNTO: ENCC FLL A 1E ,f-i- iMNEHEL A )
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) T HEl gl =7 Newnge)
2.Seguridad y Medio Ambiente (1) 2- QeTPuExcALn DDA
3.-Maestro mayor (1) 3.
4.-Obreros (M) 4.-
"- C ‘E }‘J' ol IO 'S (. I J s-'
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
s ING. FELIN CECZ
- e
2.- .'(_ .A; l_'p L)L (:- H(._l J’;r‘
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
4. ENC YD rqf;;_n r Ni]Jf;{;;J E f'-‘lt'.«& D _f\.h’;_‘iél JEN [_\}t_ i)J'*i
(120C ExTELCLL)
J ., . EX¥Ch, Ay .!_ N L o ,-, L8 X /".r..; AMNCHEIL) EN EL INTELIOR ')E 4
( v £ '-f._ P \"t‘ U Ly 744 A,
GONSULTAS | COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2.-
3-
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
2.-
3.-
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA
ArsC (7179
=6 W] 5
i1 -0y 201 NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE: ng
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA




£

‘h-_"‘\‘_-_

e e

~ LIBRO DE OBRA
u_o, OH

ELECG.ALAPAGOS __jmm IACION ¥ CONBTRUCCION OF LA SUBESTACION OF PUERTO AYORAS
. _ CONTRATO N° 005-2017 _

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8 A,

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA . GALAPAGOS cvic [LECTRICA CEctrRoNicA [ |
ASUNTO: /"H, 7 WAL o i /""///)‘/1/]
[REGISTRO FOTOGRAFICO: -

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A.
FEOEC /P =
11/04/2018 /— - R)}
NOMBRE:ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




£ LIBRO DE OBRA | |
= - No. 6§ ‘.“ .

FLECGALAPRGOS “AMPLIACION Y CONSTRUGCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cVIL [LJLECTRICA | __ JECTRONICA T
N R it
ASUNTO: L ONDICtan ¥ 7l "
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) V- Heppt1 T 7 1L e ains
2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) L (NP ETELD
3.-Maestro mayor (1) Ao L) 0N 200
4.-Obreros (1) ) 4.
.- 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
2.- q I 44w
- X £ BN é I d 7
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:
q. _ _;’L.Jajf)l('x‘__-’,'/ ¢ //L'fL DE —;.’_!-;'/'ﬁ(}‘/cEL'/j /'_u Y i3 / k) ExiFRdk
—_ . /_) ) ) ) . ) ) o
ash | ‘/L A ."_1)/{;(_. ¥ s X FEL LA 7 Ld M &L IN I ELi L . P o £ “-'-J.'*: ./ /)¢
I'.’_‘,').« ;l_{_,,_ .
CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
9.
3.-
INSTRUCCIONES ! COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-
2.-
3.-
_Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por ¢l CONTRATISTA
12-04-Ju18 _Orc D).
NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE?
FISCALIZADOR NTE DE OBRA




LIBRO DE OBRA ‘

(—“E:-:_ No. 65 ‘fi‘

LELECGALAPAGOS *AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

[ fLecTRicA [ ECTRONICA [ ]

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CiviL

ASUNTO: f(; M/)/.{-:’ (,‘:V e Vo { SR

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
12/04/2018 3
NOMBRE:ing. Jose Castro NOMBRE:|
FISCALIZADOR IDENTE DE OBRA

)




4 LIBRO DE OBRA |
s No.66 B . o

ELECGA
RARINGCYS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A_ CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CvIL | SLECTRICA [  [ECTRONICA L]
ABUNTO: DESENCO7EADD v Acrpp) IE ESIRICTIRS
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residents de obra (1) - MHeepiiznin  Menci
2.-Seguridad y Medlo Ambiente (1) e S idaoEA
3.-Maestro mayor (1) 8- Crornvcen METNC
4.-Obreros () ) A AN
- ivancc 0) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.-
o :
3 PN DC e,
3.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Desenw rgado DE Hecl’ TonDIDOS, De THNCHEES 110C BY (de EXTERICE)

2. . Aenaoc o esieceteen Dhen Tunciees 7100 3y (IetéRIcR DEL (CAeTU pe

ConTRUL )

L IBBUCHCIL DE Angoils  Facn Tases De Lo TpoweneRd (TH1€8CR DEC
Cunes¢ X Lo mpitue 2z

Oo

). INICIO DE DESHINTATE DE CUdrzeid D¢ (IAIP e C(omindi.

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES /| COMENTARIOS FISCALIZADOR:

ooliea 720 Lo ENVTREGA DS AMNLs s DI Precios De Poprof O O.C.

2INS E£5PLCFICA L oS TECUILn S -

SPEer F N Culfed TECAU (58 ¥ (DO pa CorcafA .
LHII',F.:'!I Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

3.- &

-

13- 0Y- 208




t‘ LIBRO DE OBRA |
7 e No. 66 ay i— o

E.LECGALAPAGDS - AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA o
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CIVIL ] f,LECTRICA ECTRONICA
ASUNTO: /}'.‘ “;: _,.\.'.:f‘lb‘ =~/ "/_:_]]H' LW "-1 700 _"\ 2 = 1 T A)

REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRAT|ST4»
—_— L
13/04/2018 @3__--“”“-‘-—3’1
NOMBRE:Ing. Jose Castro NOMB
FISCALIZADOR ESIDENTE DE OBRA

e



( LIBRO DE OBRA
- _::: No. 67 W\ p*
ELECG‘LAMDS "AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™ . -
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cwviL | JLECTRICA [ ECTRONICA L
ASUNTO: V' iwiycsin  de 2750 DE TEINCHED 1)
PERSONAL UTILIZADO EQUIPOIMAQUINARIA UTILIZADO
| 1.-Residente de obra (1) Ve pepippisnin Henove i
2.Seguridad y Medio Ambiente (1) 2 (ot 7640
3.-Maestro mayor (1) 8- L18LNIOR
4.-Obreros () ) ) & 73c9,3°C
5.- 8- .5 e DA X WA
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
$s .
2. SOLEA DO o
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. SETZRD0 DE EFLUC TULAN SR TEIM AERD INTERICH DEC COWTC  Dé

Con 7201
~ ’ = —— . = s .
2 . PUNDCICH DE 7750 I  FRINCHER ) LwiELKY. pE¢ (o< DE
(1../\/ sl g,
3 VPO RAC s DE DESHONTATE D (Uisswin Det CoAwic  DE
(;.r‘/ FROL .
CONSULTAS /| COMENTARIOS CONTRATISTA:
1.-
2=
3.-
INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1'. —% s - - — - Ll
P& N c_?'!gqu_ Cilewvdead S D 1%{}-"7{6(1/-/ PA/)’) T Ay
2- L = _ _ ‘
YO De BeSed 7eACr 4
3.-
Lugar y Fecha Por el CONTRATISTA
{Y-0Y9-20/8
NOMBRE
FISCALIZADOR RESIDENTE DE OBRA




( LIBRO DE OBRA Y |
ELEC::;L::EOS NG ‘iﬂi‘

“AMPLIACION ¥ CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A, CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [L L ILECTRICA | ECTRONICA L]

—

7

ASUNTO: FCNDic/ Oy D& P2 E TR MCHAERA

REGISTRO FOTOGRAFICO:

[OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

R 7@&4#

NOMBRE:Ing. Jose Castro
FISCALIZADOR




é" LIBRO DE OBRA
o No. 6 8 «g -

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [ BLECTRICA [ ECTRONICA -
ASUNTO: NELF oA E / e CHE LN DESAICNT A e DE CUTELE JC N e Ly, v /)

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/IMAQUINARIA UTILIZADO

1.-Residente de obra (1) Ve MHersnmizeni?n 1eno

2.-Seguridad y Medio Ambiente (1) 2.

3.-Maestro mayor (1) 3.

5. 8.-
3 VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
o

2. r)(_ UENDO /)’ HOIN
3.-

ACTIVIDADES REALIZADAS:

7 .
1 . ALTADO DE ENCCFINDO DE L1 yNNELD INTELNI) EN el (. e ¢ D
d .*.'rv“ FA L~

42 - J‘_}(__ ..4‘/(_ N;/JJ‘C‘ l‘)f‘ E_;}‘_(l-(_-l.’l) /I-/c'-/'/l)"‘./_/i ?F{ /J-" B ‘,E f“: NI A LS

S

CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.-

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:
1.-

3.-

Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRATISTA

15-04- 201§ NOMBRE:ing. Jose Castro




( y LIBRO DE OBRA

LTy,
r 2B No.&¢ H&fi‘%

E_LECG'ALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA"

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA. _
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS [ ECTRONICA L]

ASUNTO: ENCU F o)’ DDE JiiMeE 4y ¥ 1€ HONINTE TE C 7o VCTUIA E (LWLl
—
REGISTRO FOTOGRAFICO:

OBSERVACIONES:
Lugar y Fecha Por ELECGALAPAGOS S.A. Por el CONTRAFSTA
15/04/2018 2CAAT
NOMBRE:ing. Jose Castro ' NOMBRE Jifg.
FISCALUIZADOR

Vi



'3 LIBRO DE OBRA
- No. 69 %. .:

ELECGALAPAGOS “AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™
CONTRATO N° 005-2017
CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS CVIL | JLECTRICA | _ [ECTRONICA L]
ASUNTO: i NDIC,Cr Y DESHOA IN TC .
PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1.-Residente de obra (1) Ve HeRynMi=piin Henp i
Z-Seguridad y Medlo Ambiente (1) 2- (HGCTELN
3.-Maestro mayor (1) 3 Cipgendur
‘mlﬁ) - e LiDIN
8-S oo (i) 5.-
VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS
1.- # . .
e D) OOEADC ¥ HOLnS
3.-
ACTIVIDADES REALIZADAS:

T — PR | e g m— - i '
.f., PONDICICN D€ CUN TINC DE VIUPL, De Pas N CHEX AT 420 30 Y

( £WVIELICE DEL Ceimui Fe e (I::'.v‘;—/.'.'_'f'- _)

! . 1ESAONINTE PpE Ex TALCTCRLS  DEC  (ma Wi DE  Lowis [y

M

(il taciem CELCHA  JTEFNLICN e~ e (. apiey De Nl

— CONSULTAS / COMENTARIOS CONTRATISTA:

1.

2.-

3.-

INSTRUCCIONES / COMENTARIOS FISCALIZADOR:

1.-
z-
3.-
Lugar y Fecha T —
j( LH 208 st P3G
NOMBRE:ing. Jose t;m _
: /" BESIDENTE DE OBRA



ELECGALAPAGOS

LIBRO DE OBRA
No. 69

“AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA™

<er

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS S.A.

CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.

UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS

. ILECTRICA

| ECTRONICA )

ASUNTO: FUNDICION Y DESMONTAJE

REGISTRO FOTOGRAFICO:

-

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha

Por ELECGALAPAGOS S.A.

16/04/2018

NOMBRE:ing. Jose c.n;fé(—l j

FISCALIZADOR




{ - LIBRO DE OBRA
- No. 70 | -

LLECGALAPAGOS ~AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE PUERTO AYORA® -

CONTRATO N° 005-2017

CONTRATANTE: ELECGALAPAGOS 8.A. CONTRATISTA: COFEKA CIA. LTDA.
UBICACION: PUERTO AYORA - GALAPAGOS cviL [ JLECTRICA [ ___ JECTRONICA )

ASUNTO: /';74 N7V = F e ehpa A gt

PERSONAL UTILIZADO EQUIPO/MAQUINARIA UTILIZADO
1-Residente de obra (1) T I 2t S—
2.Seguridad y Medio Amblente (1) 2.-
3.-Maestro mayor (1) 1s.
domerosih) .o .. e e i
— B [

VISITANTES CONDICIONES CLIMATICAS HORAS TRABAJADAS

i 5
e e €50 0E AP O HOPAS
. Y
ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ) e ) - - oy ; P et ]
i ,/;//Jfk e ENE S IAIN Vavpscrr LD yu’a 15y (g_,ﬁv‘/c')/u 70 Y & EM
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