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Realizado por: Ing. Wilson Tisalema Peralta fiscalizador eléctrico S/E Puerto. Ayora
Asunto: Informe pago planilla #1, de Fiscalizacion eléctrica.
Proyecto: Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora, BIDIII-RSND-
EEPGSA-ST-OB-001
Contrato Cod: BIDII-RSND-EEPGSA-ST-OB-001

Periodo del Informe: 16 de mayo al 11 de junio del 2018
Fecha: 20 de junio del 2018

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 17 de abril del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con la empresa COFEKA Cia. Ltda, el
contrato de licitacion nacional de obra “Ampliacion y Construccion de la Subestacion de Puerto Ayora”
de cadigo BIDII-RSND-EEPGSA-ST-0B-001.

1.2. Con fecha 24 de abnl del 2017, ELECGALAPAGOS S.A. suscribe con el Ing. Wilson G. Tisalema Peralta
el Contrato No. 10/2017 de Prestacion de Servicios Profesionales para la “Fiscalizacion de la Obra
Eléctrica de la Ampliacion y Construccion de la Subestacion Puerta Ayora”.

1.3. Mediante la entrega de la carta de transetinte con fecha de 16 de mayo del 2018 permite que se inicie
los trabajos de fiscalizacion correspondientes a la Ampliacion y Construccion de la Subestacion Puerto
Ayora.

2. DATOS BASICOS

2.1. El monto del contrato adjudicado a COFEKA es por el valor de 1'332.949,81 USD (UUn millon trecientas
treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve con 81/100 délares de los Estados Unidos de América)
sin incluir IVA,

2.2. El inicio de este contrato es el 25 de mayo del 2017. Con un plazo contractual de 300 (trescientos)
dias calendario; tiempo considerado necesario para la ejecucion y finalizacion de los trabajos

contratados.

2.3. Debido a problemas con transporte maritimo este contrato sufre una suspensién a partir del 15 de
febrero del 2018. Contratista es comunicado a través de memorando EEPG-DT-2018-0053-MEM que
se darad una eventual prorroga del plazo, que deberia ser de al menos cien dias.

Resumen.
Fecha de inicio del contrato 25/05/2018
Dias de plazo segtn el contrato 300

Fecha de entrega segin el contrato 21/03/2018 __W
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Dias de prorroga del plazo del contrato 100

Fecha de entrega segun prorroga del contrato 29/06/2018

2.4, El CONTRATISTA mediante oficio CFK-CNELGLR-2018-04-014-1 del 14 de abril del 2018, solicita el pago
por primer AVANCE de OBRA, mismo que es rechazado por parte de la Administracion al no estar
alineado a términos del contrato.

2.5. Los rubros 1, 2, 3 y 4.1 del formulario de la oferta y todo lo relacionados al sistema eléctrico del
contrato, que ejecuta la contratista, seran parte de las responsabilidades de esta fiscalizacion.

2.6. De conformidad a lo estipulado en la clausula Séptima del contrato vigente, la garantia presentada por
el CONTRATISTA se resume:

DESCRIPCION | ASEGURADORA | VALORS | VIGENCIA | VIGENCIA | ESTADO
icl Cum-
'E)l?':i]:"“’l:;; SEGUROS x(?xtéﬁ;g A
i % 3 : 294, ias B
(:[(i{lirdll(? ((I](,)]/ EQUINOCCIAL 133,294.98 90 dias hasta cl VIGENTE
(ol aonee 29/07/2018
contrato)
Por Anticipo Desde el
recibido (100% SEGUROS : 30/04/2018
del valor del EQUINOCCIAL 6647401 3 shias hasta el VIGENTS
anticipo) 29/06/2018

2.9. Pagos: El ciento por ciento (100%) del valor total del contrato se pagara contra la presentacion de la planilla,
aprobadas previamente por el administrador del contrato de la siguiente manera.

e 40% con un avance fisico de la obra del 60%

e 40% con un avance fisico de la obra del 80%

e 15% con un avance fisico de la obra del 100%, con la presentacion del Acta Entrega Recepcion
Provisional y el certificado de entrega de obras.

e 5%con lafirma del Acta de Entrega-Recepcion definitiva del Proyecto.

Valor del Contrato | Anticipo Valor Planilla#tl Amortizacion Anticipo | Valor a Pagar
1,332,949.81 666,474.915 533,179.935% 266,589.965 266,589.975

De cada Planilla se descontard la parte proporcional del anticipo, y cualquier otro valor a cargo de la
CONTRATISTA, por aplicacion del Contrato y de la Ley. Adjunto a la planilla previamente aprobada por el
Administrador, se entregard la factura correspondiente.
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Todos los pagos que se realicen por cuenta del Contrato, se sujetaran a los precios unitarios ofertados y a las
cantidades efectivamente recibidas a satisfaccion de la CONTRATANTE.

La ejecucion de la obra no podra ser paralizada, por falta de pago de las planillas por parte de la CONTRATANTE,
mientras existan valores del anticipo que no hayan sido amortizados, no habra lugar a alegar mora de parte de
la CONTRATANTE mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

3 EJECUCION de OBRA

3.1. Descripcion de actividades realizadas.

Las actividades realizadas en el periodo que se informa, son:

Semana del 16 de mayo al 30 de mayo del 2018

Se recibe induccion de seguridad de salud ocupacional e higiene en el trabajo, a cargo del
ingeniero Byron Zambrano.

Se realiza una reunion con: Ingeniero Cesar Patifio Administrador del Proyecto, Ingeniero Ronald
Guerrero Director Técnico de Elecgalapagos, Ingeniero Roberto Robles jefe de operacion y
mantenimiento de la subestacion Puerto Ayora, temas fundamentales a tratar: presentacion e
incorporacion a la obra del fiscalizador eléctrico y la coordinacion para realizar dos suspensiones
programadas de energfa, con el objetivo de instalar la celda de acople de barra hacia la celda K06
y hacia la KO5.

Por lo que se realizaron dos cortes de energia y la instalacion mecanica las celdas de acople

mencionadas.

Celdas +K06, +k07, +KO8, +K09, +K10, +K11, +K12, +KOS5, +KO4, +KO3, +K01, +K02, +K13 son
instaladas mecanicamente.

Reunion con director técnico Ronald Guerrero y personal de ELECGALAPAGOS Kevin Cruz, Fabio
Medrano por la contratista, Franklin Velastegui por fiscalizacion de Control protecciones vy
fiscalizador eléctrico y se realizd, la verificacion en sitio de las trayectorias existentes para re
direccionarlos por los ductos y trincheras existentes los alimentadores #1 y Alimentador de la
fotovoltaico ademas corroborar si las longitudes de los cables permitan llegar a conectarse en las
respectlivas celdas.

Se realiza inspeccidn a las tres areas donde se instalara los monitores de transformadores, para
decidir la posicion exacta donde estos seran instalados.

Con la llegada de Diego Quinteros, personal de Siemens se inicia con la prueba de resistencia
eléctrica y de contactos de interruptor de potencia +KO1 a +K13.

Semana del 31 de mayo al 03 de junio del 2018
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33

3.4.

Se inicia con el megado de cable logrando a megar 1500m de cable que serdn utilizados en la
conexion de los alimentadores en la nueva subestacion Puerto ayora.

- Serecibe la visita de los delegados del BID
Semana del 04 de junio al 11 de junio del 2018
- Serealizan la prueba de los interruptores de potencia
- seprocede a realizar la tabla de cortes para los diferentes alimentadores
- Serealizan el armado de puntas interiores para los alimentadares #2, #3, #4, #5

- Unavez realizado el armado de puntas tanto internas como externas se realiza el megado incluido
las terminaciones.

- Se realiza el torqueo de barras y limpieza en el lado de media tension de celdas y sellando el
ensamblado final de las celdas

- Seinicia el tendido de los cables de alimentacion hasta los transformadores Caterpillar y Huydai
siguiendo ductos, trincheras y bandejas porta cables.

- Se terrminan de megar los conductores incluido las puntas terminales dejando listo para los
trabajos de energizacion

- Se terminan la instalacion y Aterrizamiento de las bandejas porta cables, para los alimentadores
#2, #4, y el transformador Huydal.

. Se ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, tanto en la utilizacion de los materiales,

equipos, protocolos de prueba, personal capacitado, etc., necesarias para cumplir con el objeto del

presente contrato,

Control de calidad en actividades realizadas.

- Se ha verificado que los procedimientos realizados para la ejecucion en los cortes eléctricos
cumplan normas de seguridad y actividades coordinadas para la salida de servicios de los equipos
y lineas del sistema.

- Severificaron las piezas de acople de cada celda previa a la instalacion mecanica, que estén de
acuerdo a lo especificado.

- se verifico el cumplimiento del protocolo de pruebas que técnico de Siemens realizo a

interruptores de potencia de celdas +K01 a +K013.

Personal Asignado.
£l personal asignado en este periodo fue el siguiente, # ;

- Residente de Obra
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- Supervisor de Montaje
- Técnico Eléctrnico

- Tecnico de Siemens
3.5. Condiciones Climaticas

Durante los 15 dias transcurridos el 90% de las actividades se realizaron en un area climatizada y
protepida del sol.

4. INCONVENIENTES DETECTADOS / SOLUCIONES ALCANZADAS

- Debido a que se incorporo la celda de acople se redujo el area destinada a celdas NXAIR por lo que,
+K04, tuvo que ser reubicada. La decision de reubicar celda +K04, y no una distinta, fue tomada
por la CONTRATISTA luego de un analisis de ingenieria de celdas SIEMENS. Logrando asi, instalar
todas las celdas solicitadas por ELECGALAPAGOS.

- Se manifiesta que, del analisis y consultas realizadas, se decide que la mas conveniente a moverse
esla K04 entre las celdas k12 y k13.

- Debido a que existe irregularidades en el transporte maritimo desde el continente hasta las Islas
Galapagos, hay inconvenientes en la llegada de las bandejas porta cables, pero la contratista ha
manifestado que de todas maneras se procederd con la instalacion de los cables por el piso de la
trinchera para luego ubicarlos en la trinchera, lo cual si es procedente.

- Seevidencia que el personal en obra no es la necesaria para realizar los trabajos programados, por
lo que se informa a la contratista que vea la posibilidad de contratar mds personal, Peticion que
fue acogida y se incremento el personal técnico de la localidad.

- Secomunica ala contratista, que hasta el 11 de junio del 2018 esta fiscalizacién no ha evidenciado
la presencia del técnico de seguridad en la obra.

£n atencion al oficio CFK-ELECGLP-2018-06-011-1, solicitud de pago por avance de obra se ha procedido

a la revision de la planilla #1, correspondiente a esta fiscalizacion: %
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Descripcion Cant P/contratado |total
CELDA DE MEDIA TENSION SALIDA A TRANSFORMADORES DE LA
101 | GENERACION CONVENCIONAL uj 2930 ASHALAE $136.688,19
1,02 |CELDA DE MEDIA TENSION PARA LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS u| 5,860 $46.651,26(5 273.376,38

CELDA DE MEDIA TENSION PARA EL AUMENTADOR PRIMARIO DE

103 | GENERACION FOTOVOLTAICA 0380 | 546651361 $45.91823
1,04 |CELDA DE MEDIA TENSION PARA EL ACOPLADOR DE BARRAS u| 0,980 $46.651,26| $45.718,23
1,05 gi;l:i;)i REMONTE DE MEDIA TENSION PARA EL ACOPLADOR DE o| 0920 $10388.06 g9 e 1
106 Eﬂs;gﬁ:;;g]r)os REPUESTO (PARA ALIMENTADOR PRIMARIO (EQUIPO 0,980 § 46.651,26 ——
4o ig::;e;:g:;t;mmﬁ XLPE DE 250 MCM PARA 15KV, 100% DE NIVELDE | 1 500 5 ¢, £ 40,00 —

Tabla#1
Se da fe, que las cantidades y rubros presentados en la planilla, estan de acuerdo al contrato y se han

revisado en la obra, con la Ginica novedad que la contratista reporta en la planilla 779.76metros de los
1104 metros instalados, de cable monopolar de 250MCM.

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta fiscalizacion recomienda a la administracion de este contrato el pago de los rubros
correspondientes a la planilla #1, relacionados a la tabla #1.

Aten

¢ e e ——

)

FISCALIZADOR (ELECTRICO ELECGLP)
Ing. Wilson Tisalema Peralta
LP:03-18-135 EPN
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Santa Cruz, 2 de junio del 2018
Seior Ingeniero

Kamal Khamashta Zeidan
COFFEKA CTA. 1L TDA

Presente. -

De mi consideracion:
ASUNTO: CONSTANCIA DE ENTREGA DE CELDAS DE MEDIA
TENSION PARA EL PROYECTO AMPLIACION Y
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUERTO AYORA

En atencion al oficio CFK-ELECGLP-2018-05-029-4 del 29 de mayo del 2018 en la que solicita
la constatacion de las celdas en sitio (Subestacion Ayora), debo manifestar que esta Fiscalizacion ha
procedido a revisar lo solicitado, basando en el formulario de la oferta; numeral 1: Materiales.

ftem | N°de Referencia DESCRIPCION Marca
Fabricacion CELDAS M.T
1 800000266641 | +K01 ALIMENTADOR #1 NXAIR
2 800000266642 | +K02 ALIMENTADOR #3 NXAIR
3 800000266643 | +K04 RESERVA NXAIR
4 800000266644 | +K08 ALIMENTADOR #5 MIRADOR | NXAIR
5 800000266645 | +K11 ALIMENTADOR #2 NXAIR
6 800000266646 | +K12 ALIMENTADOR #4 NXAIR
7 860000266647 | +K03 TRAFO FUTURO NXAIR
8 800000266648 | +K05 TRAFO CAT NXAIR
9 800000266649 | +K09 TRAFO HYUNDAI NXAIR
10 800000266650 | +K06 ACOPLE DE BARRA NXAIR
11 800000266651 | +K07 REMONTE NXAIR
12 800000266552 | +K10 FOTOVOLTAICO NXAIR
13 800000266653 | +K13 SS.AA RESERVA NXAIR
14 800000266656 | ACOPLE +K05 NXAIR
15 800000266657 | ACOPLE +K06 NXAIR

ARCHIVO FOTOGRAFICO
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Por la cual doy fe, los solicitado por la contratista.

Wl!son mlcma}t,ra]ta

FISCALIZADOR(ELECTRICO)
ELECGLP.
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K205
DASTECS PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES 5/E SANTA CRUZ
K01-K02-K04-K08-K11-K12
ESTADO INICIAL DEL CAMPO : MCB'S ENERGIZADOS,
EQUIPO: INTERRUPTOR DE POTENCIA
NIVELO
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. Selector local/remato : Local 2. Resorte cargado 3. Carro extraido RESULTADO
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL ¢ xo1 [koz| xos | ko8 |K11| K12
1 |INSERTAR CARRO, EXTRAER CARRO E INSERTAR CARRO VERIFICACION MECANICA DE FUNCIONAMIENTO 2 ZIF eV
4 g::.mlmltanumnM:camcmtmconassonmoesunam(‘m1 MO CIERRA NORMALMENTE P AP\ P Ardrid
3- | NORMAUZAR -FO21 Y CERRAR MECANICAMENTE CIERRA NORMAUMENTE 2V rif /
4 |ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA |/ N\ \r /\r
S [LLEVAR CARAO A POSCICION INTERMEDIA E INTERTAR ABRIR INTERRUPTOR NO PERMITE EXTRAER INTERRUPTOR AL ESTAR CERRADO | ¢ A A \A7
6 |ABRIR INTERRUPTOR MECANICAMENTE ABRE NORMALMENTE r s
7 [ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA 7|/ V| P
I i /
' Inscr+¢w \fr}tfrvp or (_erran. No puM\“b: \n:.c(‘nf cofro - 71/
\ T . NIVEL 1 !
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1, Selector Interruptor en local/remoto : LOCAL. 2. Resorte cargado 3. SCD OK 4 Protecciones NO operadas AEATADD
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL x01 |x02{ ko4 | K08 [x11) K12
1 |SELECTOR A REMOTO Y DAR MANDO DE CIERRE NO CIERRA NORMALMENTE VAT4VArarara
NORMALIZAR SELECTOR A LOCAL Y REALIZAR FALLA CIRCUITO DE DISPARO 1 Y2 ¥ /]
r § sieppopnioieiiion NO CIERRA NORMALMENTE VAVAVATAL4ts
NORMALIZAR FALLAS SCD 1Y 2, REALIZAR DISPARO POR PROTECCIONES Y DAR Va4
3 MANDO DE CIERRE NO CIERRA NORMALMENTE // //
4 |REAUZAR FALLA SCD1 ¥ DAR MANDO DE CIERRE DESDE RELE -FO03 |CIERRA NORMALMENTE / / ////
S |DAR MANDO DE APERTURA DESDE RELE -F003 |ABRE NORMALMENTE 7\ ////
6 [NORMALIZAR FAULA SCD1 ¥ REALIZAR FALLA SCD2 ' CIERRA NORMALMENTE /7 / 4 ' 4
NORMALIZAR FALLA SCD2, DAR APERTURA POR SERAL DE DISPARO POR / f /
Y s i ABRE NORMALMENTE l/ / /
8
9
10
SERALIZAGION = ¥01 | k02| ko0& | ko8 | k11| K12
e
1 | VERIFICAR POSICION ABIERTO : [sERALZACION EN DisPLAY VAVArardrit
2 | VERIFICAR POSICION CERRADO : [seRALZACION EN DISPLAY rald NV e
: .
4
5
Fecha Pl Nombre .\ cc Firma
0612 | Dizgo (Vuirfero Newrera. \Ou8¢c45449T .
060618 JFobie Medrano 09500246062
A
/ :

Scanned with CamScanne



PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES 5/E SANTA CRUZ

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : MCB'S ENERGIZADOS.

EQUIPO: INTERRUPTOR DE POTENCIA :
NIVELO ;
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1, Selector localf : Local 2. R cargado 3. Carro extraido RESULTADO
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL K10
1 | INSERTAR CARRO, EXTRAER CARRO E INSERTAR CARRO VERIFICACION MECANICA DE FUNCIONAMIENTO > i
2 g;u&n;fuwmn MECANICAMENTE CON RESORTE DESCARGADO (-F021 NO CLERNA NORMALMENTE P
3 | NORMALIZAR -FO21 Y CERRAR MECANICAMENTE CIERRA NORMALMENTE /
4 |ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA /
5 Jusvm CARRO A POSCICION INTERMEDIA E INTERTAR ABRIR INTERRUPTOR NO PERMITE EXTRAER INTERRUPTOR AL ESTAR CERRADO /
6 |ABRIR INTERRUPTOR MECANICAMENTE ABRE NORMALMENTE /
7 |KBRIR PUERTA DE GABINETE O POTENCIA NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA P o
L 'njer—}o-‘ ‘Hcrr u;ﬂo r cactng, I\Jo ’parm ’m ins eriw Gone| ¢
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. S l en m_lmn 1: LOCAL 2. Resarte cargada 3, SCO OK 4 Protecciones NO operadas | ooy ooy
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL
1 |SELECTOR A REMOTO Y DAR MANDO DE CIERRE NO CIERRA NORMALMENTE

NORMALIZAR SELECTOR A LOCAL ¥ REALIZAR FALLA CJRCUITO DE DISPARO 1Y 2Y

K10
/
2 DAR MANDO DE CIERRE NO CIERRA NORMALMENTE /
NORMALIZAR FALLAS SCD 1Y 2, REALIZAR DISPARO POR PROTECCIONES Y DAR
B e NO CIERRA NORMALMENTE /
4 |REALIZAR FALLA 5CD1 Y DAR MANDO DE CIERRE DESDE RELE -FO03 (CIERRA NORMALMENTE /
5 |DAR MANDO DE APERTURA DESDE RELE -F003 ABRE NORMALMENTE >
6 |NORMALIZAR FALLA SCD1 Y REALIZAR FAULA SCD2 (CIERRA NORMALMENTE '
NORMALIZAR FALLA SCD2, DAR APERTURA POR SERAL DE DISPARO POR .
- el ABRE NORMALMENTE /
8 CERRAR INTERRUPTOR ¥ DAR MANDO DE APERTURA POR DISPARO EXTERNO ABRE NORMALMENTE /

9

[(PUENTE X3:342 X3:422)

‘10

SENALIZACION K10
1 | VERIFICAR POSICION ABIERTO |szmuznnou EN DISPLAY ’
2 |vemncar posicion cerrano |seRaLzACION EN DISPLAY 7
5 ] §

Fecha Nombre y f cc =
0Z.06.(B 1e) (Vontes Heitera 1098645442 Weeyo
06.06.18 Ufebo Medrana 0950026087 )5
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X203
DASELECS PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/E SANTA CRUZ
ESTADO INICIAL DEL CAMPO : MCB'S NORMALIZADOS
EQUIPO: CARRO DE MEDIDA
. NIVELO :
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. Carro extraido 2. Harting conectado 3.MCB'S -FO12 Y -F022 DISPARADOS RESULTADO
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL 07
1 | ABRIR PUERTA E INSERTAR CARRO CON PUERTA ABIERTA BLOQUEADA INSERCION MECANICAMENTE /
2 | CERRAR PUERTA E INSERTAR CARRO INSERTA NORMALMENTE . Y §
. NO PERMITE ABRIR PUERTA, BLOQUEADA
3 *| ABRIR PUERTA Y EXTRAER CARRO s e _ £
4 Imssmm PALANCA Y EXTRAER CARRO ' EXTRAE NORMALMENTE /
;}\ 1 SENALIZACION 1 X07
1| Visoal Svoada] 1ncerdedo Insectade - Extrede -
2
3
4
5 -
Fecha Nombre _ § cC Firmada
02.06.18 afeo Mejreca, 1028645 44t
06.06.18 Fabye  Medeuno 0450026067 ;
7
{
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?,ME!".EZ:;_ X PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/E SANTA CRUZ

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : MCB'S ENERGIZADOS.

EQUIPO: INTERRUPTOR DE POTENCIA

NIVEL O
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1, Selector local/remoto : Local 2. Resorte cargado 3. Carro extraido RESULTADO

Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL 3

1 | INSERTAR CARRO, EXTRAER CARRO E INSERTAR CARRO VERIFICACION MECANICA DE FUNCIONAMIENTO

, | CERRAR INTERRUPTOR MECANICAMENTE CON RESORTE DESCARGADO (-F021 NO CIERRA NORMALMENTE -

DISPARADO)

3 | NORMALUIZAR -FO21 Y CERRAR MECANICAMENTE CIERRA NORMALMENTE /

4 |ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA INO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA /

5 |LLEVAR CARRO A POSCICION INTERMEDIA E INTERTAR ABRIR INTERRUPTOR NO PERMITE EXTRAER INTERRUPTOR AL ESTAR CERRADO 7

= |ABRIR INTERRUPTOR MECANICAMENTE ABRE NORMALMENTE <
™7 |aBRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA { NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA Ve

-
8 | Insertar carco eon Iaf. Cecrado No pcrm‘}! inserTat earrs -
) NIVEL1 .

CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1, Selector Interruptor en local/remoto : LOCAL 2. Resorte cargado 3, SCD OK 4 Protecciones NO operadas RESULTADO

Paso " DESCRIPCION CONDICION FINAL K06
1 [SELECTOR A REMOTO Y DAR MANDO DE CIERRE - NO CIERRA NORMALMENTE v d
NORMAUIZAR SELECTOR A LOCAL Y REALIZAR FALLA CIRCUITO DE DISPARO 1Y 2 Y [ /
2 . DAR MANDO DE CIERRE NOEERRANORMALMENTE
NORMAUIZAR FALLAS $CD 1Y 2, REAUZAR DISPARO POR PROTECCIONES Y DAR
- I it INO CIERRA NORMALMENTE 7
4 |REAUZAR FALLA SCDI Y DAR MANDO DE CIERRE DESDE RELE -F003 CIERRA NORMALMENTE v
5 |DAR MANDO DE APERTURA DESDE RELE -F003 ABRE NORMALMENTE r
6 [NORMALIZAR FALLA SCD1 Y REALIZAR FALLA SCD2 CIERRA NORMALMENTE /
= INORMAUIZAR FALLA SCD2, DAR APERTURA POR SERAL DE DISPARO POR .
T P aTEEaoNEs ABRE NORMALMENTE 2
INVECTAR TENSION BARRA VIVA LINEA VIVA, DESBALANCEAR POR TENSION,
8 [ANGULO Y FRECUENCIA ¥ DAR MANDO DE CIERRE PARA CADA CASO, NO QERRA NORMALMENTE .l/
NORMALIZAR CONDICIONES, CERRAR INTERRUPTOR Y DAR MANDO DE APERTURA
9 |POR DISPARO EXTERNO (PUENTE X3:343 X3:425) ABRE NORMALMENTE -
10
_SENALIZACION K06
1 | VERIFICAR POSICION ABIERTO SENAUZACION EN DISPLAY
2 | VERIFICAR POSICION CERRADO SERALIZACION EN DISPLAY Vi
3
4
z
Fecha =) A] %- 1 cc fi f
0206181 Dkego (Vointes Hereere 1098¢% 59497 !
06.06.\% fosdo  Mediono 0aS 002062 \
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- | o |
OpeLECY PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/€ SANTA CRUZ —

ESTADO INICIAL DEL CAMPO ; MCB'S ENERGIZADOS.

EQUIPD: INTERRUPTOR DE POTENCIA

NIVELO
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. Selector local/remoto : Local 2. Resorte cargado 3. Carro extraido RESULTADO |
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL x13
1 | INSERTAR CARRO, EXTRAER CARRD E INSERTAR CARRO VERIFICACION MECANICA DE FUNCIONAMIENTO '
CERRAR INTERRUPTOR M -
2 [ TOR MECANICAMENTE CON RESORTE DESCARGADO (-F021 NO CIERRA HORMALMENTE o
3 | NORMALIZAR -F021 Y CERRAR MECANICAMENTE CIERRA NORMALMENTE - r
4 |ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA 7
$ |LLEVAR CARRO A POSCICION INTERMEDIA E INTERTAR ABRIR INTERRUPTOR NO PERMITE EXTRAER INTERRUPTOR AL ESTAR CERRADO /
6 |ABRIR INTERRUPTOR MECANICAMENTE ABRE NORMALMENTE ’ o
\ 7 [ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA /
——
8 fn;(rfa( Qurro Con lnd cerquo I\)o ﬂ"""“h |.5¢:+u Ccor't 7
NIVEL 1
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1, Sel ptor en local/i +LOCAL 2. Resorte cargado 3. SCD OX 4 Protecciones NO operadas RESULTADO
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL K3
?}ugw condrcpwy - .
Prcromsre OK 1 [SELECTOR A REMOTO Y DAR MANDO DE CIERRE NO CIERRA NORMALMENTE /
NORMALIZAR SELECTOR A LOCAL Y REALIZAR FALLA CIRCUITO DE DISPARO 1Y 2 ¥
2 | % WANOD DECRRRE NO CIFRRA NORMALMENTE /
\ 3 :ﬂ"‘“”m FALLAS SCD 1Y 2, REAUZAR DISPARD POR PROTECCIONES Y DAR N6 e R T P
NDO DE CIERRE / ;
Dex - hﬂ—“&%&ﬁ—ﬂmw
YO\ 4 |REALIZAR FALLA $CD1 Y DAR MANDO DE CIERRE DESDE RELE -FOO3 CIERRA NORMALMENTE /
SinCfonisma 8
5 |DAR MANDO DE APERTURA DESDE RELE -£003 ABRE NORMALMENTE /
6 |NORMALIZAR FALLA SCD1 Y REALIZAR FALLA SCD2 CIERRA NORMALMENTE /
NORMALIZAR FALLA SCD2, DAR APERTURA POR SERAL DE DISPARD POR
lf prtos IABRE NORMALMENTE /
CERRAR INTERRUPTOR ¥ DAR MANDO DE APERTURA POR DISPARD EXTERNO
8 |(puENTE x3:342 3.422) AAAE NOTAMMENTE /
9
N’
10
SERALZAGON K13
1 | VERIFICAR POSICION ABIERTO |szm.|zwm EN DISPLAY 4
2 | VERICAR POSICION CERRADD IszMnmou EN DISPLAY P
3
4
s
] |Nombre cC F

0418 _ﬂ:ﬂ e(_»m!:si Herara | 09868549491 | A
%_05 & Fobrio Mediung as00L 60672 F
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Kz01
DASEECS PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/E SANTA CRUZ

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : MCB'S ENERGIZADOS.

EQUIPO: INTERRUPTOR DE POTENCIA

NIVELO
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. Selector localfremoto : Local 2. Resorte cargado 3. Carro e){lraiﬁo

RESULTADO

Paso| DESCRIPCION CONDICION FINAL
1 ! INSERTAR CARRO, EXTRAER CARRO E INSERTAR CARRO VERIFICACION MECANICA DE FUNCIONAMIENTO

, | CERRAR INTERRUPTOR MECANICAMENTE CON RESORTE DESCARGADO (-F021 N6 CIERSA NORMAUVENTE
| DISPARADO)

t
3 t NORMALIZAR -FO21 Y CERRAR MECANICAMENTE CIERRA NDRMALMENTE

4 ;IABRIN PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA

{NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA

| 2
5 ‘I.I.EVAR CARRO A POSCICION INTERMEDIA E INTERTAR ABRIR INTERRUPTOR NO PERMITE EXTRAER INTERRUPTOR AL ESTAR CERRADO

i
o iABaIR INTERRUPTOR MECANICAMENTE ABRE NORMALMENTE

7 ’mm PUERTA DE GABINETE DE POTENCIA

8 | [nserta \n:\crm_b-\uc cercads

NO PERMITE ABRIR PUERTA DE GAEINETE DE POTENCIA

No permde 1nserdor catim

NSNS ININ NG
NONNIN NN \E

NANCNN NN N[ \[E

NIVELL
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. Selector Interruptor en local/remoto : LOCAL 2, Resorte cargado 3, SCD OK 4 Protecciones NO operadas HESUCTADD
Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL o3 | xos | Kkos
1 |SELECTOR A REMOTO Y DAR MANDO DE CIERRE NO CIERRA NORMALMENTE / v /
NORMALIZAR SELECTOR A LOCAL Y REAUZAR FALLA CIRCUITO DE DISPARO 1Y 2Y
% AR SAASIDE BE CERRE NO CIERRA NORMALMENTE v rard
NORMALIZAR FALLAS SCD 1Y 2, REALIZAR DISPARO POR PROTECCIONES ¥ DAR P /
3 NO CIERRA NORMALMENTE
MANDO DE CIERRE ( DHYPARD EXTEENO "HE(HMM)' ) ’/
4 [REALIZAR FALLA SCD1 Y DAR MANDO DE CIERRE DESDE RELE -F003 CIERRA NORMALMENTE / / /
S |DAR MANDO DE APERTURA DESDE RELE -F003 ABRE NORMALMENTE s / /
% |NORMALIZAR FALLA SCD1 Y REALIZAR FALLA $CD2 CIERRA NORMALMENTE / / /
| 3]
NORMALIZAR FALLA SCD2, DAR APERTURA POR SERAL DE DISPARO POR / /
il ABRE NORMALMENTE 4
INYECTAR TENSION BARRA VIVA LINEA VIVA, DESBALANCEAR POR TENSION, :
& | ANGULO Y FRECUENCIA Y DAR MANDO DE CIERRE PARA CADA CASO. NQ CIEARA NORMALMENTE v/ 4 /
NORMALIZAR CONDICIONES, CERRAR INTERRUPTOR Y DAR MANDO DE APERTURA
9 |POR DISPARO EXTERNO (PUENTE X3:343 X3:425) ABRE NORMALMENTE avd v
10
SERALIZACION X03 | K05 | K09
1 | VERIFICAR POSICION ABIERTO SENALIZACION EN DISPLAY PV W3
rd
2 | VERIFICAR POSICION CERRADO SERALIZACION EN DISPLAY AN ANZ
3
4
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paelECs k205 .

PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/E SANTA CRUZ
KD1-K02-K04-K08-K11-K12

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : -Q0 ABIERTO, -Q0 EXTRAIDO, MCB NORMALIZADOS Y CONEXIONADO NORMALIZADO.

|

EQUIPO: SECCIONADOR DE TIERRA

NIVELOY NIVEL1
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. MCB PT normalizados Resultado
2 DESCRIPCION CONDICION FINAL w01 | %oz [ woa | Kos | w1 | Ki2|
1 | INSERTAR CARRO Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE o / £ AV
EXTRAER CARRO{MODO PRUEBA), CERRAR INTERRUPTOR Y CERRAR CUCHILLA P P F L&
2 DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE / / |
ABRIR INTERRUPTOR, REALIZAR FALLA MCB PT AGUAS ARRIBA (81 3.2) Y G x| #r& 7
3 | CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE 4 U
NORMALIZAR MCB PT, PONER SELECTOR DE GALLETA DE PRUEBAS EN PRUEBA Y i Yol &P
4 | CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE Cl i v /
GALLET, INVECFARTENSTON SUPERIOR AT IO EN"
1 s (s e owrmmemoscame [N [10h |88 | o8 v
o |Ramsneeceonoesensiom cenaan INTERRUPTOR AGUAS ARRIBA ¥ G AT PEAMASVO DE CIEARE 7 // P § / r 1
CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA

7 |ABRIR INTERRUTOR AGUAS AR RIBA Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIE!J!_A 1.6)

g |CERRARINTERRURTOR V-ABRIR CUCHILIA-DE PUESTAA-TERRA W

mmmwwm NO-PERMITEABRIR CHEHIADEPUESTA
: Ok [ & | et (VA R

CIERRA NORMALMENTE [PERMISIVO BO / P ¥ - 7
/

i
b
\
N\

9 | GUCHILA-DEPUESTAA-FERRA A HERRA
10 L ORMALZAR-MESPT, INSERTAR CARRO Y ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO PERMITE INSERTAR CARRO / / ZLE LA 7
Wmmm INO- PERMITEABRIRCUCHILLABE
11 (nenna- PUESTA-ATIERRA: Ok [0 [NA[E | NA | o
12 | NORMATZARGATLETADE PRUEER# ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA :gn:;;onmmmmptmlsm @1 2k | &1
13
S~ = SENALIZACION K01 | k02 | ko4 | ko8 | Kii [ K12
1 | SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA ABIERTA VISUALIZACION EN RELE FalFaw Wal v
2 | SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA CERRADA VISUALIZACION EN RELE 2 0 b ] | 7
3
4
s A
6 r..
Fecha /1] {Nombre | Fi J
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OTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES $/E SANTA CRUZ

biomsd mm?“’“‘!""’ * -QO ABIERTO, -0 EXTRAIDO, MCB NORMALIZADOS Y CONEXIONADO EXTERNO NORMALIZADO.

EQUIPO: SECCIONADOR DE TIERRA

NIVELO Y NIVEL 1
CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. MCB PT normalizados Resultado
DESCRIPOON CONDICION FINAL X10
1 | INSERTAR CAR
RO Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE |/
EXTRAER CARRO(MODO PRUE
2 BA}, CERRAR INTERR CERRAR
ATIERRA FTORY CUCHILLA DE PUESTA |1, sy PERMISIVO DE CIERRE /7
ABRIR INTERRUPTOR, REALIZAR FALLA MCB PT AGUAS ARRIBA (81 3. RRAR CUCH -
3 | O PUESTA A TIERRA TAGMSAMIBA IR YR WA 140 HAY PERMISIVO DE CIERRE i
NORMALIZAR MCB PT AGUAS ARRI .
[ sty BA, FALLAR -FO12(81 2.1) ¥ CERRAR CUCHILLA DE MO HAY PEAMISIVO DE CIEARE "
NORMALIZAR MCB PT, PONER SELECTOR DE GALLETA DE PRUEBAS EN PRUEBA Y CERRAR /
% |cucHitia oe puesTA A TiERRA S A FERA SV I GRS
NORMALIZAR GALLETA DE PRUEBA, INYECTAR TENSION SUPERIOR AL 10% EN BORNES ¥ /
6 PERMIS
CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 3 Tose poc Tale NO HAY VO DE CIERRE
PARAR INYECCION DE TENSION, CERRAR INTERRUPTOR AGUAS ARRIBA Y CERRAR CUCHILLA /
; PERMISIVO DE CIER
7 |oepuEsTA ATIERRA el AE
8 |ABRIR INTERRUTOR AGUAS ARRIBA Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA CIERRA NORMALMENTE (PERMISIVO BO 1.6) /
. | NO-PERMITEABRIR-CHEMTEADE PUESTAR TIERIOT
0 |CERRARINFEARLATORYABRIACUCHILLA DE PLIESTA A TIERRA ; NA
ORI TNTERRUPTORREATTIAR PATLARTCE PT AGUAS ARRIBA(BI 3.2) ¥ CERRAR CUCHICIA
R J ol BA(SI2.2 NO-PERRITTERERTRCUCHIIIN DE PUESTA A THERRAS (Y1
NORMALIAR-AT-AGUATARRTEZ FATDR-TOTZOME-H--EERRAR CUCHIADEPUTSTRR | p oyt rr KERTR CUCHILEA DE PUESTAA TIERRR
1 lnenna : NE
12 |NOAMALIZARMEEY, INSERTAR CARRO ¥ ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO PERMITE INSERTAR CARRO /
13 |PONER GALLEFA-DEPRUFBAS SN PRUEIITT ABRIR-CUCHILABE PUESTAATERM NO PERMITE ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA Vi
14 | NOAMALIZAR GALLETA DS SAUSBMCABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ABRE NORMALMENTE (PERMISIVO 80 1.6) /
15
“@" - P AT
1 | SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA ABIERTA VISUALIZACION EN RELE o
2 | SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA CERRADA VISUALIZACION EN RELE e
3
4
5
6
Fecha Nombrg cc Firma /]
020618 Dien lhatero Herrer [ I ’
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PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/E SANTA CRUZ

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : -Q0 ABIERTO, -Q0 EXTRAIDO, MCB NORMALIZADOS Y CONEXIONADO NORMALIZADO.

EQUIPO: SECCIONADOR DE TIERRA

NIVELOY NIVEL1 -

CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. MCB PT normalizados

Paso DESCRIPCION CONDICION FINAL K13
1 | INSERTAR CARRO Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NO HAY PERMISIVO DE CIERRE /
2 m&:::::mom PRUEBA), CERRAR INTERRUPTOR Y CERRAR CUCHILLADE |, 0w penisivo DE CIERRE /
3 | (AR NTERRURIOR, REARAN LA MCB PT AGUAS ARRIBA (813.2)Y CERRAR || oro i DE CIERRE P
P I:Sgl'{hluu."f[:: ::ii:':r ::1!1:5 SARTRA REAUZAR FALLA MCB -FO12 (B1 2.1) Y CERRAR [\ o oe v o ciERRE 4
5 ?;Kﬂﬁﬁﬁg $: :ﬁgrﬂ:n DE GAULETA DE PRUEBAS EN PRUEBAY |5 yay pERMISIVO DE CIERRE ' /
o omsme o s s BOUTROULE ook 4
7 ;ﬁmﬂffmﬁ:, CERRAR INTERRUPTOR AGUAS ﬁkm”-" CERRAR mlmv PERMISIVO DE CIERRE /
o |R6RIR INTERRUPTOR AGUAS ARRIBA ¥ CERRAR CUCHILLA DE PUESTAATIERRA [CIERRA NORMALMENTE (PERMISVO 80 1.6) p
o |GERRARINTERRUPTORTASRITCUCHITON DE POESTA-A-EARA— NO PERMITE ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA NA
10 W [NO PERMITE ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA © h
1 WWW NO PERMITE ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA N Y
12 INORMALZARMCE-5%, INSERTAR CARRO Y ABRIR CUCHILLA DE PUESTA ATIERRA  |NO PERMITE INSERTAR CARRO N
15 | RONEROATIETA DB PRUEBAS £ PRUPEX T RERIFCOCHILTADE PUESTAATIAM  NO PERMITE ASRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA A
18 | HORMAMPARGALETA-DEPRYEBAPABAIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA |ABRE NORMALMENTE {PERMISIVO BO 1.6) '
15

16

SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA ABIERTA

VISUALIZACION EN RELE

SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA CERRADA

VISUALIZACION EN RELE

\

~ @
01068 1 ot d. 1098475447 ALY
06.06.'% Fobio Medtano 09 S00260¢T
. ﬁ
/ .
Fd

Nb\o‘. \-cu coc.\\t“a- éé ?‘-‘C{\\ s '\‘W—'cro. o~ \o- ckeﬁr'\drc,

NO posee \::\-a‘uc_os I\Kl&&&:cbs

‘Nﬂ“ .Q"‘ P‘ﬁl\‘ﬂte\oh

PQT*C\\ W\QA\\!Q k‘“j

oY

Scanned with CamScanne



PROTOCOLO DE PRUEBAS FUNCIONALES S/E SANTA CRUZ CELDA

ESTADO INICIAL DEL CAMPO : -Q0 ABIERTO, -Q0 EXTRAIDO, MCB NORMALIZADOS Y CONEXI

ONADO NORMALIZADO.

EQUIPO: SECCIONADOR DE TIERRA

NIVELOY NIVEL1

CONDICIONES INICIALES PROPIAS: 1. MCB PT

19305 RESULTADO

Paso DESCRIPCION

CONDICION FINAL K05

INSERTAR CARRO ¥ CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA

NO HAY PERMISIVD DE CIERRE

EXTRAER CARRO(MODO PRUEBA), CERRAR INTERRUPTOR Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA
ATIERRA

NO HAY PERMISIVO DE CIERRE

ABRIR INTERRUPTOR, REALIZAR FALLA MCB PT AGUAS ARRIBA (B11.4) ¥ CERRAR CUCHILLA
DE PUESTA A TIERRA

NO HAY PEEMISI‘\‘U DE CIERRE

NORMALIZAR MCB PT AGUAS ARRIBA, FALLAR -FD12(B1 2.3) ¥ CERRAR CUCHILLA DE
PUESTA A TIERRA <

NO HAY PERMISIVO DE CIERRE

NORMALIZAR MCB PT, PONER SELECTOR DE GALLETA DE PRU EBAS EN PRUEBA Y CERRAR
CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA

NO HAY PERMISIVO DE CIERRE

NORMALIZAR GALLETA DE PRUEBA, INYECTAR TENSION SUPERIOR AL 10% EN BORNES ¥
CERRAR CUCHILLA DE PUESTAATIERRA  Fagse rer Fose

NO HAY PERMISIVO DE CIERRE

DE PUESTA A TIERRA

PARAR INYECCION DE TENSION, CERRAR INTERRUPTOR AGUAS ARRIBA Y CERRAR CUCHILLA

NO HAY PERMISIVO DE CIERRE

8 |ABRIR INTERRUTOR AGUAS ARRIBA Y CERRAR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA

CIERRA NORMALMENTE [PERMISIVO BO 2.2)
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12 |NORMALZAR-MESPT, INSERTAR CARRO Y ABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA
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NO PERMITE INSERTAR CARRO

*1 | ROMNER GALLETA-DS-PRUEEAS EN-RRUESAV-ADRIR-CUCHILLA- DE RUESTAA-HERA

INOPERMITEABHAREUC HHEA-DE-RULSTA A TIERRA—
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14 LNORMALIZAR GALLETADEPRUEERYABRIR CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA
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ABRE NORMALMENTE (PERMISIVO 80 2.2)

SERALIZACION
1 | SERALZACION EN DISPLAY CUCHILLA ABIERTA T Koy Kos K09
2 | SERALIZACION EN DISPLAY CUCHILLA CERRADA 7
VISUALIZACION EN RELE
3
0106 8] Dicge Dhates 21 :
; lego 0o erten, 0 qg{cﬁ . — i |
06.06.12 UEebe Medrmius g 50071-;6%3?2' - Jrege (W“
/
I/

Scanned with CamScanne



